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Úvod 

V poslední době plánování projektů získává na popularitě. Projektové plánování 

je nedílnou součástí dnešních firem ať ziskových či neziskových, týká se malých, 

středních i velkých, krátkých a dlouhých projektů. Roste počet projektových týmů 

a projektových manažerů, bohužel ne všichni mají vhodné kompetence na řízení 

projektu. Mnoho projektových manažerů se učí za pochodu, což není příliš dobré pro 

samotné projekty. A to je jeden z důvodů, proč jsem si zvolila právě toto téma „Projekt 

a jeho plán“.  

Správně vedený projekt by měl obsahovat podrobně sestavené plány, aby dosáhl 

svého cíle a vyhnul se rizikům. Případná rizika a chyby by mohly vést k vysokým 

ekonomickým ztrátám. Nejprve by měla proběhnout předprojektová fáze, která zkoumá 

ekonomické, sociální, politické, environmentální a jiné aspekty, které by mohly ovlivnit 

daný projekt. Výstupem je studie proveditelnosti, na kterou navazuje logický rámec, 

který definuje projekt. Po logickém rámci je potřeba vypracovat plán projektu, který 

zahrnuje plán rozsahu – WBS, časový plán, plán zdrojů, plán nákladů, plán řízení 

projektové komunikace, plán řízení rizik, plán řízení kvality a popřípadě plán 

obchodních činností. 

Cílem mé práce je v první části ujasnit potřebnou terminologii a vysvětlit výše 

zmíněné plány teoreticky a poté v části druhé vše aplikovat na reálný projekt. Reálný 

projekt, kterému se budu ve své práci věnovat, se uskuteční v obci Dýšina a jeho název 

je Dýšina ČOV, část B – Čistá Berounka; podprojekt 4. Projekt se zabývá rozšířením 

a intenzifikací současné čistírny odpadních vod (ČOV) v obci, aby splňovala normy 

Evropské unie a mohla se na ní připojit celá obec a dle případné dohody i sousední obec 

Kyšice. Projekt řídí obecní úřad Dýšina, kde získávám veškeré podklady pro tvorbu 

bakalářské práce. K co nejlepšímu dosažení cílů své práce, využiji program MS Project. 

Tento program je určen právě k podpoře plánování projektů. 
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1. Základní pojmy projektového managementu 

1.1. Projekt 

Nejprve si musíme ujasnit, co to vlastně projekt je. Často se projekt zaměňuje 

s procesem. Projekt poznáme podle následujících faktorů: jedinečnost a dočasnost 

naopak proces je něco opakovatelného. Jedinečností míníme, že je to činnost, kterou 

nelze opakovat, je unikátní. Například stavba domu je unikátní, i když jako firma 

stavíme více domů, každý dům je výjimečný místem nebo i dobou, kdy ho stavíme. 

Dočasnost znamená, že máme dané, kdy projekt začíná a kdy končí nebo také můžeme 

říci, čím začíná a čím končí. Přesto projekt a proces mají některé věci společné, jsou 

prováděny lidmi, mají omezené zdroje, musí být naplánovány, realizovány 

a kontrolovány. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 

Příklad definic: 

„Projekt lze definovat jako činnost, která je omezená zdroji, náklady a časem, 

jejímž cílem je dosažení souboru definovaných výstupů (rozsah naplnění cílů projektu) 

dle patřičných standardů, požadavek kvality a požadavků uživatele výstupů.“ (Skalický, 

Jermář, Svoboda, 2010, s. 46) 

„Projektem je rozuměn jedinečný proces změny, sestávající z řady 

koordinovaných a řízených činností, s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení 

cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady 

a zdroji.“ (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012, s. 422) 

1.2. Projektový trojúhelník 

Projektový trojúhelník (viz obr. 1), jiné označení je trojimperativ, se skládá ze tří 

faktorů – čas, náklady a rozsah (kvalita, cíl). Tyto faktory na sebe navzájem působí 

a ovlivňují se, proto je musíme na začátku každého projektu jasně definovat. Jestliže 

měníme jednoho činitele v průběhu projektu, změní se i další. Není možné zlepšit 

všechny činitele najednou. Například pokud se zákazník rozhodne, že chce, aby byl 

projekt dokončen dříve, neobejde se to bez zvýšení nákladů nebo snížení kvality. 

Správně definovaného trojimperativu dosáhneme, když jej prodiskutujeme se všemi 

zainteresovanými stranami v projektu. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
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Obrázek 1: Projektový trojúhelník 

Zdroj: vlastní zpracování, 2015, podle knihy (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, s. 48) 

1.3. Cíle projektu 

Cíle dělíme na hmotné (tvrdé) a nehmotné (měkké). Mezi hmotné cíle patří 

stavba nového domu, rekonstrukce, vznik nového výrobku atd., měkké cíle jsou 

organizace výstavy, školení, svatba atd. V projektu rozlišujeme hlavní dva typy cílů – 

strategické cíle a postupné cíle, které společně tvoří produkt projektu. „Produkt projektu 

je cíl, výsledek nebo jiný výstup projektu, který má být realizací projektu vytvořen.“ 

(Svozilová, 2006, s. 24) 

Strategický cíl je obecný a může být abstraktní, často se jedná o dlouhodobý cíl. 

K dosažení strategického cíle je nutné stanovit cíl projektu, který je určitým výstupem 

projektu. Ke splnění cíle projektu využíváme postupné cíle, které nám ukazují postup, 

jak cíle dosáhnout. Postupné cíle by měly splňovat pravidlo SMART = elegantní. Slovo 

SMART je zkratka vycházející z anglických slov, které vystihují vlastnosti cílů. 

(Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012) 

S = specific – určité, konkrétní, specifické – musíme vědět, co chceme dělat 

M = measurable – měřitelné – musíme změřit, ohodnotit výsledek 

A = agreed, achievable – akceptovaný, dosažitelný – musí všichni souhlasit 

R = realistic – reálný, realistický – musí být možné jej uskutečnit 

T = timed, time-based – časově ohraničený, do kdy, za jak dlouho 

 

Čas 

Rozsah Náklady 
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1.4. Životní cyklus projektu 

Každý projekt má začátek a konec. Projektové fáze včetně začátku a konce 

nazýváme životní cyklus projektu (viz obr. 2). Jelikož je každý projekt unikátní, tak 

i životní cyklus projektu je jedinečný, přesto se můžeme pokusit jej obecně definovat. 

V různých literaturách se setkáme s odlišným členěním a definicemi životního cyklu 

projektu. Všude se uvádí, že fáze na sebe musejí navazovat či se v některých případech 

můžou částečně překrývat.  

Dělení podle knihy (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, s. 53) 

 zahajovací fáze 

 střední fáze 

 závěrečná fáze (ukončení) 

Dělení podle knihy (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012, s. 155) 

 předprojektová fáze  

 projektová fáze 

 poprojektová fáze 

Dělení podle knihy (Němec, 2002, s. 31) 

 předinvestiční fáze 

 investiční 

 provozní a vyhodnocovací fáze 

Dělení podle (Project management institute, 2008, s. 16) 

 zahájení projektu 

 organizování a příprava 

 realizování projektu 

 uzavření projektu 

Předchozí životní cykly mají několik věcí společných. Náklady a počet 

pracovníků v průběhu projektu rostou (viz obr. 3), svého maxima dosahují uprostřed 

životního cyklu, poté náhle klesají s blížícím koncem. Na začátku projektu je nízká 
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pravděpodobnost úspěšného ukončení projektu, naopak vyskytuje se velké riziko 

a nejistota. Pravděpodobnost se vzestupně zvyšuje v průběhu projektu. Způsobilost 

zainteresovaných stran ovlivnit náklady a výsledek projektu je nejvyšší na začátku 

a postupně klesá (viz obr. 4). Zanícení účastníků bývá na začátku velké, ale díky 

problémům a překážkám progresivně klesá.  (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 

Obrázek 2: Životní cyklus projektu 

Zdroj: (Svozilová, 2006, s. 38) 

Obrázek 3: Náklady a pracovníci v životním cyklu projektu 

Zdroj: vlastní zpracování, 2015, podle knihy (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, s. 48) 

Náklady, 

pracovníci 

Čas Konec 
Začátek 

Zahájení Střední fáze Závěrečná 

fáze 



12 

Obrázek 4: Vliv zainteresovaných stra, míra rizika a nejistoty, náklady na změny 

Zdroj: vlastní zpracování, 2015, podle knihy (Project management institute, 2008, s. 17) 

1.5. Účastníci projektu 

Účastníci, stakeholders, zainteresované strany, všemi těmito výrazy nazýváme 

osoby či organizace, které mají nějaký podíl na projektu. Účastníci mohou být 

projektem ovlivňováni pozitivně, negativně, v malé míře, ve velké míře, přímo, 

nepřímo, záměrně či nezáměrně. Zobrazení vlivu a postojů stakeholderů viz obr. 5. 

Úkolem projektového manažera je všechny strany odhalit a počítat s nimi při plánování 

projektu, dále je důležité zajistit jejich co nejvyšší spokojenost. Pokud se tak nestane, 

může dojít k velkým problémům během realizace projektu. (Doležal, Krátký, 

Cingl, 2013) 

Možný postup projektového manažera při spolupráci se zainteresovanými 

stranami je následující. Nejprve se musí určit všichni účastníci projektu a stanovit 

preference jejich zájmů, poté se provede analýza jejich požadavků. Zahájí se 

komunikace o přijatelnosti či nepřijatelnosti jejich žádostí. Projektový manažer vytvoří 

strategii při spolupráci se zainteresovanými stranami, začlenění jejich požadavky do 

cílů, rozsahu, harmonogramu, nákladů a výstupů projektu. Neopomene při tvorbě 

analýzy rizik na zainteresované strany, vytvoří komunikační plán. Snaží se zajistit 

maximální spokojenost účastníků a minimalizovat vzájemné neshody. Obecně 

zainteresované strany můžeme dělit na:  

Vysoký 

Nízký 

S
tu

p
eň

 

Čas 

Náklady na změny 

Vliv zúčastněných stran, 

rizika a nejistoty 
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 zadavatel (vlastník), který chce projekt realizovat a dosáhnout 

požadovaného užitku či přínosu; 

 zákazník (uživatel), který pracuje s konečným výsledkem;  

 sponzor projektu, člověk s velkou mocí a možností rozhodování 

a ovlivňování projektu; 

 realizátor (dodavatel), hájí blaho zhotovitelů (př. členů projektového 

týmu); 

 investor, stará se o prospěch vlastníka financí či jiných zdrojů; 

 dotčené strany – dodavatelé, odběratelé, obchodní partneři, zaměstnanci, 

sousedi, veřejnost, vláda, konkurence atd.; 

Záleží na druhu projektu, jaké je konkrétní obsazení těchto rolí, v některých 

případech se role spojují do jedné osoby. (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012) 

Obrázek 5: Matice vliv x postoj 

Zdroj: vlastní zpracování, 2015, podle knihy (Doležal, Krátký, Cingl, 2013, s. 48) 

potenciální 

spojenci 

posílit vliv 

malé ryby 

monitorovat 

klíčoví hráči 

zapojit, úzce 

spolupracovat 

 

protivníci 

naklonit X 

vyřadit ze hry 

velký vliv malý vliv 

kladný postoj 

záporný postoj 
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2. Zahájení projektu 

Předpokladem pro úspěch projektu je již jeho správné zahájení, avšak na začátku 

je plno otázek a nejistot, které je potřeba si vyjasnit. Je nutné věcně projekt zhodnotit 

a posoudit, k čemuž napomáhá SWOT analýza, studie proveditelnosti a logický rámec. 

Tato fáze je zakončena projektovou chartou, což je základní listina projektu, kde je 

definován rámec a cíle projektu, rozpočet, časový harmonogram, výstupy projektu, 

kontrolní body a stakeholdeři. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 

2.1. SWOT analýza 

Název vychází z počátečních písmen, které analýzu charakterizují. SWOT 

analýza identifikuje silné stránky (strengths), slabé stránky (weaknesses), příležitosti 

(opportunities) a hrozby (threats). Tyto stránky můžeme dělit na (viz obr. 6): 

 externí (vnější původ) – příležitosti a hrozby; 

 interní (vnitřní původ) – silné a slabé stránky; 

 nápomocné k dosažení cílů – silné stránky a příležitosti; 

 škodlivé k dosažení cílů – slabé stránky a hrozby;  

 současnost – silné a slabé stránky;  

 budoucnost – příležitosti a hrozby. 

Obrázek 6: SWOT analýza 

Zdroj: vlastní zpracování, 2015, podle knihy (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012) 
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Analýzu SWOT by měl vytvářet různorodý tým, aby byla analýza komplexní 

a pokrývala všechny možné aspekty. Pokud tvoří analýzu pouze jeden člověk, je to 

velmi subjektivní a může opomenout na některou důležitou informaci. Na začátku 

analýzy by se měl definovat účel a předmět analýzy a dále jakou časovou dobu má 

pokrývat, aby byly dostatečně podchyceny příležitosti a hrozby. Analýza by neměla být 

hotová během jednoho setkání, je třeba jí adekvátně promyslet a věnovat jí čas. Musíme 

si uvědomit, že každá analýza má dobu platnosti, proto je důležité uvést datum 

vytvoření analýzy a odhadnout její platnost, abychom během projektu věděli, zda je 

analýza aktuální nebo zda je potřeba jí zrevidovat. (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 

2012) 

Jednotlivé body analýzy je dobré očíslovat a seřadit je od nejvýznamnějších 

a nejdůležitějších po méně závažné.  Závěry ze SWOT analýzy se mohou využít 

k vytvoření matice strategie možných přístupů (viz obr. 7). Dále se může analýza využít 

při studii proveditelnosti a dále pak při tvorbě plánu rizik. (Doležal, Máchal, Lacko 

a kol., 2012) 

Obrázek 7: Matice strategie možných přístupů při využití závěrů analýzy SWOT 

Zdroj: (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012, s. 62) 

2.2. Studie proveditelnosti 

Před projektem je dobré provést studii proveditelnosti, která zjišťuje, zda je 

projekt technicky proveditelný a ekonomicky přijatelný. Studie proveditelnosti může 

vycházet ze SWOT analýzy, pokud je k dispozici. Studie se provádí ve více variantách, 

které se navzájem porovnávají, a následně se vybírá nejlepší řešení. Studie 

proveditelnosti dále obsahuje specifikaci cílů, analýzu umístění projektu, analýzu trhu, 

popis základního technického řešení, předběžný časový harmonogram, odhad celkových 

nákladů, analýzu zdrojů, odhad základních rizik, analýzu lidských zdrojů, dopad 

projektu na životní prostředí, sociální dopad projektu. Náklady na studii proveditelnosti 
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se pohybují zhruba v rozmezí 0,1 % – 3 % z investičních nákladů, i když to může býti 

drahá záležitost, je dobré do studie investovat, jelikož ztráty v případě špatného projektu 

by byly daleko větší. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010), (Doležal, Máchal, Lacko 

a kol., 2012) 

2.3. Logický rámec 

Logický rámec (viz tab. 1) slouží k definování projektu a je představován 

v podobě tabulky, na které se shodnou všichni stakeholdeři. Buňky tabulky jsou 

navzájem logicky propojené svisle i vodorovně. Na vertikální úrovni se čte logický 

rámec zespoda nahoru – od dílčích aktivit v projektu až po účel projektu. Horizontální 

úroveň čteme dle následujícího schématu: začínáme posledním řádkem vpravo, 

pokračujeme o řádek výše úplně doleva, postupně postupujeme až na konec řádku 

doprava, kde jdeme opět o stupeň výš doleva, až tímto způsobem přečteme celou 

tabulku. (Špicar, 2014) 

Tabulka 1: Logický rámec 

Zdroj: vlastní zpracování, 2015, podle knihy (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, s. 110) 

Účel  

(strategický cíl) 

Objektivně 

ověřitelné 

ukazatele 

Způsob ověření Nevyplňuje se 

Cíl 

Objektivně 

ověřitelné 

ukazatele 

Způsob ověření 
Předpoklady 

a rizika 

Výstupy  

(postupné cíle) 

Objektivně 

ověřitelné 

ukazatele 

Způsob ověření 
Předpoklady 

a rizika 

Aktivity  

(klíčové činnosti) 

Zdroje (peníze, 

lidé, materiál) 

Časový rámec 

aktivit 

Předpoklady 

a rizika 

Nevyplňuje se Nevyplňuje se Nevyplňuje se 
Předběžné 

podmínky 
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První sloupec 

Účel – je to hlavní výstup celého projektu, často bývá abstraktní a nehmatatelný 

a posuzuje se z dlouhodobého hlediska. Odpovídá na otázku Proč? (Proč projekt 

realizujeme?) 

Cíl – jedná se o hmatatelný, konkrétní výstup projektu, který může být pouze jeden. 

Odpovídá na otázku Co? (Co bude cílem projektu?) 

Výstupy – udávají nám postup realizace k dosažení cíle. Odpovídají na otázku Jak? (Jak 

dosáhneme cíle projektu?) 

Aktivity – jsou potřebné k uskutečnění výstupů. 

Druhý sloupec 

Objektivně ověřitelné ukazatele – deklarují, že účelu, cíle a výstupů bylo dosaženo. Aby 

bylo ověření objektivní, doporučují se minimálně dva nezávislé objektivně ověřitelné 

ukazatele. Samozřejmě musíme mít určeny hodnoty, se kterými budeme ukazatele 

porovnávat. 

Zdroje – jsou finanční, lidské, materiální či technické a přiřazují se k aktivitám, které je 

v průběhu projektu budou potřebovat.  

Třetí sloupec 

Způsob ověření – udává, jak budeme měřit a zjišťovat ukazatele. Výsledkem může být 

dokumentace, protokoly, statistiky apod. 

Časový rámec aktivit – přiřazuje dobu trvání k jednotlivým aktivitám. 

Čtvrtý sloupec 

Předpoklady a rizika – předpoklady interpretují, z čeho se vychází a s čím se v projektu 

počítá. Rizika naopak varují před možnými problémy, které by negativně ovlivnily 

projekt. 

Předběžné podmínky – jsou to základní podmínky, které musí být splněny, aby se 

projekt mohl začít realizovat. (Špicar, 2014), (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
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3. Plán projektu 

Úspěšné provedení projektu vyžaduje správné plánování. Plány jsou modelem 

projektu. Při plánování je důležité vědět, v jaké fázi projektu se nacházíme, čeho 

chceme dosáhnout a jakým způsobem toho chceme dosáhnout. Plány podporují 

komunikaci a koordinaci, napomáhají při sledování průběhu projektu. (Rosenau, 2000) 

Činnosti plánování projektu většinou začínají už v období zahájení projektu, 

v rámci přípravných fázích, kdy je potřeba sestavit hrubé odhady prací, časového plánu, 

zdrojů a rozpočtu. Zkonkretizování těchto plánů nastává po uzavření a podpisu smlouvy 

mezi realizačními stranami. (Svozilová, 2006) 

3.1. Druhy plánování projektu 

Při plánování projektu existují dva přístupy agilní a vodopádový přístup 

(viz tab. 2). Vodopádový přístup je takzvaný tradiční přístup, jelikož jej využívá 

klasický projektový management a také investiční projekty (viz projekt popsaný 

v praktické části). Na druhou stranu je zde agilní přístup, který vznikl před několika lety 

a nejvíce se využívá v IT odvětví při výrobě softwarů. 

Tradiční přístup dělí projekt do fází, do kterých se nelze vrátit nebo pouze 

s vysokými náklady. Můžeme říci, že vodopádový přístup je velmi formální 

a direktivní. Přesně určuje postupný vývoje projektu (definice projektu, implementace 

a integrace, testování a instalace).  

Principy agilního přístupu se zformovaly v roce 2001. Agilní přístup je 

protikladem vodopádového. Agilní přístup je přizpůsobivý, umí rychle reagovat na 

změny, spolupracuje se zákazníkem, snaží se využívat štíhlých principů, netrvá na 

detailní dokumentaci. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010), (Špicar, 2014) 

Tabulka 2: Porovnání agilního a vodopádového přístupu 

 Tradiční přístup Agilní přístup 

Nástroje  Zaměření na formální 

stránku, dokumentování 

projektu, lidé jsou na 

druhém místě 

Postup vychází ze znalostí 

jednotlivců, lidé jsou 

hlavním faktorem 

Popis postupů Podrobný popis činností 

a procesů 

Pouze základní 

a jednoduchý popis 
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Kvalita Zaměření na kvalitu 

procesů, které vedou ke 

kvalitnímu výsledku 

Orientace na priority 

zákazníka 

Předvídatelnost Shromažďování požadavků 

a plánování předem 

Požadavky jsou hromaděny 

postupně, plánování po 

úkolech 

Změny Špatná reakce na změny, 

minimalizování změn, 

řízení změn 

Umožňování změn 

s ohledem na vývoj 

projektu a nové znalosti 

Účast zákazníka v projektu Především na začátku 

a konci projektu 

Po celou dobu trvání 

projektu 

Specializace lidí Specializace pro týmové 

role 

Spolupráce v týmu, sdílení 

znalostí 

Dokumentace Rozsáhlá Minimální, hlavní je 

pochopení 

Způsob vývoje Vodopádový, iterativní 

s dlouhými iteracemi 

Přírůstkový s velmi 

krátkými iteracemi 

Komunikace Především písemná Hlavně osobní 

Zdroj: vlastní zpracování, 2015 podle (Pejchal, 2015, str. 10) 

Většina dnešních projektů (kromě IT, kde je využíván především agilní přístup) 

je založena na tradičním přístupu, ale snaží se používat prvky agilního přístupu, 

především větší komunikaci se zákazníkem. 

3.2. Plán rozsahu (WBS) 

WBS (Work breakdown structure) můžeme do češtiny přeložit jako struktura 

rozpadu prací (viz obr. 8), ale častěji se používá název plán rozsahu. Dochází 

k rozložení větších úkolů na menší, podrobnější až do takové míry, aby k nim bylo 

možné přiřadit odpovědnosti, pracnost a časový horizont. WBS zahrnuje všechny 

důležité práce, tedy 100 % věcného rozsahu projektu. Jinými slovy WBS vychází 

z rozkladu cíle projektu na jednotlivé výstupy, kterým se přiřazují jednotlivé činnosti, 

které je potřeba realizovat. Tyto činnosti můžeme dále rozložit na detailnější aktivity. 

Pokud WBS nezpracujeme, může dojít, že na některé dílčí aktivity zapomeneme a tím 

nedosáhneme správné splnění cíle. WBS vychází z logického rámce a navazují na něj 

ostatní plány. Forma struktury WBS může být různá, na obrázku je vidět jeden 

z příkladů. (Doležal, Krátký, Cingl, 2013) 
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Obrázek 8: Příklad struktury WBS 

Zdroj: vlastní zpracování, 2015 podle knihy (Doležal, Krátký, Cingl, 2013) 

Za WBS zodpovídá projektový manažer a jeho tým. WBS musí obsahovat 

prvky, které jsou ovladatelné – je možné přidělit k nim zodpovědnou osobu, popřípadě 

prvky delegovat, nezávislé na jiných činnostech, integrované – propojené s celkovým 

projektem a měřitelné. WBS se sestavuje podle toho, jak budou práce prováděny, 

nejčastěji systémem shora dolů. (Kerzner, 2009) 

3.3. Časový plán 

Časový plán vychází z plánu rozsahu (WBS), kde jsou zobrazeny všechny 

potřebné činnosti. Úkolem časového plánu je utřídit veškeré aktivity projektu do 

logických časových souvislostí a posloupností. Výsledný časový plán může mít několik 

podob: síťový graf, tabulka činností nebo časová harmonogram (Ganttův diagram). 

(Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 

Časový plán musí obsahovat milníky a důležité termíny projektu, logicky 

uspořádaný plán prací, převedený do časových posloupností a úkolů, odhad očekávané 

délky trvání jednotlivých aktivit, propojení částí práce k zachování logických vazeb i při 

případných časových změnách v projektu, další informace k revizi harmonogramu při 

spolupráci s dalšími plány během celého životního cyklu projektu. (Svozilová, 2006) 

Správné vytvoření časového plánu, můžeme docílit dle následujícího schématu: 

překontrolujeme WBS, abychom získali jistotu, že počáteční údaje souhlasí, poté 

vytvoříme tabulku činností a přiřadíme ke každé činnosti odhad doby trvání. Nyní 

můžeme vytvořit síťový graf, ve kterém činnosti mají následnost a souslednost, 

nesmíme zapomenout na propojení činností a vytvoření vazeb mezi nimi, tj. vytvoření 

Ganttova diagramu. Dále můžeme zjistit časové rezervy a vytvořit kritickou cestu 

Projekt 

Výstup 1 Výstup 2 Výstup 3 

Výstup 1.1 Výstup 1.2 Dílčí aktivita 2.1 Dílčí aktivita 2.2 

Dílčí aktivita 1.1.1 Dílčí aktivita 1.2.1 

Dílčí aktivita 1.2.2 

….. 
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a v neposlední řadě zahrneme milníky do plánu, který doladíme. (Skalický, Jermář, 

Svoboda, 2010) 

3.3.1. Síťový diagram 

Síťový diagram je všeobecné pojmenování pro uzlově orientované grafy, které 

jsou v projektovém řízení nejpoužívanější – PDM (Precedence diagramming method), 

dále hranově orientované grafy – ADM (Arrow diagramming method) a TBAOA (Time 

based activity on arrow) a jiné další bublinové grafy, avšak ty se v projektové řízení 

vyskytují pouze zřídka. (Rosenau, 2000) 

Síťový graf (viz obr. 9) musí být orientovaný, čehož dosáhneme pomocí šipek, 

které nám ukazují vzájemné spojitosti mezi jednotlivými úkoly. Dále síťový graf musí 

být ohodnocený, což znamená, že u každé činnosti je jasná doba trvání, samozřejmě 

musíme dodržovat stejné jednotky. Za další síťový graf musí být souvislý, což znamená, 

že netvoří cykly a že všechny činnosti jsou navzájem propojené. V neposlední řadě graf 

musí mít jasně definovaný začátek a konec. (Němec, 2002) 

Obrázek 9: Síťový graf 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2015 

Časová analýza projektu 

Časová analýza má za úkol stanovit nejkratší možnou dobu trvání projektu 

a odhalit případné časové rezervy, které napomůžou k optimalizaci časového plánu. 

Analýza se snaží odhalit kritické činnosti, tyto činnosti nemají žádné časové rezervy 

a ovlivňují další činnosti, jejich zpožděním by došlo ke zpoždění celého projektu. 

K odhalení se používají dvě metody: metoda kritické cesty CPM (Critical path 

Začátek 

2 dny 

2 

1 dny 

3 

2 dny 

4 

3 dny 

5 

10 dnů 

6 

2 dny 

7 

9 dnů 

Konec 

5 dnů 
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method), která je deterministická a častěji používaná a pracuje se začátky a konci 

činností. Dále je to metoda PERT (Program evaluation and review technique), která 

pracuje s pravděpodobnostním rozdělením dle optimistických, pesimistických 

a nejpravděpodobnějších odhadů. (Plevný, 2010) 

3.3.2. Úsečkový (Ganttův) diagram 

V Ganttově diagramu se činnosti zobrazují v podobě úseček (viz obr. 10), které 

odpovídají jejich délce trvání. Úsečky jsou řazeny chronologicky a ve směru časové 

osy. Díky úsečkovému zobrazení je Ganttův diagram dobře přehledný a využívaný při 

časovém plánování. Následnost a souslednost jsou v úsečkovém grafu znázorněny 

pomocí šipek. Doplňující informace k činnostem mohou být připsány podél úseček 

nebo ve sloupcích. Je možné také využít kritickou cestu v Ganttově diagramu. 

(Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 

Obrázek 10: Ganttův diagram 

 

Zdroj: (Dolanský, Měkota, Němec, 1996, s. 146) 

V projektu je vhodné využívat milníky, které reprezentují významnou událost 

a slouží k lepší orientaci v projektu. Milníky musí být srozumitelné pro všechny 

zainteresované strany, prezentovat dílčí kroky k dosažení cíle, kvalitativně 

a kvantitativně měřitelný, dodržet logiku chodu prací a v neposlední řadě musí být 

stručné a přehledné. (Dolanský, Měkota, Němec, 1996) 
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3.3.3. Tabulka činností 

Poslední z forem prezentace časového plánu je tabulka činností, kde jsou 

uvedeny všechny činnosti, jejich začátek a konec. Dále se uvádí časová rezerva činnosti 

a předcházející a následující činnost. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 

3.4. Plán zdrojů  

Zdroje jsou nástroji, které pomáhají k realizaci projektové činnosti. Zdroje 

můžeme dělit na spotřebovávané a nespotřebovávané. Mezi první typ patří peníze 

a materiál, k druhému typu patří lidé, stroje, pracovní prostory, informační technologie 

atd.  Plánování zdrojů přiřazuje zdroje k činnostem, určuje jejich kapacitu 

a optimalizuje jejich využití. Při plánování se využívají materiálové zdroje, lidské 

zdroje a finanční zdroje. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 

Při plánování zdrojů je nutné zjistit, které zdroje budou zapotřebí a přiřadit je 

k činnostem a časovému plánu. Zdroje mají omezenou kapacitu a je nutné s tím počítat 

a dojít k vyrovnání zdrojů. Výstup plánování zdrojů může mít tabulkovou podobu nebo 

grafickou formu – histogramy (sloupcové grafy, kde na vodorovné ose je čas a na svislé 

jsou jednotky kapacity) či součtové S-diagramy. (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012)  

Součástí je i plán lidských zdrojů, který identifikuje a popisuje projektové role, 

zajišťuje odpovědnost a způsobilost všech členů v projektu, dostatečné vybavení lidí – 

technické i informační. Určuje, kdy je kdo v projektu potřebný a za co je zodpovědný. 

(Project management institute, 2008) 

Finanční zdroje mohou být dvojího rázu: vlastní nebo cizí. Mezi vlastní zdroje 

řadíme nerozdělený zisk, odpisy nebo emise akcií, cizí zdroje jsou bankovní úvěry, 

finanční leasing či dluhopisy podniku. Mnoho projektů je financováno pomocí dotací. 

Datace je finanční podpora z veřejného rozpočtu (rozpočtu obce, kraje, státu, EU = 

Evropské unie). Dotace se v okamžiku přidělení řadí mezi vlastní zdroje, avšak 

podléhají přísným pravidlům, za kterých byly přiděleny. Tyto pravidla musí být během 

realizace dodrženy. (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012) 
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3.5. Plán nákladů 

Plán nákladů je velmi důležitý a je nutné, aby se zahrnuly všechny části projektu 

(náklady na projektové činnosti, zajištění zdrojů, plánovací práce, řízení projektu, 

kontrolní operace, technickou a administrativní sílu, externí dodávky a služby, režijní 

práce, školení pracovníku atd.) (Dolanský, Měkota, Němec, 1996) 

Plánování nákladů je jedinečné, neexistuje žádný obecný postup, jelikož každý 

projekt je unikátní. Při tvorbě plánu nákladů lze použít několik metod k odhadování. 

Odhady by se měly stále sledovat a upravovat dle vývoje projektu. Používáme expertní 

dohady, analogické odhady (srovnání s podobným projektem), parametrické odhady 

(jedná se o výpočet pomocí historických dat) a nakonec tříbodové odhady (vychází 

z váženého průměru optimistické, pesimistické a nejpravděpodobnější varianty). 

(Špicar, 2014) 

Správný projektový manažer při plánování nákladů nesmí zapomenout na 

vytvoření rezerv v projektu. Rezervy mohou částečně krýt rizika projektu, zvýšení 

výdajů nebo nečekané výdaje. Rezerva se může vymezit jako určité procento 

z celkových nákladů nebo se určí rezervy pro konkrétní položky.  (Doležal, Máchal, 

Lacko a kol., 2012) 

3.6. Plán komunikace 

Komunikace je velmi důležitá, mnoho problémů vzniká na základě špatné 

komunikace nebo díky komunikačnímu šumu. Forma komunikace má různé podoby: 

písemná, telefonická, grafická, osobní, formální či neformální atd. (Skalický, Jermář, 

Svoboda, 2010) 

„Projektová komunikace je prostředí, které slouží k efektivnímu dorozumění 

všech účastníků projektu.“ (Svozilová, 2006, str. 19) Komunikace v projektu musí 

probíhat mezi všemi zainteresovanými stranami a rozdělujeme jí do třech typů: povinná 

(tyto informace jsou účastníkům zasílány), nepovinná (účastníci si o informace sami 

zažádají) a marketingová (komunikace se širokou veřejností). (Skalický, Jermář, 

Svoboda, 2010) 

Plán komunikace má za úkol vybrat konkrétní komunikační výstup (co se 

sděluje), typ komunikace (povinná, nepovinná, marketingová), zodpovědnou osobu za 
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přenos informací, příjemce informací, termín doručení a samozřejmě způsob doručení 

(písemný, telefonický apod.) (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 

3.7. Plán řízení rizik 

Projektové řízení riziko chápe, jako nejistotu negativní události (ohrožení) 

v projektu. V průběhu celého projektu se musí hlídat rizika, která ohrožují průběh 

a úspěšnost projektu. 

 V první řadě je potřeba rizika identifikovat, během identifikace je potřeba rizika 

odhalit a co nejdetailněji popsat. Rizik je mnoho, a proto se většinou neodhalí všechna 

rizika, ale je nutné identifikovat ty nejvíce nebezpečná či nejpravděpodobnější. 

K identifikaci lze využít brainstorming nebo zkušenosti z minulých projektů. (Doležal, 

Máchal, Lacko a kol., 2012) 

V případě, že máme rizika identifikována, je potřeba je ohodnotit. Hodnocení 

rizik posuzuje pravděpodobnost vzniku rizika a případný dopad rizika, k čemuž 

využíváme expertní odhady nebo statistická data. Posuzovat rizika lze kvantitativně 

a kvalitativně. Kvantitativní metoda je pomocí konkrétních čísel, kvalitativní je 

stanovena slovně (př. velká pravděpodobnost, malý dopad) či bodově (př. 1 – velké 

riziko). Po vybrání metody je nutné získat hodnotu rizika (vynásobením hodnoty 

pravděpodobnosti a dopadu). Dále je dobré vytvořit mapu rizik pro lepší přehlednost 

(viz tab. 3). (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012) 

Hodnota rizika se využívá k ošetření rizik, při čemž se doporučuje využívat 

paretovské pravidlo 80/20. Kdy je potřeba se na 20 % nejvýznamnějších rizik připravit. 

Reakce na rizika jsou různá: (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012) 

 Akceptování rizika – přijmutí rizika, kdy se riziko pouze monitorujeme, 

aby se nezhoršilo 

 Přenesení rizika – využívá se pojištění, které v případě nastání rizika hradí 

škody 

 Zmírnění rizika – pomocí proti rizikových opatření, která sníží dopad 

 Eliminování rizika – vyloučení rizika, nalezením jiného řešení 

 Vytvořením rezervy – časové, finanční, zdrojové, které lze čerpat v případě 

nastání rizika 
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 Vymyšlení plánu B 

K vytvoření adekvátní reakce na riziko je potřeba kreativita nebo zkušenosti. 

Nesmíme opomenout, že některé reakce mohou býti finančně nákladné a je potřeba 

s tím v rozpočtu počítat.  

Plán řízení rizik se musí neustále monitorovat a případně upravovat. Riziko se 

může změnit, vzniknout nové nebo pominout, proto by měla být určena osoba za řízení 

rizik. Výstupem plánu může být mapa rizik, tabulka rizik nebo strom rizik. (Doležal, 

Máchal, Lacko a kol., 2012) 

Tabulka 3: Příklad mapy rizik 
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o
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st
 

Velmi 

vysoká 
     

 

Vysoká 
     

 

Střední 
     

 

Nízká 
     

 

Velmi nízká 
     

  

Velmi 

nízký 
Nízký Střední Vysoký 

Velmi 

vysoký 

  

Dopad 

Význam rizika: vysoký střední nízký 

Zdroj: vlastní zpracování, 2015 

3.8. Plán kvality 

Řízení kvality obsahuje plánování kvality, zajištění kvality a kontrolu kvality. 

Kvalita je velmi důležitá a má vliv na spokojenost zákazníka. Avšak musíme pečlivě 

rozlišovat dva pojmy kvalita a kvalitativní stupeň. Kvalita zajišťuje splnění předpisů 

a norem (většinou ISO). Kvalitativní stupeň je subjektivní a reprezentuje přání 

zákazníka, zahrnuje vlastnosti a funkci produktu. (Špicar, 2014) 

Plánování kvality zahrnuje tvorbu seznamu požadavků, norem a standardů, které 

musí řízení projektu i produkt dodržovat, dále v plánech musí být zahrnuto podle jakých 

měřítek a jakým způsobem se kvalita bude měřit a kontrolovat, vše musí být pečlivě 

zdokumentováno. Výsledkem je příručka kvality (jakosti). Při plánování kvality 
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můžeme využívat následující metody: analýza přínosů a nákladů, benchmarking, 

náhodný výběr, flowcharting nebo diagram rybí kosti. Analýza přínosů a nákladů 

hodnotí klady (přínosy) a zápory (náklady) pro získání a udržení dané kvality. 

Benchmarking srovnává postupy a měřítka kvality v podobných projektech. Náhodný 

výběr se používá při velkém množství výstupů (př. výrobní linky) a kontroluje se pouze 

náhodná část a dle výsledků testů se určí další postup. Flowcharting je zhotovení 

grafického zápisu, který obsahuje interní i externí vazby a vztahy. Diagram rybí kosti 

(Ishikawův diagram) slouží k odhalení všech možných příčin a jejich následků a posléze 

příčiny odstranit. (Špicar, 2014) 

Při zajištění kvality (QA – Quality assurance) se sledují procesy, které se 

využívají k řízení a výrobě. Pokud jsou tyto procesy v pořádku, měla by být i kvalita 

produktu dobrá. Při QA se používá audit kvality, který hledá nedostatky v průběhu 

projektu a odchylky mezi plánem a skutečností. Procesní analýza studuje konkrétní 

procesy, které jsou uvnitř projektu. (Špicar, 2014)  

Kontrola kvality (QC – Quality control) zajišťuje, že výsledný produkt bude 

splňovat podmínky správnosti a kvality, které byly předem dohodnuty se zákazníkem. 

QC by měla probíhat v průběhu celého procesu a v případě nedostatků je nutné sjednat 

nápravu a identifikovat příčinu chyb. Při QC se provádějí měření, která by se měla 

zaznamenávat, vhodné je použít graf, kde se vyznačí horní a spodní hranice limitů 

normy. Samozřejmě se správná kvalita musí pohybovat mezi limity. (Špicar, 2014) 

3.9. Plán obchodních činností 

Tento plán se soustředí na řízení vstupů – subdodávek, materiálu a služeb. 

Nejprve je nutné provést analýzu, které vstupy v projektu budeme potřebovat, zda je 

lepší je vyrobit (pokud možno) či koupit. Od jakých dodavatelů budeme nakupovat 

a kdy. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 

Při analýze výroby/nákupu se posuzuje strategický význam komodity 

a kompetence podniku vůči nejlepšímu v odvětví. Výstupem je rozhodnutí o nákupu, 

vlastní výrobě, po případné alianci – dlouhodobý vztah s dobrým dodavatelem. Dále se 

provádí analýza dodavatelů na základě obratu dodavatele a diverzifikace a v neposlední 

řadě je dobré zhodnotit význam komodity a rizikovost dodavatelů. Všechny tyto 

analýzy by nám měli zjednodušit výběr dodavatelů. (Špicar, 2014) 
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Plán obchodních činností se dále zabývá poptávkovým a nabídkovým řízením, 

uzavíráním smluv a dodávkou vstupů. Poptávka i nabídka by měly být co nejpřesněji 

a detailněji definované, aby nedošlo k chybám a omylům. Nabídka odpovídá na 

poptávku a většinou obsahuje dvě části: technickou a obchodní, tyto části by měly být 

posuzovány zvlášť. Hlavní kritérium pro výběr nabídek je cena, avšak nemělo by to být 

jediné kritérium. Další kritéria mohou být termín dodání, doplňkové služby, 

prodloužená záruka atd. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
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4. Představení projektu 

4.1. Obec Dýšina 

Obec Dýšina je menší obec a nachází se v Plzeňském kraji přibližně 10 km 

severovýchodně od Plzně. Obec byla založena v roce 1242 za vlády Přemyslovců. 

Dýšina se skládá ze tří částí – Dýšina, Nová Huť a Horomyslice, v současné době má 

přibližně 1700 obyvatel. Obcí protéká řeka Klabava, která se později vlévá do řeky 

Berounky.  

V okolí obce se dříve nacházelo velké množství železné rudy, proto zde má 

tradici železářství. V 17. století v obci byly vystavěny vysoké pece a na řece Klabavě 

vznikaly hamry. Historickou dominantou je gotický kostel Nejsvětější trojice 

a sv. apoštolů Šimona a Judy Tadeáše pocházející ze začátku 14. století.  V roce 2005 

v obci byla odhalena socha generála Pattona, který v roce 1945 Plzeňský kraj osvobodil. 

V obci se nachází základní a mateřská škola i všeobecný lékař a dále v obci je golfové 

hřiště, koupaliště, tenisové kurty, svaz dobrovolných hasičů, spolek zahrádkářů, 

lyžařský klub, oddíl kopané a další. 

Obec má dobré železniční i autobusové spojení, vybudovanou infrastrukturu 

a občanskou vybavenost. V katastru obce jsou i průmyslové podniky, které 

zaměstnávají obyvatele Dýšiny i obyvatele blízkého okolí. (Informace o obci – Oficiální 

stránky obce Dýšina, 2015) 

4.2. Obecní úřad 

Rekonstrukci ČOV má na starost obecní úřad Dýšina. Na obecním úřadě je 

zaměstnáno šest úředníků. Asistentka pana starosty má mimo jiné na starosti podatelnu 

a Czech POINT. Druhá úřednice spravuje bytové a hřbitovní záležitosti, protože obec 

vlastní obecní byty a je správcem místního hřbitova. Další pracovnice má za úkol 

evidenci obyvatel, mzdy a ověřování listin. Nesmí chybět ani účetní, která zajišťuje 

účetní agendu obce. Obecní úřad zaměstnává také stavebního technik a technického 

pracovníka, který má na starosti „pomocné síly“.  Tyto síly se starají o úklid v obci – 

sekání trávy, odstranění sněhu atd. Samozřejmě na obecní úřad patří pan starosta 

a místostarosta obce, kteří jsou voleni zastupitelstvem obce. 
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4.3. Informace o projektu 

Projekt, který obec začala realizovat a který budu ve svojí práci blíže zkoumat 

a popisovat, se jmenuje Dýšina ČOV, část B v rámci akce Čistá Berounka II. etapa –  

podprojekt 4 – ČOV a kanalizace (intenzifikace ČOV). Tento projekt se realizuje 

poměrně dlouhou dobu a začal být realizován ze dvou důvodů. Prvním důvodem byla 

snaha o připojení celé obce na stávající čistírnu odpadních vod (ČOV) a druhý důvod 

souvisí se vstupem České republiky do Evropské unie (EU), kdy obec musí splnit 

normy dané legislativou EU, v oblasti vodního hospodářství se jedná o směrnici 

o čištění městských odpadních vod – směrnice č. 91/271/EHS (EHS – Evropské 

hospodářské společenství) a legislativou ČR (Česká republika) – Nařízení vlády ČR 

č. 61/2003.  

Směrnice 91/271/EHS požaduje:  

 Sběrné systémy (stokové soustavy) pro městské odpadní vody musí být 

v aglomeracích větších než 2000 EO (ekvivalentních obyvatel) 

 Odpadní vody vstupující do sběrných systémů musí podléhat 

sekundárnímu čištění v aglomeracích větších než 2000 EO 

 Technický stav kanalizace je takový, že nebude správně funkční po roce 

2015 

Jak je zřejmé, jedná se o projekt, jehož produkt má charakter veřejného statku, 

a proto obec nepočítá, že by se jí investice do projektu vrátila. Projekt by měl být 

financován z různých zdrojů: částečně ze zdrojů obce, dotačních titulů Ministerstva 

zemědělství a spolufinancováním sousední obce Kyšice. 

Za účelem realizace projektu „Čistá Berounka – etapa II se obec Dýšina stala 

členem dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky mikroregionu Horní Berounka, 

povodí Klabavy, aby mohla snáze získávat dotace. 

Celá stavba se odehraje ve stávajícím areálu ČOV (Příloha A). Stavba zahrnuje 

úpravy na hrubém předčištění (zvětšení lapáku štěrku, úprava místa pro těžení štěrku), 

úpravy na biologické části (doplnění nitrifikace a denitrifikace, prohloubení oxidačních 

příkopů, dmýchárna, úpravy odtoku z oxidačních příkopů, úpravy a doplnění 

propojovacích potrubí), doplnění kalového hospodářství (zahušťovací nádrž na vratný 
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kal, zahušťovací nádrž na vyhnilý kal, doplnění míchání uskladňovací nádrže), změny 

v ovládání ČOV (doplnění řídicího systému), doplnění chemického srážení fosforu. 

4.3.1. Stav ČOV před rekonstrukcí 

V současné době je v obci zajištěna kanalizace jednotným kanalizačním 

systémem, který je ukončen ve stávající čistírně odpadních vod v Nové Huti u řeky 

Klabavy a je provozována společností ČEVAK a.s. Kanalizační systém pochází z druhé 

poloviny minulého století, tento systém tvoří hlavně betonové mělko založené stoky. 

Systém je nesourodý a nekoncepční, protože byl tvořen podle momentálních potřeb 

obce. Kanalizační síť má celkovou délku 10,427 km. Na kanalizační síti je 272 ks 

přípojek v celkové délce 1,918 km. ČOV je vybudována jako mechanicko-biologická 

s anaerobní psychrofilní stabilizací kal a byla uvedena do provozu v roce 1994 

s kapacitou 2063 EO. Areál ČOV se skládá ze strojně stíraných česlí, vertikálního 

lapáku písku, oxidačních příkopů, čtvercových horizontálně protékaných dosazovacích 

nádrží a kalové nádrže. Na ČOV jsou přes samostatné odlehčovací komory odváděny 

odpadní vody z Dýšiny a vedlejší obce Kyšice. Odpadní vody natékají na odlehčovací 

komoru, která se nachází v areálu čistírny v Nové Huti. Z této odlehčovací komory 

přepadají vyšší průtoky do dešťové zdrže a následně do řeky Klabavy. Odpadní vody 

jsou vedeny na hrubé předčištění. Za hrubým předčištěním následuje biologická část 

čistírny. Vyčištěná voda odtéká z dosazovacího prostoru přes měrný Parshallův žlab. 

Přebytečný kal je vysušován na kalových polích nebo je odvážen fekálními vozy.  

Na ČOV je v současnosti napojeno cca 80 % (cca 1352) obyvatel obce Dýšina. 

Zástavba, která není napojena na kanalizaci, je odkanalizována lokálně do septiků 

a žump, zřejmě s odvodem na pole. 

ČOV se díky zastaralé technologii a nově připojovaným zdrojům znečištění blíží 

k maximu své kapacity. Stávající technologie neumožňuje odstraňování nutrientů. 

Provoz zatěžuje své okolí hlukem a produkcí aerosolů. 

4.4. Cíle projektu 

Účelem projektu neboli strategickým cílem je zajištění jakosti a množství 

odváděných odpadních vod od znečišťovatelů a čištěných na čistírnách odpadních vod 

tak, aby byly splněny hodnoty dle příslušných předpisů ČR a Směrnice Rady 

č. 91/271/EHS o zacházení s městskými odpadními vodami. Dále je to zlepšení kvality 



32 

vody v řece Berounce a následně v řece Vltavě a podpora ekonomického rozvoje 

oblasti. 

Hlavním cílem projektu je rekonstrukce a intenzifikace (zvýšení kapacity) 

stávající ČOV tak, aby byla schopna zvládnout čištění odpadních vod od většího počtu 

obyvatel dle směrnic EU. Celkový navrhovaný počet je 2610 EO v předpokládaném 

cílovém roce 2033.  

4.5.Účastníci projektu 

V každém projektu je důležité správně identifikovat zainteresované strany. Ani 

u projektu rekonstrukce a intenzifikace ČOV Dýšina tomu není jinak. Mezi hlavní 

stakeholdery patří:  

 Zadavatel projektu – Obec Dýšina 

 Zákazník projektu – Obec Dýšina, obyvatelé obce 

 Investor projektu – Obec Dýšina, obec Kyšice  

o Spolufinancování – Ministerstvo zemědělství ČR (MZe), 

 Provozovatel ČOV – ČEVAK a.s. 

 Zpracovatel projektové dokumentace – Vodohospodářský podnik a.s. 

 Realizátor (zhotovitel) – POHL CZ, a.s. 

 Subdodavatel – PRO-AQUA CZ, s.r.o. 

 Dotčené strany – obyvatelé obce Dýšina, Povodí Vltavy – AQUA 

PROCON s.r.o., ČEZ, obec Kyšice a její obyvatelé, svazek obcí Povodí 

Berounky, Útvar koordinace evropských projektů města Plzeň dále jen 

ÚKEP (zajišťuje administrativní část dotace) 

4.5.1. Svazek obcí Povodí Berounky 

Jak již bylo zmíněno, obec Dýšina vstoupila na začátku roku 2005 do svazku 

obcí Povodí Berounky za účelem společného plánování projektu Čistá Berounka – 

etapa II, což byl velmi důležitý krok. Při zakládání měl svazek 12 obcí a počet obcí ve 

svazku se měnil během let, některé obce vystupovaly, jiné vstupovaly. V současné době 

je již pouze 7 členských obcí svazku. Shromáždění zástupců dobrovolného svazku obcí 
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Povodí Berounky se konají minimálně 2x ročně nejpozději do 30.6 a 30.11 aktuálního 

kalendářního roku. Výkonná rada a dozorčí rada se schází několikrát do roka, vždy na 

základě aktuální potřeby. Obce v rámci spolku žádaly o dotace u EU či o dotace ze 

státního rozpočtu. Dotace pro svazek po administrativní stránce zajišťuje ÚKEP. Svazek 

obcí dostal 26,5 mil. Kč od Plzeňského kraje na projektovou přípravu – studie 

proveditelnosti, projektová dokumentace, geologický průzkum. (Útvar koordinace 

evropských projektů města Plzně, p.o. – Probíhající Čistá Berounka – etapa II., 2015) 

Skupinový projekt Čistá Berounka – etapa II je realizován hlavně za přispění 

Operačního programu Životní prostředí (85 % dotace způsobilých nákladů) a ze státního 

rozpočtu prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (5 % dotace 

způsobilých nákladů). 

Skupinový projekt Čistá Berounka – etapa II byl rozčleněn v roce 2008 do těchto 

dílčích akcí: 

1) Akce Čistá Berounka – etapa II, projekt A (intenzifikace čistírny odpadních vod 

II v Plzni); 

2) Akce Čistá Berounka – etapa II, projekt B (Úslavský kanalizační sběrač I. etapa 

v Plzni, kanalizace v Plzni Radobyčících, retenční nádrž na čistírně odpadních 

vod I v Plzni, kanalizace v Přešticích a čistírna odpadních vod v Přešticích); 

3) Akce Čistá Berounka – etapa II, projekt C (kanalizace a vodovod v Rokycanech-

Borku; kanalizace a čistírna odpadních vod v Blovicích); 

4) Akce Čistá Berounka – etapa II, projekt D (kanalizace, vodovod a čistírna 

odpadních vod v Domažlicích). 

Celkové náklady výše uvedených projektů dosáhly v rámci realizace cca 

1,5 mld. Kč bez DPH.  

V současné době jsou všechny výše uvedené akce zkolaudovány a připravuje se 

závěrečné vyhodnocení akcí pro Státní fond životního prostředí ČR.  

Svazek obcí Povodí Berounky dále organizačně podporoval vodohospodářské 

projekty v obcích Břasy a Šťáhlavy a samozřejmě v obci Dýšina v rámci získání dotace 

MZe. 
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4.6. SWOT analýza 

Nyní je uvedena SWOT analýza, která zahrnuje silné stránky, slabé stránky, 

příležitosti a hrozby projektu rekonstrukce a intenzifikace ČOV. 

Mezi silné stránky patří podpora projektu obyvateli obce Dýšina, vlastnění 

pozemku stavby a komplexu budov ČOV Dýšina, existující kanalizační systém v obci. 

Za slabé stránky se považuje vysoké náklady projektu, dlouhé trvání projektu, 

složitá administrativa, již třetí osoba (starosta) zastupující obec Dýšinu. 

Příležitosti jsou zhodnocení pozemků na území obce, vytvoření podmínek pro 

ekonomický rozvoj obce a regionu, snížení nečisté odpadní vody a snížení celkového 

znečištění. 

Mezi hrozby patří problémy se získáním dotace, nutnost profinancovat dotaci, 

špatné výsledky geologického průzkumu, chybná projektová dokumentace, časová 

omezenost projektu, pokuta od EU. 

4.7. Studie proveditelnosti 

Obec Dýšina za pomoci svazku obcí Povodí Berounky, nechala si již v roce 

2005 připravit studii proveditelnosti, která navrhla dvě varianty řešení. První varianta je, 

že ČOV bude samostatná pouze pro Dýšinu. Druhá varianta je, že ČOV by byla 

společná pro obce Dýšina a Chrást. V rámci studie se porovnával rozsah navrhované 

kanalizační stoky, investiční náklady, provozní náklady, plnění právních požadavků, 

soulad s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací, příspěvek ke splnění hlavních cílů 

projektu, dopady na regionální rozvoj, možnosti propojení s další infrastrukturou nebo 

technická vhodnost varianty. Z těchto údajů se vytvořila multikriteriální tabulka, která 

ukázala, že výhodnější je varianta číslo 1 – samostatná ČOV pro Dýšinu. Tato varianta 

je investičně a provozně výhodnější a spojení kanalizačních systémů se nedoporučuje 

ani do budoucna.  

Z varianty číslo 1 se vychází i dnes a to konkrétně projektová dokumentace, 

avšak změnily se náklady, jelikož se v průběhu let změnily ceny a sazba DPH. 

V budoucnu se plánuje připojení obce Kyšice (cca 150 rodinných domů) na ČOV 

Dýšina, avšak to není součástí stávajícího projektu. 
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4.7.1. Navrhované řešení 

Navrhované řešení vychází ze studie proveditelnosti z varianty číslo 1. V areálu 

ČOV se bude rekonstruovat lapák štěrku, strojně stírané česle, lapák písku, separátor 

písku, dešťové zdrže, aktivační nádrže s nitrifikací a předřazenou denitrifikací, 

čtvercové horizontálně protékané dosazovací nádrže, dmychárna, chemické srážení 

fosforu, zahušťovací nádrže kalu a uskladňovací nádrže kalu.  

Obec tento projekt začala připravovat již v roce 2004, kdy shromažďovala 

informace, vstupovala do dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky, žádala o první 

dotace a zajišťovala potřebná povolení. Avšak nastal problém s realizací, protože obec 

neměla dostatek financí. Celý projekt byl oceněn zhruba na 25 000 000 Kč. V roce 2008 

bylo obci uděleno stavební povolení, ale se stavbou se nezačalo, jelikož obec nedosáhla 

na peníze od Evropské unie z Fondu soudržnosti (Operační program Životní prostředí). 

Až v roce 2014 obec získala dotaci z Ministerstva zemědělství, ve výši zhruba 50 % 

z celkového rozpočtu projektu. Zbylou část bude obec platit z vlastních zdrojů a 1/3 

přispěje obec Kyšice. Pro získání dotace a povolení musela obec zajistit přehled 

důležitých dokumentů: komplexní kritéria vyhodnocení opatření, současná ekonomická 

situace žadatele, PD (projektová dokumentace) pro územní řízení, ÚR (územní 

rozhodnutí) s nabytí právní moci, vyjádření příslušného vodohospodářského úřadu 

podle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., doklady o stanovení ochranného pásma vodních 

zdrojů území NP (Národní park) a CHKO (Chráněná krajinná oblast), souhlasné 

vyjádření vlastníka (provozovatele) ČOV k možnosti připojení, doklad o právní 

subjektivitě žadatele, plná moc pro ÚKEP (Ing. Petr Skála) pro jednání o žádosti 

spolufinancování z dotačního program Plzeňského kraje, zřizovací listina, mezi doklady 

o ekonomické situaci žadatele patří: schválený rozpočet na daný rok, údaje o zdrojích 

dofinancování akce, výpočet ukazatele dluhové služby a prohlášení žadatele zda je či 

není plátcem DPH.  
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5. Projekt a jeho plán 

5.1. Logický rámec 

Projekt byl definován pomocí logického rámce (viz tab. 4), kde lze vidět cíle 

projektu, které byly popsány výše. Také uvádí, jakým způsobem bude možné cíle 

ověřit. Ukazuje nám nutně splnitelné předpoklady v projektu. 

Tabulka 4: Logický rámec projektu 

Zdroj: vlastní zpracování, 2015 

Splnění směrnic EU 

(směrnice 91/271/EHS) 

 

Schválení ČOV 

Ministerstvem 

životního prostředí 

Závěrečné 

zhodnocení projektu 

29. 7. 2016 

  

Zrekonstruování 

a intenzifikace ČOV 

Uvedení ČOV do 

zkušebního 

provozu 

Kolaudace Sběrné systémy musí 

být v aglomeracích 

větší než 2000 EO 

1) Práce na stavební 

části 

2) Práce na 

technologické části 

Výstavba 

a uvedení čistírny 

do provozu do 

7. 7. 2015 

Kontrola funkčnosti 

ČOV 7. 7. 2015 

Zvýšení kapacity 

ČOV na 584 m
3
/den                                                

1. Vstup do svazku obcí 

Povodí Berounky  

2. Studie proveditelnosti 

3. Zpracování 

projektové dokumentace 

4. Geologický průzkum 

5. Znalecký posudek 

ČOV 

6. Zajištění stavebního 

povolení 

7. Vypracování žádosti 

o dotaci 

8. Výběrové řízení na 

stavební firmu 

9. Zajištění technického 

dozoru 

10. Předání a převzetí 

díla 

11. Závěrečná 

administrativa 

Finanční zdroje – 

dotace, vlastní 

zdroje 

 

Materiálové zdroje 

– dodavatelé, 

subdodavatelé  

 

Lidské zdroje – 

projektový 

manažer, 

dodavatelé 

Příprava projektu  

10 let 

 

Realizace projektu  

1 rok 

Získání dotace 

(zabezpečení 

průběžného 

financování) 

 

Výběr kvalitní 

a spolehlivé stavební 

firmy 

 

Výběr kvalitních 

dodavatelů 

a subdodavatelů 

 

Průběh dle časového 

harmonogramu  

   
Projekt schválen 

zastupitelstvem 
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5.2. Plán rozsahu 

Plán rozsahu (WBS) rekonstrukce ČOV byl vypracován především na základě 

projektové dokumentace projektu. Pro lepší orientaci je rozdělen na tři fáze – přípravná, 

realizační a závěrečná (viz obr. 11). Aktivity uvedené v logickém rámci jsou zde 

podrobněji popsány. Celou WBS lze najít v příloze B. 

Obrázek 11: Část WBS 

Zdroj: vlastní zpracování, 2015 

5.2.1. Přípravná fáze 

Přípravná fáze projektu trvala velmi dlouhou dobu a to především z důvodů 

nezískání finančních zdrojů – dotace, která byla klíčová pro realizaci projektu.  

V přípravné fázi bylo zapotřebí v prvé řadě získat souhlas Zastupitelstva obce 

Dýšina se vstupem do dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky za účelem přípravy 

realizace svých vodohospodářských projektů. Poté obec vstoupila do svazku obcí 

Povodí Berounky. V rámci svazku byla zajištěna studie proveditelnosti a projektová 

dokumentace. Bylo zapotřebí nechat vypracovat znalecký posudek, aby byla známa 

cena nemovitosti a pozemků ČOV. Provedl se inženýrsko-geologický průzkum. Dále se 

musely zajistit veškeré dokumenty a povolení, která byla popsána již výše (př. souhlas 

CHKO, souhlas provozovatele a další) a v neposlední řadě, na základě předchozích 

kroků, bylo nutno zajistit stavební povolení. Bylo potřeba zpracovat žádost na dotaci, 

žádostí bylo více, avšak uspěla až ta poslední. Po přislíbení dotace bylo potřeba udělat 

dodatečný geologický průzkum – penetrační zkoušky, a bylo potřeba aktualizovat 

projektovou dokumentaci. Musel se zajistit technický dozor a vypsat výběrové řízení na 

dodavatele. WBS přípravné fáze lze vidět na obrázku číslo 12. 

Rekonstrukce ČOV 

Přípravná fáze 

 

Realizační fáze Závěrečná fáze 
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Obrázek 12: WBS – přípravná fáze 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2015 

5.2.2. Realizační fáze 

V realizační fázi se provádí stavební a technologické úpravy na ČOV (viz 

obr. 13). Při rekonstrukci stavebních objektů musí být dodržovány platné normy 

a předpisy, pokud budou použity alternativní postupy, musí to být projednáno 

a odsouhlaseno projektantem. Materiál a výrobky musí splňovat stanovené požadavky, 

což bude doloženo náležitými dokumenty (prohlášení o shodě, hygienické atesty apod.). 

Samozřejmě se musí dodržovat bezpečností předpisy a všichni pracovníci dodavatele 

musí býti proškoleni provozovatelem ČOV o dodržování předpisů. 

Každá stavební práce zahrnuje veškerou práci nutnou k dokončení stavby 

a úspěšnému uvedení do provozu (dodávku, montáž, kompletační činnosti apod.). 

V areálu ČOV bude barevně a materiálově sjednocení všech staveb. Trubní rozvody, 

prostupy a kabelová vedení napříč starými i novými konstrukcemi budou vrtané. Nové 

zámečnické konstrukce (zábradlí, schodiště, lávky, žebříky) budou ocelové 

Rekonstrukce ČOV 

Přípravná fáze 

 

Realizační fáze Závěrečná fáze 

Předložení návrhu o rekonstrukci zastupitelstvu 

Vstup do svazku obcí Povodí Berounky 

 

Studie proveditelnosti 

 

Zajištění stavebního povolení 

 

Inženýrsko-geologický průzkum 

 

Znalecký posudek ČOV 

 

Zpracování projektové dokumentace 

 

Zajištění technického dozoru 

 

Geologický průzkum – penetrační zkoušky 

 

Zpracování a podání žádosti o dotaci 

 

Výběrové řízení na dodavatele 
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a pozinkované a samozřejmě musí odpovídat technickým požadavkům. 

Zrekonstruované nádrže a jímky projdou zkouškou vodotěsnosti podle ČSN 75 6101 

čl. 4.4.1.5 – Stokové sítě a kanalizační přípojky. Dále potrubí podstoupí tlakovou 

zkoušku dle ČSN 75 5911 a ČSN 130010 – Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky. 

Zkouškou vodotěsnosti musí projít i obsyp a zásyp potrubí, gravitační potrubí bude 

překontrolováno průmyslovou kamerou. 

V rámci technologické strojní části intenzifikace bude inovováno mechanické 

předčištění, vystavěna nová biologická linka s úplným odbouráváním nutrientů 

a zrekonstruováno kalové hospodářství ČOV. 

Součástí technologické elektro části projektu je instalace nové elektromotorické 

části ČOV. Dále je potřeba nová elektro přípojka napojená v rozpojovací pojistkové 

skříni ČEZ Distribuce a.s. a rekonstrukce pilíře s elektrickým měřením, dále nový 

hlavní přívod do rozvaděče RH/DTO a venkovní kabelový rozvody. 

Poslední část projektu řeší ASŘTP (automatický/automatizovaný systém řízení 

technologických procesů) – měření a řízení, zde se instalují přístroje k měření a regulaci 

včetně rozvaděčů s řídicím systémem ČOV. 

Podrobněji je vše uvedeno v projektové dokumentaci, kterou má samozřejmě 

dodavatel k dispozici a podle které se řídí celý projekt. (Úřední deska – Veřejná 

zakázka, 2015) 

Obrázek 13:  WBS – realizační fáze 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2015 

Rekonstrukce ČOV 

Přípravná fáze 

 

Realizační fáze Závěrečná fáze 

Stavební objekty Technologická část 

Část strojní Část elektro, ASŘTP 
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5.2.3. Závěrečná fáze 

V závěrečné fázi rekonstrukce ČOV bude zhotovitel předávat dílo zadavateli. 

ČOV se uvede do zkušebního provozu jednoho roku a poté se požádá o kolaudaci 

projektu. Na závěr se projekt celkově zhodnotí a vyhodnotí a administrativně uzavře 

(viz obr. 14).  

Obrázek 14: WBS – Závěrečná fáze 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2015 

5.3. Časový plán 

Časový plán jsem vytvořila pomocí programu MS Project 2010. Časový plán 

bylo složité vytvořit vzhledem k tomu, že tento projekt se řeší už několik let a byl 

odsouván z důvodu nezískání dotace a změny vedení na obecním úřadě. Časový plán 

byl vytvořen podle WBS a je taktéž dělen do třech fází (viz obr. 15, 16 a 17). Při tvorbě 

časového plánu se využívalo odhadů k určení délky trvání činností. Odhady byly 

tvořeny pomocí podkladů od projektového manažera a podkladů od dodavatelské firmy. 

Časový plán obsahuje tabulku, ve které jsou uvedeny činnosti, začátky a jejich konce 

a samozřejmě návaznost činností. V příloze C lze vidět Ganttův diagram projektu ČOV 

s kritickou cestou a v příloze D je zobrazen síťový graf. 

5.3.1. Přípravná fáze 

Přípravná fáze je z časového hlediska ta nejdelší a to z důvodu čekání na 

přidělení dotace, která byla původně přislíbena z Evropské unie, ale bohužel se 

nesplnily všechny podmínky a předpoklady pro získání dotace. Poté se měnilo vedení 

obce a hledala se nová dotace, o kterou by obec mohla zažádat. Přípravná fáze tedy 

celkem trvala přibližně 2476 dní (2005 – 2014) od schválení projektu zastupitelstvem 

Rekonstrukce ČOV 

Přípravná fáze 

 

Realizační fáze Závěrečná fáze 

Předání a převzetí 

projektu 

Zkušební 

provoz ČOV 

Kolaudace Vyhodnocení 

projektu 
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obce až po začátek realizační fáze. Většinu času se čekalo na přidělení dotace. Kvůli 

dlouhému časovému horizontu se musela aktualizovat projektová dokumentace a byl 

zapotřebí doplňující geologický průzkum. Když bylo jasné, že bude dotace přislíbena, 

začalo se s výběrovým řízením na dodavatele a zajistil se technický dozor. Získání 

všech potřebných povolení trvalo dlouhou dobu z důvodu, že se kvůli žádostem 

o dotace musela aktualizovat či pořizovat nová povolení. Stavební povolení bylo 

projektu uděleno již v roce 2008, v roce 2010 se zahájil první výkop a od té doby se 

pouze stavební povolení prodlužovalo do doby, než obec získala dotaci a zahájila se 

realizační fáze. 

Obrázek 15: Časový plán – Přípravná fáze 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2015 

Jak lze vidět na obrázku výše, program MS Project vyhodnotil v přípravné fázi 

několik kritických úkolů, které jsou na obrázku vyznačené červenou barvou. Modrá 

barva nám označuje milníky, které jsem zvolila osobně, jelikož tyto činnosti považuji za 

velmi důležité. 

5.3.2. Realizační fáze 

Realizační fáze zahrnuje vlastní úpravu v areálu ČOV a měla by trvat 257 dní. 

Realizační fáze byla zahájena 14. 7. 2014 a datum ukončení je stanoven na 7. 7. 2015. 

Časový harmonogram vychází z domluvy s dodavatelem. Je nutné se zmínit, že 
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v realizační fázi je přestávka během zimy, kdy nebylo možné pracovat na projektu. 

V harmonogramu realizační fáze nejsou zahrnuty kontrolní schůzky, které budou blíže 

popsány v plánu komunikace. V současné době se řeší s dodavatelem dodatková 

smlouva o dílo, kde se projednává prodloužení realizační části a zvýšení nákladů. 

Obrázek 16: Časový plán – Realizační fáze 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2015 

Dle programu MS Project se v realizační fázi nachází pouze jeden kritický úkol 

a to předání a převzetí díla na konci fáze. Jako milníky jsem zvolila předání a převzetí 

staveniště na začátku a konci stavby. 

5.3.3. Závěrečná fáze 

V závěrečné fázi se předpokládají následující úkoly: předání a převzetí projektu, 

zkušební provoz, kolaudace a vyhodnocení projektu, které obsahuje i závěrečnou 

administrativu a závěrečnou projektovou dokumentaci. Předpokládaný datum ukončení 

projektu je v létě roku 2016 a to z důvodu nutnosti zkušebního provozu ČOV, bez 

kterého by nebylo možné projekt zkolaudovat a zároveň vyhodnotit projekt. 

Obrázek 17: Časový plán – Závěrečná fáze 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2015 



43 

V poslední fázi můžeme identifikovat dva kritické úkoly a jako milník jsem 

zvolila kolaudaci projektu.  

5.4. Plán zdrojů 

Mezi zdroje patří materiálové, lidské a finanční. Tato kapitola se věnuje 

především finanční stránce, jelikož ta byla pro projekt zásadní a prodloužila dobu trvání 

celého projektu.  

Finanční zdroje byly zajišťovány pomocí svazku obcí Povodí Berounky 

a ÚKEPu Svazku bylo během přípravné fáze darováno 26 500 000 mil. Kč od krajského 

úřadu Plzeňského kraje, tato částka byla vynaložena pro projektovou přípravu (studie 

proveditelnosti, projektová dokumentace, geologický průzkum atd.). Dále se svazek 

obcí připravoval na získání dotace v Operačním programu životního prostředí prioritní 

osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní primární 

oblast podpory 1.1 – Snížení znečistění vod, Podoblast podpory 1.1.1 – Snížení 

znečištění z komunálních zdrojů v programovém období 2004 – 2006, avšak 

Ministerstvo životního prostředí ČR, ačkoli žádost o dotaci včetně dotace pro obec 

Dýšinu schválilo, doporučilo předložit novou žádost do nového programového období 

2007 – 2014 z důvodu nedostatku alokovaných finančních prostředků v daném 

programovém období  2004 – 2006. V novém programovém období došlo 

k postupnému zpřísňování podmínek pro získání dotace, obzvlášť pro obce do 2000 EO, 

což je i případ obce Dýšina.    

V roce 2008 obec Dýšina žádala o dotaci Ministerstvo zemědělství (MZe) 

v programu 229 310 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací, avšak 

bohužel nebyly v čas splněny všechny podmínky. 

V roce 2011 obec Dýšina žádala o dotaci Ministerstvo zemědělství (MZe) 

v programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II, avšak 

bohužel dotace nebyla přidělena z důvodu nedostatků financí na MZe. 

V roce 2013 obec Dýšina žádala o spolufinancování z programu Ministerstva 

zemědělství, programu 129 250 Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury 

vodovodů a kanalizací, podprogramu 129 253, písmene c) Výstavba, dostavba, 

rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod. Při žádosti o tuto dotaci obec 

Dýšina konečně uspěla a dotace byla obci přidělena 27. 6. 2014. Dotace byla nutná 
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k financování realizační části projektu. Cena rekonstrukce a intenzifikace ČOV byla 

stanovena na 23 879 946 Kč bez DPH. Výše dotace od MZe činila 11 940 000 Kč. 

Zbylých 11 939 946 Kč bude ze 2/3 platit obec Dýšina a zbylou 1/3 obec Kyšice ve 

čtyřech splátkách. Pokud se zvýší náklady projektu, budou rozděleny mezi obec Dýšina 

a Kyšice. Obec Dýšina bude platit náklady s DPH, avšak DPH bude obci vráceno 

finančním úřadem.  

Dalším zdrojem jsou lidské zdroje. V přípravné fázi je to zastupitelstvo obce, 

které muselo schválit celý projekt, dále členové svazku obcí, kteří zajistili projektového 

manažera, studii proveditelnosti atd. a pracovníci obecního úřadu, kteří zajišťují 

administrativní stránku projektu a zástupci ÚKEPu, kteří zajišťují dotaci pro projekt. 

V realizační fázi mezi lidské zdroje především patří dodavatelská firma POHL CZ a její 

zaměstnanci a také technický dozor projektu. V poslední závěrečné fázi jsou to zejména 

zaměstnanci obecního úřadu. 

Poslední jsou materiálové zdroje, které zajišťuje dodavatelská firma POHL CZ. 

5.5. Plán nákladů 

Jak již bylo zmíněno, většina předprojektové fáze byla placena z příspěvků, 

které získal svazek obcí Povodí Berounky. Obec Dýšina platila znalecký posudek ČOV 

v hodnotě 20 000 Kč, dodatečnou projektovou dokumentaci, která stála 350 000 Kč, 

doplňkový geologický průzkum v hodnotě 22 000 Kč a technický dozor v ceně 

160 200 Kč. Přípravná fáze obec Dýšina celkově vyšla na 552 200 Kč, tato částka byla 

placena z vlastních zdrojů obce. 

Největší problém v tomto projektu byly náklady na realizační část. Rozpočet 

realizační fáze se odhadoval na 25 000 000 Kč bez DPH, při výběrovém řízení na 

dodavatelskou firmu, byla cena jedno z nejvyšších kritérií a výsledná cena byla 

stanovena na 23 879 946 Kč bez DPH. Podrobnější rozpis lze vidět níže v tabulce 

číslo 5. 

Tabulka 5: Náklady – realizační fáze 

Soubor Název Cena bez DPH (Kč) DPH 21 % (Kč) Celkem (Kč) 

S
ta

v
eb

n
í 

čá
st

 Kanalizační sběrač 573 534 120 442 693 976 

Hrubé předčištění 932 886 195 906 1 128 792 

Biologické čištění 5 617 594 1 179 695 6 797 289 
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Dosazovací nádrže 754 697 158 486 913 183 

Dmychárna 868 019 182 284 1 050 303 

Dmychárna VZT 109 531 23 002 132 533 

Kalové hospodářství 1 565 929 328 845 1 894 774 

Provozní budova 111 171 23 346 134 517 

Spojovací potrubí 681 324 143 078 824 402 

Venkovní osvětlení 25 000 5 250 30 250 

Oplocení, vrata, vrátka 80 504 16 906 97 410 

Komunikace, zpevněné 

plochy 

520 859 109 380 630 239 

Nezpevněné plochy, 

sadové úpravy 

176 651 37 097 213 748 

Demolice 668 367 140 357 808 724 

T
ec

h
n

o
lo

g
ic

k
á 

čá
st

 

Hrubé předčištění 2 278 912 478 572 2 757 484 

Čerpání odpadních vod 849 164 178 324 1 027 488 

Biologické čištění 2 304 270 483 897 2 788 167 

Dmychárna 642 283 134 879 777 162 

Chemické hospodářství 356 779 74 924 431 702 

Kalové hospodářství 858 947 180 379 1 039 326 

E
le

k
tr

o
čá

st
 A

S
Ř

T
P

 

Hrubé předčištění 307 845 64 647 372 492 

Čerpání odpadních vod 312 940 65 717 378 657 

Biologické čištění 53 990 11 338 65 338 

Dmychárna 1 081 036 227 017 1 308 053 

Chemické hospodářství 20 820 4 372 25 192 

Kalové hospodářství 52 730 11 073 63 803 

ASŘTP 1 581 165 332 045 1 913 210 

Vedlejší náklady 50 000 10 500 60 500 

Ostatní náklady 443 000 93 030 536 030 

STAVBA CELKEM 23 879 946 5 014 789 28 894 735 

Zdroj: vlastní zpracování, 2015 

Prozatím nejsou stanované přesné náklady na závěrečnou fázi, ale odhadují se 

v rozmezí 30 000 Kč – 50 000 Kč, což by měla být cena potřebná k zhodnocení 

projektu – administrativa a závěrečná projektová dokumentace. 
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Souhrn celkových nákladů se odhaduje v rozmezí 24 462 146 Kč 

a 24 482 146 Kč. Pro lepší představu rozložení nákladů slouží obrázek číslo 18. 

 Obrázek 18: Celkové náklady 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2015 

5.6. Plán komunikace 

Komunikace je pro projekty velmi důležitá a není tomu jinak ani u tohoto 

projektu. Hlavním způsobem komunikace je osobní komunikace formou kontrolních 

dnů, které se uskutečňují každou středu a probíhají jednou za 14 dní. Výstupem 

kontrolních dnů je zápis. Kontrolní dny začaly 30. 7. 2014, kdy se uskutečnil první 

kontrolní den. Mezi jedenáctým a dvanáctým kontrolním dnem byl časový odstup 

jednoho měsíce z důvodu, že v zimním období práce na stavbě neprobíhaly, anebo jen 

částečně. Kontrolních dnů se zúčastňují: starosta obce, místostarosta obce, technický 

dozor, koordinátor BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), stavbyvedoucí, 

členové ÚKEPu, členové VHP a.s. (Vodohospodářský podnik) a členové ČEVAK a.s. 

Jednou za půl roku se kontrolního dne také zúčastňují zástupci MMP (Magistrát města 

Plzeň) z odboru stavebně správního. První kontrolní prohlídka MMP byla uskutečněna 

8. 10. 2014 a druhá dne 16. 4. 2015. V příloze E je zobrazena prezenční listina ze 

šestého kontrolního dne, které se zúčastnili i zástupci MMP a prezenční listina ze 

šestnáctého dne. 
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Mimo kontrolních dnů probíhá komunikace mezi zainteresovanými stranami, 

telefonická či emailová podle potřeby. V případě nutnosti lze domluvit i osobní 

schůzku.  

Komunikace s veřejností (př. s obyvateli obce) je prostřednictvím webových 

stránek obce www.obecdysina.cz, vývěsné desky nebo se občané mohou zeptat přímo 

na obecním úřadě. 

5.7. Plán řízení rizik 

V každém projektu se vyskytují rizika a rekonstrukce ČOV není výjimkou. Pro 

představu uvádím alespoň některá významná rizika, která jsem v projektu 

identifikovala (viz tab. 6): 

R1 – Nezískání dotace 

R2 – Nedodržení harmonogramu 

R3 – Změna zákonů a předpisů 

R4  – Chyby v projektové dokumentaci 

R5 – Špatná definice rozsahu, ceny 

R6 – Nedodržování BOZP 

Tabulka 6: Mapa rizik 

P
ra

v
d
ěp

o
d
o
b
n
o
st

 

Velmi 

vysoká 
          

Vysoká           

Střední     R6 R1   

Nízká     R2   R4 

Velmi nízká     R3   R5 

  

Velmi 

nízký 
Nízký Střední Vysoký 

Velmi 

vysoký 

  

Dopad 

Zdroj: vlastní zpracování, 2015 

R1 – Nezískání dotace, pokud se nezíská potřebná dotace, je celý projekt 

ohrožen. Avšak projekt je nutno dokončit, z toho důvodu by se musela získat jiná 

dotace či zažádat o úvěr. Vznik rizika by zapříčinil prodloužení délky trvání projektu 

a v případě prodloužení i pokutu od EU. Riziko lze částečně eliminovat, správným 

http://www.obecdysina.cz/
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výběrem dotace, aby bylo možno splnit podmínky, dále dostatečnou přípravou před 

podáním žádosti a připraveností žádat o jinou dotaci v případě neúspěchu. 

R2 – Nedodržení harmonogramu, jestliže nebude dodržen harmonogram, 

znamená to celkové prodloužení projektu a s tím souvisí i prodražení projektu. Z tohoto 

důvodu obec Dýšina sjednala smluvní pokuty ve smlouvě o dílo uzavřené s hotovitelem 

(POHL cz, a.s.), aby eliminovala dopad rizika. 

R3 – Změna zákonů a předpisů, při změně zákonů by bylo potřeba 

zkontrolovat celý projekt a jeho projektovou dokumentaci, zda stávající normy 

odpovídají novým. Následkem tohoto rizika by mohlo být prodražení projektu. Tomuto 

riziku bohužel nelze nijak předejít. Pravděpodobnost vzniku je velmi malá a dopad by 

záležel na změnách zákonů. 

R4  – Chyby v projektové dokumentaci, by vedly ke zpoždění a prodražení 

projektu, případně k nedosažení kvality díla. Riziku lze předejít výběrem 

autorizovaného projektanta na základě výběrového řízení a překontrolování projektové 

dokumentace dodavatelem stavebních prací či osobou ze stavebního úřadu. 

R5 – Špatná definice rozsahu, ceny, v případě nesprávné definice projektu 

dojde k celkovému prodražení či časovému prodloužení. Předejít lze opět výběrem 

autorizovaného projektanta na základě výběrového řízení. 

R6 – Nedodržení BOZP, může vést k úrazu na pracovišti nebo ke zničení či 

znehodnocení materiálu a technologií, to vše může směřovat ke zvýšení nákladů. 

Eliminace toho rizika je dodržování BOZP a kontrola koordinátorem BOZP, udělení 

pokuty při porušení BOZP. 

Vzhledem k tomu, že je projekt již v realizační fázi, můžeme vyhodnotit riziko 

R1, které opravdu nastalo a znamenalo prodloužení doby trvání projektu, došlo 

i k prodražení projektu, jelikož se změnily ceny. Také můžeme říci, že nastalo riziko 

R5, jelikož se na základě realizace projektu zjistilo, že je potřeba zajistit terciální 

dočištění dosazovací nádrže, což znamená prodloužení projektu o jeden až dva měsíce 

a zdražení až o 4 150 000 Kč. 
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5.8. Plán kvality 

V projektu jsou předepsané normy, předpisy a podmínky, kterých musí být 

dosaženo. Tyto normy jsou uvedeny v DPS (Dokumentace pro provádění stavby) – 

F3 Technické a uživatelské standardy dodávek, tento dokument je dostupný online na 

webových stránkách obce. Příklad předepsaných norem ke splnění: ČSN EN ISO 

14 122, ČSN EN 206-1, ČSN 332000-3 a ČSN EN 60079-10 atd. 

Dodržování norem sleduje a kontroluje technický dozor stavebníka, který 

průběžně informuje zadavatele při kontrolních dnech. Dále musí být dodržována BOZP, 

což zajišťuje koordinátor BOZP a v neposlední řadě se musí dodržovat podmínky 

v rámci udělení dotace, které kontrolují zástupci ÚKEPu. 

Hlavní norma, která musí být dodržena, je směrnice 91/271/EHS o čištění 

městských odpadních vod. Úkolem směrnice je ochrana životního prostředí před 

nevhodnými dopady vypouštění odpadních vod. Směrnice ukládá, že biologická 

spotřeba kyslíku (BSKS při 20 °C) bez nitrifikace bude mít koncentraci 25 mg O2/l, 

chemická spotřeba kyslíku (CHSK) bude koncentrována v množství 125 mg O2/l 

a koncentrace nerozpuštěných látek bude 60 mg/l. (Směrnice 91/271/EHS o čištění 

městských odpadních vod – Ministerstvo životního prostředí, 2008 – 2015) 

5.9. Plán obchodních činností 

Tento plán se zabývá především výběrem zhotovitele projektu. Na dodavatele 

bylo vypsáno výběrové řízení dle § 44 zákona č. 137/2006 SB., o veřejných zakázkách, 

v platném znění. Výběrové řízení bylo zahájeno 10. 12. 2013, kdy se zveřejnilo 

oznámení o zakázce. Nabídky bylo možné posílat na adresu zadavatele do 27. 1. 2014. 

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení obsahovala 10 stran, kde byly uvedeny: 

identifikační údaje, identifikace veřejné zakázky, termín a místo plnění, požadavky na 

splnění kvalifikačních předpokladů, požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, 

smlouva o dílo, obsah a zpracování nabídky, lhůty, doplňující informace a hodnocení 

nabídek. Přílohou k zadávací dokumentaci byla projektová dokumentace a závazný 

návrh smlouvy.  

Hodnocení nabídek je dle následujících kritérií:  

1)  Nabídková cena v Kč bez DPH – váha 90 % 
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2)  Doba plnění v počtu kalendářních dní od předání staveniště do předání bez 

vad a nedodělků – váha 10 % 

Zadavatel rozhodl podle § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

v platném znění, dne 14. 4. 2014 o výběru nejlepší nabídky podle zadaných kritérií. 

Celkem se vybíralo z jedenácti uchazečů, nejvhodnější byla společnost POHL cz, a.s. 

s cenou 23 879 946 Kč a dobou plnění v počtu kalendářních dní od předání stanoviště 

do předání bez vad a nedodělků za 190 dnů. Následně se uzavřela s firmou POHL cz, 

a.s. Smlouva o dílo, která obsahuje následující body: úvodní ustanovení, specifikace 

díla, projektová dokumentace, dohodnutá doba provedení díla, závazný harmonogram, 

cena díla, platební podmínky a fakturace, podmínky provádění díla, investorský 

technický dozor objednavatele, smluvní pokuta, předání díla, odstoupení od smlouvy, 

záruční podmínky, pojištění a závěrečná ustanovení. (Veřejné zakázky – Oficiální 

stránky obce Dýšina, 2015) 

Současný harmonogram se liší od návrhu dodavatele ve smlouvě. Provedení 

realizační fáze se plánuje za 257 dnů, což bylo upraveno v dodatku ke Smlouvě o dílo.  

Dále byla podána výzva ve formě veřejné zakázky malého rozsahu na technický 

dozor stavebníka. Možnost podat nabídku bylo od 24. 5. 2014 do 9. 6. 2014, poté byl 

čas na výběr nejlepší nabídky. Zhotovitel vybral pana Davida Gottlera.  
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo teoreticky vymezit projektové plánování a poté 

teorii využít v praktické části projektu rekonstrukce a intenzifikace ČOV Dýšina. 

Moje práce podává ucelený náhled na projekt rekonstrukce a intenzifikace ČOV. 

Na začátku praktické práce popisuji obec Dýšina, obecní úřad, představuji projekt 

rekonstrukce ČOV. Dále charakterizuji cíle projektu, prezentuji účastníky projektu 

a SWOT analýzu. V práci pokračuji definováním projektu pomocí logického rámce 

a sestavením plánu projektu, který obsahuje dílčí plány. Informace k projektu jsem 

získávala na obecním úřadě od pana starosty či jiných zaměstnanců. K sestavení 

časového plánu jsem využila program MS Project. 

Během tvorby bakalářské práce jsem zjistila, že v praxi se velmi málo využívají 

postupy a nástroje projektového řízení. Projektový manažeři většinou využívají svých 

zkušeností a firemních postupů. Například studie proveditelnosti se sestavovala 

současně s projektovou dokumentací, i když z teoretického hlediska by měla 

dokumentace vycházet ze studie proveditelnosti. Logický rámec se v praxi většinou 

nesestavuje, místo něj většinou zákazník sdělí své požadavky projektovému manažeru, 

který navrhne řešení. S plánem rozsahu jsem se v praxi také nesetkala, avšak plán 

rozsahu je většinou definován v projektové dokumentaci při popisu prací na díle. 

K tvorbě časového plánu projektový manažer využil MS Excel místo MS Project. Plán 

zdrojů a nákladů je nedílnou součástí projektu, většinou se vyskytuje v podobě rozpočtu 

projektu. Plán komunikace se jako takový nesestavoval, ale komunikace je nedílnou 

součástí projektu a většinou se provádí kontrolními dny, také se využívá komunikace 

emailová, telefonická a osobní pokud je potřeba. V mém projektu neměl zadavatel ani 

zhotovitel plán řízení rizik na projekt ČOV, na požádání bylo možné dodat plán řízení 

rizik týkající se BOZP na pracovišti, který je společný pro všechny projekty, které 

zajišťuje zhotovitel. Plán řízení kvality také chyběl, avšak součástí projektové 

dokumentace jsou normy, které musí být dodrženy, aby byla splněna kvalita. Poslední 

plán obchodních činností můžeme považovat za využitý, jelikož obec Dýšina dle 

zákonů vyhlásila výběrového řízení na dodavatele s přidanou zadávací dokumentací 

a způsobem posouzení kvalifikace žadatelů.  
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Při tvorbě bakalářské práce jsem došla k závěru, že je mnohdy škoda nevyužívat 

nástroje projektového řízení zejména plán řízení rizik, plán komunikace nebo sestavení 

logického rámce, dále by bylo dobré mít plán kvality, osobně bych doporučila pro lepší 

přehlednost a kontrolu minimálně soupis všech norem a předpisů, které je důležité 

dodržet a splnit. Na druhou stranu se mi líbilo využít MS Excel pro časový 

harmonogram, jelikož ten byl dostatečně přehledný a většina lidí s tímto programem 

umí zacházet a nemusí si kupovat MS Project. 

Díky této práci jsem získala dobrý náhled na problematiku při plánování 

projektů a objevila rozdíly mezi teoretickou stránkou a praktickou stránkou plánování. 
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ADM – Arrow diagramming method 

ASŘTP – Automatický/automatizovaný systém řízení technologických procesů) 

BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CPM – Critical path method 

ČOV – Čistírna odpadních vod 

ČR – Česká republika 

DPS – Dokumentace pro provádění stavby 

EHS – Evropské hospodářské společenství 

EO – Ekvivalentní obyvatel 
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CHKO – Chráněná krajinná oblast 

MMP – Magistrát města Plzeň 

MZe – Ministerstvo zemědělství 

NP – Národní park 

PD – Projektová dokumentace 

PDM – Precedence diagramming method  

PERT – Project evaluation and review technique 

QA – Quality assurance 

QC – Quality control 

SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

TBAOA – Time based activity on arrow 

ÚKEP – Útvar koordinace evropských projektů města Plzeň 

ÚR – Územní rozhodnutí 

VHP – Vodohospodářský podnik 

WBS – Work breakdown structure 



56 

Seznam použité literatury 

Literatura 

DOLANSKÝ, Václav, Vladimír MĚKOTA a Vladimír NĚMEC. Projektový 

management. Vyd. 1. Praha: Grada, 1996, 372 s. ISBN 80-7169-287-5 

DOLEŽAL, Jan, Jiří KRÁTKÝ a Ondřej CINGL. 5 kroků k úspěšnému projektu: 22 

šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní reálné projekty. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 

192 s. Management (Grada). ISBN 978-80-247-4631-9. 

DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle 

IPMA. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 528 s. Expert (Grada). ISBN 978-

80-247-4275-5. 

KERZNER, Harold. Project management: a systems approach to planning, scheduling, 

and controlling. 10th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley, c2009, xxiv, 1094 p. ISBN 978-0-

470-27870-3. 

NĚMEC, Vladimír. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2002, 184 s. ISBN 

80-247-0392-0. 

PLEVNÝ, Miroslav a Miroslav ŽIŽKA. Modelování a optimalizace v manažerském 

rozhodování. Vyd. 2. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010, 296 s. ISBN 978-80-

7043-933-3. 

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A guide to the project management body of 

knowledge: (PMBOK guide). 4th ed. Newton Square: Project Management Institute, 

c2008, 467 s. ISBN 978-1-933890-51-7. 

ROSENAU, Milton D. Řízení projektů: příprava a plánování, zahájení, výběr lidí a 

jejich řízení, kontrola a změny, vyhodnocení a ukončení. Vyd. 1. Praha: Computer 

Press, 2000, xiv, 344 s. ISBN 80-7226-218-1. 

SKALICKÝ, Jiří, Milan JERMÁŘ a Jaroslav SVOBODA. Projektový management a 

potřebné kompetence. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010, 406 s. ISBN 

978-80-7043-975-3. 

SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 356 s. 

ISBN 80-247-1501-5. 

Elektronické zdroje 

Informace o obci - Oficiální stránky obce Dýšina. Titulní strana - Oficiální stránky obce 

Dýšina [online]. © 2015 [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 

http://www.obecdysina.cz/informace-o-obci-1/ 

PEJCHAL, Jakub. Agilní a tradiční metodiky v projektovém řízení. [online]. Brno, 2015. 

[cit. 2015-04-11]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/211842/fi_m/ 

Agilni_a_tradicni_metodiky_v_projektovem_rizeni.pdf. Diplomová práce. Masarykova 

univerzita, Fakulta informatiky. Vedoucí práce RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. 

http://www.obecdysina.cz/informace-o-obci-1/
http://is.muni.cz/th/211842/fi_m/%0bAgilni_a_tradicni_metodiky_v_projektovem_rizeni.pdf
http://is.muni.cz/th/211842/fi_m/%0bAgilni_a_tradicni_metodiky_v_projektovem_rizeni.pdf


57 

Směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod - Ministerstvo životního 

prostředí. Ministerstvo životního prostředí [online]. © 2008–2015 [cit. 2015-04-11]. 

Dostupné z: http://www.mzp.cz/cz/smernice_odpadni_vody  

ŠPICAR, Radim. Cvičebnice – studijní materiály: pro předmět KPM/PM [online]. 

Plzeň, 2014 [cit. 2015-03-04]. Dostupné po přihlášení z: 

https://courseware.zcu.cz/wps/PA_Courseware/DownloadDokumentu?id=99756 

Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. – Probíhající Čistá Berounka - 

etapa II. Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. [online]. © 2015 [cit. 

2015-04-11]. Dostupné z: http://www.ukep.eu/content/category/5/17/32/ 

Veřejné zakázky - Oficiální stránky obce Dýšina. Titulní strana - Oficiální stránky obce 

Dýšina [online]. © 2015 [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: http://www.obecdysina.cz/ 

urad-obce/verejne-zakazky-1/ 

Vyhledávání na: Úřední deska - Veřejná zakázka: „Dýšina – ČOV, část B v rámci akce 

Čistá Berounka II. etapa – podprojekt 4 – ČOV a kanalizace“ - Oficiální stránky obce 

Dýšina. Titulní strana - Oficiální stránky obce Dýšina [online]. 2015 [cit. 2015-04-1]. 

Dostupné z: http://www.obecdysina.cz/urad-obce/uredni-deska/ 

verejna-zakazka-dysina-cov-cast-b-v-ramci-akce-cista-berounka-ii-etapa-podprojekt-4-

cov-a-kanalizace-760.html?ftresult=zad%C3%A1vac%C3%AD 

http://www.mzp.cz/cz/smernice_odpadni_vody
https://courseware.zcu.cz/wps/PA_Courseware/DownloadDokumentu?id=99756
http://www.ukep.eu/content/category/5/17/32/
http://www.obecdysina.cz/%0burad-obce/verejne-zakazky-1/
http://www.obecdysina.cz/%0burad-obce/verejne-zakazky-1/
http://www.obecdysina.cz/urad-obce/uredni-deska/%0bverejna-zakazka-dysina-cov-cast-b-v-ramci-akce-cista-berounka-ii-etapa-podprojekt-4-cov-a-kanalizace-760.html?ftresult=zad%C3%A1vac%C3%AD
http://www.obecdysina.cz/urad-obce/uredni-deska/%0bverejna-zakazka-dysina-cov-cast-b-v-ramci-akce-cista-berounka-ii-etapa-podprojekt-4-cov-a-kanalizace-760.html?ftresult=zad%C3%A1vac%C3%AD
http://www.obecdysina.cz/urad-obce/uredni-deska/%0bverejna-zakazka-dysina-cov-cast-b-v-ramci-akce-cista-berounka-ii-etapa-podprojekt-4-cov-a-kanalizace-760.html?ftresult=zad%C3%A1vac%C3%AD


58 

Seznam příloh 

Příloha A: Mapa Dýšiny – umístění ČOV 

Příloha B: WBS plán rekonstrukce ČOV 

Příloha C: Ganttův diagram 

Příloha D: Síťový graf 

Příloha E: Prezenční listiny kontrolních dnů 



 

Příloha A: Mapa Dýšiny – umístění ČOV 

 



 

Příloha B: WBS plán rekonstrukce ČOV 

 

Rekonstrukce ČOV 

Přípravná fáze 

 

Realizační fáze Závěrečná fáze 

Předložení návrhu o 

rekonstrukci zastupitelstvu 

Studie proveditelnosti 

 

Zpracování projektové 

dokumentace 

 

Zajištění stavebního 

povolení 

 

Zajištění všech 

potřebných povolení 

 

Inženýrsko-geologický 

průzkum 

 

Znalecký posudek ČOV 

 

Zajištění technického 

dozoru 

 

Geologický průzkum – 

penetrační zkoušky 

 

Zpracování a podání 

žádosti o dotaci 

 

Výběrové řízení na 

dodavatele 

 

Stavební objekty 

Technologická část 

Předání a převzetí 

projektu 

 
Zkušební provoz  

ČOV 

Vyhodnocení 

projektu 

Kanalizační převaděč 

Hrubé předčištění 

Biologické čištění 

Dosazovací nádrže 

Dmychárna 

Kalové hospodářství 

Provozní budova 

Spojovací potrubí 

Venkovní osvětlení 

Oplocení, vrata, vrátka 

Komunikace, zpevněné plochy 

Nezpevněné plochy, sadové úpravy 

Demolice stávajících objektů 

Část strojní Část elektro, ASŘTP 

Hrubé předčištění 

Čerpání odpadních vod 

Biologické čištění 

Dmychárna 

Chemické hospodářství 

Kalové hospodářství 

Hrubé předčištění 

Čerpání odpadních vod 

Biologické čištění 

Dmychárna 

Chemické hospodářství 

Kalové hospodářství 

Měření a řízení (ASŘTP) 

Kolaudace 



 

Příloha C: Ganttův diagram 

 



 

Příloha D: Síťový graf 

 



 

Příloha E: Prezenční listiny kontrolních dnů 

 



 

 



 

Abstrakt 

NEZBEDOVÁ, Kateřina. Projekt a jeho plán. Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta 

ekonomická ZČU v Plzni, 58 s., 2015 

Klíčová slova: projekt, plán, ČOV, Dýšina 

Předložená práce je zaměřena na projektové plánování. Autorka zvolila toto téma 

především pro vzrůstající význam projektového plánování v praxi. Není cílem 

poskytnout čtenáři pouhý popis teorie projektového plánování, smyslem bakalářské 

práce je ukázat na konkrétním projektu, jak je teorie aplikována v praxi. Analyzovaný 

projekt nese název Dýšina ČOV, část B – Čistá Berounka, podprojekt 4. Má za úkol 

zrekonstruovat a intenzifikovat stávající čistírnu odpadních vod v obci Dýšina. 

Největším přínosem práce jsou navržená  SWOT analýza, logický rámec a plány 

projektu (plán rozsahu, časový plán, plán zdrojů a nákladů, plán komunikace, plán 

řízení rizik, plán kvality a plán obchodních činností). Tyto výstupy mohou sloužit jako 

celistvý náhled na projekt ČOV a pomoci při realizaci jiného podobného projektu.



 

Abstract 

NEZBEDOVÁ, Kateřina. Project and its plan. Bachelor’s thesis. Pilsen: Faculty of 

Economics, University of Bohemia, 58.p., 2015 

Key words: project, plan, ČOV, Dýšina 

The bachelor’s thesis focuses on project planning. The author has chosen this topic 

because of a growing importance of project planning for practice. It is not the aim of the 

thesis to provide readers with the bare description of project planning theory, the main 

objective is to demonstrate how the theory is being transformed into practice. The 

practical part of the thesis is therefore based on real project which is called Dýšina 

Water Treatment Plant, part B, Clean Berounka, subproject 4. The main aims of this 

project are reconstruction and intensification of existing wastewater treatment plant 

(WTP) in the village called Dýšina. The author´s SWOT analysis, project charter and 

project’s plans (WBS, schedule, resources, costs, plan quality, plan communications, 

plan risk, plan procurements) can be considered as the main assets of the thesis as they 

provide with an overall view into WTP field and can be used in a similar project. 


