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Úvod 

V dnešní době uţ většina velkých společností a podniků pouţívá projektové řízení pro 

správné ovládání aktivit, práci se zdroji a riziky a v neposlední řadě také pro dosahování 

svých stanovených cílů. Pokud se zaměříme na malé a střední podniky či společnosti 

toto řízení se zde vyskytuje uţ méně, protoţe ne kaţdý malý a středně velký podnik má 

dostačující finance, které by umoţnily zpracovávat projekt s pomocí projektového 

manaţera. 

Přestoţe je známo, ţe kaţdý projekt je jedinečný a originální, tak v rámci plánování 

mají všechny projekty společné konkrétní znaky. Toto je jeden z důvodů, proč jsem 

zvolila právě téma „Projekt a jeho plán“. 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část se zabývá teorií jako 

takovou a druhá část se zabývá konkrétním projektem. Uvnitř první části je důleţité 

zmínit definici, která říká, co projekt vlastně je a poukázat na jeho hlavní 

charakteristiky. Uvést základní trojimperativ projektu a upřesnit jakými fázemi by měl 

projekt procházet. Rozebrat plánování projektu a objasnit jaké jsou hlavní výstupy 

z plánování projektu. Teorie je také v poslední části zaměřena na rizika, která se 

vyskytují u kaţdého projektu. 

Praktická část postupuje stejně jako část teoretická, jen je aplikována na konkrétním 

projektu. Projekt je nejdříve představen a poté je pomocí konkrétních nástrojů 

projektového managementu popsán. Pomocí MS Project je vytvořen časový plán, který 

patří mezi hlavní nástroje plánování projektu. Cílem popisovaného projektu je vytvoření 

webové aplikace pro řízení firmy a správu zakázek, která je vhodná pro malé a středně 

velké podniky. Před samotným závěrem jsou zhodnoceny plány, které se uvnitř projektu 

vyuţívají.   

Hlavním cílem této bakalářské práce je aplikovat poznatky z projektového 

managementu na konkrétní projekt. Toho bude docíleno pomocí teoretické části, která 

představí nástroje a postupy řízení projektů. Tato teorie bude následně v praktické části 

pouţita na řízení vybraného projektu. V závěru práce bude celý projekt zhodnocen. 
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1 Teoretický základ a pojmy projektového managementu 

1.1 Projektové řízení 

Projektové řízení nebo také jinak projektový management je především soubor pravidel, 

který popisuje jak správně řídit projekt. Protoţe je kaţdý projekt jedinečný, neuvádí 

projektové řízení striktní pravidla, podle kterých je zapotřebí postupovat pří řízení 

projektu, ale uvádí jen všeobecné postupy, které napomáhají k řešení dané problematiky 

(Doleţal a kol., 2016). 

1.2 Projekt 

Na samém začátku by mělo být upřesněno, co takový projekt vlastně je. Projekt se totiţ 

často zaměňuje s pojmem proces. Projekt je dočasná činnost, jejímţ výstupem je něco 

unikátního, má jasně stanovený začátek a konec. Proces je činnost, která transformuje 

vstupy na výstupy pomocí předepsaného postupu a tato činnost se neustále opakuje. 

Tyto dva pojmy se od sebe liší, ale zároveň jsou si v něčem i podobné, jako např. jsou 

vykonávány lidmi, mají své omezené zdroje a jsou plánovány, prováděny a také 

kontrolovány (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010). 

Definice projektu: 

„Projekt lze definovat jako činnost, která je omezená zdroji, náklady a časem, jejímţ 

cílem je dosaţení souboru definovaných výstupů (rozsah naplnění cílů projektu) dle 

patřičných standardů, poţadavků kvality a poţadavků uţivatele výstupů“ (Skalický, 

Jermář, Svoboda, 2010, str. 46). 

„Projekt je dočasné úsilí podniknuté pro vytvoření jedinečného produktu, sluţby nebo 

výsledku“ (Doleţal a kol., 2016, str. 17). 

1.3 Projektový trojúhelník – trojimperativ 

Pro projekt jsou důleţité tři základní faktory: rozsah, čas a náklady. Tyto faktory na 

sebe vzájemně působí a mají mezi sebou vazby, proto se musí na začátku celého 

projektu jasně definovat. Jestliţe by tedy došlo ke změně jednoho faktoru v průběhu 

projektu, změnily by se spolu s ním i další faktory. To znamená, ţe pokud by zákazník 

trval na dřívějším ukončení celého projektu, tak by se na základě toho zvýšily buď 

náklady, nebo by se sníţila kvalita. Projektový manaţer má za úkol dohlíţet na to, aby 

všechny tři faktory byly posuzovány vţdy současně jako celek. Aby byly správně 



10 

 

definovány tři dimenze, měly by být prodiskutovány s hlavními účastníky projektu hned 

na samém začátku (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010). 

Obrázek 1: Projektový trojúhelník - trojimperativ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2019, podle knihy (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, str. 48) 

1.4 Cíl projektu 

Cíle projektu můţou být rozděleny na hmotné (tvrdé) nebo nehmotné (měkké). Do 

hmotných cílů se řadí stavby nových budov, rekonstrukce nebo vznik nových výrobků. 

Naopak měkké cíle obsahují organizace, školení podniků a mnoho dalších. „U projektů 

a u programů bývá určen strategický cíl (goal) a cíle postupné (objectives)“ (Skalický, 

Jermář, Svoboda, 2010, str. 50). Strategický cíl je nejzásadnější, kterého můţe být 

dosaţeno a po jehoţ realizaci můţe dojít k určení vzniklých přínosů. Postupné cíle jsou 

malá vodítka k tomu, aby bylo dosaţeno strategického cíle. 

Výstupem projektu je tzv. projektový produkt, který vzniká realizací projektu. Aby 

mohlo dojít k provedení samotné realizaci projektu, musí být nejprve správně 

nadefinované cíle. Definování cílů je velmi zásadní a proto by se při jejich tvorbě mělo 

vycházet z tzv. pravidla SMART. 

Pravidlo SMART: 

 S – specifický, konkrétní (specific), 

 M – měřitelný (measurable), 

 A – dosaţitelný, akceptovatelný (achievable), 

 R – realistický (realistic), 

 T – termínovaný, časově ohraničený (time-based). 
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1.5 Ţivotní cyklus projektu 

Kaţdý projekt má daný svůj začátek a konec. Tyto dvě hlavní fáze projektu tvoří jeho 

ţivotní cyklus. „Sekvence projektových fází je dána věcnou návazností činností 

projektu“ (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, str. 53). Převáţně se uvádí, ţe konkrétní 

fáze na sebe musí navazovat a ve výjimečných případech se mohou i překrývat. Dále se 

uvádí, ţe předchozí fáze by měla být zakončena dříve, neţ začne fáze další (Skalický, 

Jermář, Svoboda, 2010). 

Před zahájením realizace projektu je dobré vědět, jak samotný projekt vznikl. Zároveň 

je vhodné po ukončení projektu provést zpětnou vazbu, kterou provádí především 

projektový tým. Tyto dvě fáze nejsou součástí realizace projektu. Naopak realizační 

fáze je hlavní fází projektu, protoţe zahrnuje tvorbu konkrétních výstupů, bez kterých 

by nemohlo dojít k jeho ukončení (Doleţal a kol., 2016). 

Všechny projekty jsou unikátní a díky tomu je i kaţdý ţivotní cyklus projektu 

jedinečný, přesto lze většinou rozpoznat obecné fáze. 

Dělení podle knihy: (Svozilová, 2006 str. 38) 

 Zahájení, 

 Střední fáze realizace, 

 Ukončení. 

Dělení podle knihy: (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010 str. 53) 

 Zahajovací fáze, 

 Střední fáze (jedna nebo více), 

 Závěrečná fáze. 

Tyto definované fáze ţivotního cyklu mají některé věci společné. Především náklady a 

počet pracovníků, které jsou na začátku velmi nízké, v průběhu projektu rostou a mohou 

uprostřed ţivotního cyklu dosáhnout svého maxima, ale s blíţícím se koncem nám tyto 

rysy prudce klesají. Na začátku projektu má úspěšné zakončení velmi nízkou 

pravděpodobnost, ale v průběhu realizace projektu stále roste. Naopak riziko a nejistota 

mají pravděpodobnost vysokou. Zapojení pracovníci do projektu mohou především na 

začátku velmi ovlivnit konečné charakteristiky a konečné náklady projektu, to se ale 

v průběhu mění a ke konci se tato schopnost sniţuje. Nadšení a snaha se zapojit od 
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všech zainteresovaných stran bývá také na začátku vysoká, ale postupem času se vytrácí 

díky rostoucímu mnoţství překáţek, které se vyskytují uvnitř realizace projektu 

(Skalický, Jermář, Svoboda, 2010). 

Obrázek 2: Ţivotní cyklus projektu 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019, podle knihy (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, str. 53) 

1.6 Účastníci projektu 

Účastníci projektu neboli také stakeholders a zainteresované strany jsou osoby či 

organizace, které se určitým způsobem podílejí na projektu. Tito účastníci mohou být 

projektem ovlivňováni kladně nebo záporně, nebo naopak daný projekt můţe být 

ovlivněn zainteresovanými stranami. Projektový manaţer či projektový tým má za úkol 

všechny účastníky odhalit, určit jejich poţadavky a snaţit se dosáhnout jejich nejvyšší 

spokojenosti. Aby se dalo lépe s účastníky pracovat, je dobré si je rozdělit do skupin 

formálních a neformálních (Doleţal, Máchal, Lacko a kol., 2009). 

Moţný procesní postup manaţera při práci se zainteresovanými stranami je následující. 

Nejdříve je nutné provést identifikace účastníků, stanovit jejich priority a zájmy, kdo 

není zas tak významný pro projekt a kdo je naopak velmi důleţitý. Následně se provede 

analýza jejich poţadavků. Je také nutné jim sdělit, jaké poţadavky lze splnit, a které jiţ 

ne. Zjištěné poţadavky a priority by měl manaţer zařadit do seznamu cílů, výstupů 

projektu, časového harmonogramu a také do nákladů. Do seznamu rizik je nezbytné 
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zařadit ohroţení a příleţitosti, které pro nás stakeholders představují. K uspokojení 

zainteresovaných stran by mělo docházet v kaţdé fázi projektu. Manaţer by měl 

všechny svoje poznatky dokumentovat, aby je v budoucnu mohl aplikovat i na dalších 

projektech (Doleţal, Máchal, Lacko a kol., 2009). 

Zainteresované strany mohou být podle knihy: (Svozilová, 2006) 

 Zákazník – jedná se zpravidla o konečného uţivatele, 

 Sponzor – člověk, který má dostatečnou autoritu na to, aby mohl ovlivnit 

předmět projektu, rozpočet či jeho časový harmonogram, 

 Dodavatel neboli realizátor – je to společnost či její část, která je přímým 

účastníkem smlouvy a jejímţ zájmem je naplnění podmínek dané smlouvy. 

Zainteresované strany podle knihy: (Skalický Jermář, Svoboda, 2010) 

 Zákazník - který můţe být zadavatelem projektu nebo konečným uţivatelem 

produktu, 

 Projektový manaţer – který je zodpovědný za veškeré provádění činností, 

odpovídá za kontroly a celkový proběh projektu, 

 Projektový tým – který pomáhá projektovému manaţerovi s řízením projektu, 

 Investor – který můţe být zároveň i zákazníkem, jehoţ hlavním úkolem je 

financování projektu, 

 Mateřská organizace. 

Uvnitř projektu bývá časté, ţe některé z uvedených zainteresovaných stran splývají do 

jedné osoby, nejčastěji se to stává u zadavatele, zákazníka či investora. Z výše 

uvedených stran se pak sestavuje řídící výbor projektu, který má k dispozici potřebné 

kompetence k řešení dílčích otázek projektu (Doleţal a kol., 2016). 
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2 Zahájení projektu 

Cílem předprojektové fáze je ujasnění dané situace a prozkoumání realizovatelnosti 

projektu. Je tedy potřebné projekt zhodnotit a posoudit, k tomu nám poslouţí studie 

příleţitostí a proveditelnosti, dále SWOT analýza a v neposlední řadě logický rámec. 

Předprojektová fáze je zakončena vytvořením projektové charty, coţ je identifikační 

listina projektu, ve které je vymezen rozsah a cíl projektu, jeho výstupy a rozpočet, 

časový harmonogram, kontrolní body a zainteresované strany (Skalický, Jermář, 

Svoboda, 2010). 

2.1 SWOT analýza 

Tato analýza vychází ze svého názvu respektive z jeho počátečních písmen, která ji 

charakterizují. Jsou to silné stránky (strengths), slabé stránky (weaknesses), příleţitosti 

(opportunities) a hrozby (threats). Tyto čtyři body jsou hlavním děním celé analýzy. 

Zapisují se do tabulky, která následně slouţí jako opora pro vyhodnocení dané situace 

projektu (Doleţal, Máchal, Lacko a kol., 2012). 

Obrázek 3: SWOT analýza 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019, podle knihy (Doleţal, Máchal, Lacko, spol., 2012) 

V úvodu této analýzy je třeba stanovit předmět analýzy, protoţe se dá provádět pro 

různé předměty našeho zájmu např. firma, projektový tým, projekt, řešení problému. Na 

analýze by měl pracovat různorodý tým, aby byly brány v potaz všechny různorodé 
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aspekty. Cílem je vyhotovit smysluplný seznam silných a slabých stránek, příleţitostí a 

hrozeb. Poloţky v našem seznamu by měly být řazeny sestupně podle jejich důleţitosti. 

Závěry ze SWOT analýzy je moţné pouţít při studii proveditelnosti a dále pak při 

tvorbě plánu rizik (Doleţal, Máchal, Lacko, spol., 2012). 

Zásady při provádění SWOT analýzy 

Pro zajištění komplexnosti analýzy je nejlepší ji provádět v rámci projektového týmu, 

jehoţ členové mají základní znalosti SWOT analýzy. S tímto týmem je dobré vést 

diskuzi na konkrétní poloţky analýzy. Pokud by došlo ke zpracování analýzy pouhým 

jedincem, byla by povaţována za individuální ohodnocení konkrétního projektu. Na 

samotném začátku je vhodné, aby došlo k důkladné formulaci toho, co bude analýza 

všechno zahrnovat a k čemu bude následně slouţit. Také je důleţité uvést v závěru, kdy 

došlo ke zpracování analýzy. Není dobré vyvozovat závěr z provedené analýzy pouze 

po jednom setkání projektového týmu, naopak je lepší se k ní po čase vrátit a konečný 

verdikt vyhodnotit posléze (Doleţal, Máchal, Lacko a kol., 2012). 

2.2 Studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti se zpracovává v samotné předprojektové fázi, kde se rozhodne, 

zda je projekt technicky a ekonomicky akceptovatelný a zda má naději na úspěch. Tato 

studie můţe vycházet ze SWOT analýzy. Do studie proveditelnosti je dobré investovat, 

jelikoţ ztráty, které by se vyskytly v případě špatného projektu, by byly větší. Náklady 

na tuto studii se pohybují v rozmezí 0,1 % - 3 % z investičních nákladů (Skalický, 

Jermář, Svoboda, 2010). 

Jedná se především o analýzu moţných cest, které by napomohly k realizaci 

stanoveného cíle projektu. Dále se uvnitř studie provádí ohodnocení cest z hlediska 

nákladů a potřebného času s poskytnutím všech dostupných zdrojů. Po rozboru všech 

zmíněných cest dochází k výběru nejvýhodnější varianty. Z toho důvodu je vhodné, aby 

se uvnitř studie proveditelnosti porovnávaly dvě a více variant mezi sebou (Doleţal a 

kol., 2016). 

2.3 Logický rámec 

Logický rámec, který je zobrazený níţe v tabulce, je metoda, která slouţí k plánování 

a definování projektu. Je specifická tím, ţe místo volného textu členěného do 

konkrétních kapitol, je zpracována formou tabulky. Díky logickému rámci můţeme 
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sledovat změny a posuzovat je. Základním principem logického rámce je fakt, ţe 

všechny definované klíčové parametry jsou vzájemně propojeny jak svisle, tak i 

vodorovně. Další zvláštností této metody je, ţe se čte zdola nahoru od dílčích aktivit aţ 

po účel projektu (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010). 

Logický rámec obsahuje logické vazby, které je moţné číst dvěma směry. Vertikální 

směr neboli směr shora dolů vede vazby od strategického cíle projektu, dále po cíle 

postupné, přes výsledky projektu, aţ po konkrétní činnosti, které se v projektu 

provádějí. Naopak směr zdola nahoru je vazba příčiny a následku. V horizontálním 

směru jsou k jednotlivým úrovním projektu, jako je záměr, strategický cíl či konkrétní 

výstupy projektu přiřazeny objektivně ověřitelné ukazatele a zdroje (Skalický, Jermář, 

Svoboda, 2010). 

Jednoduše se dá o logickém rámci říct, ţe pokud budou splněny předpoklady projektu, 

tak mohou být provedeny konkrétní aktivity s příslušnými zdroji ve stanovených 

termínech a s příslušnými riziky. Pokud bude tohle všechno správně provedeno, tak 

následně dojde ke splnění konkrétních výstupů projektu (Skalický, Jermář, Svoboda, 

2010). 

Tabulka 1: Logický rámec 

Záměr 

(strategický cíl) 

Objektivně 

ověřitelné ukazatele 
Způsob ověření Nevyplňuje se 

Cíl 
Objektivně 

ověřitelné ukazatele 
Způsob ověření 

Předpoklady a 

rizika 

Výstupy 

(postupné cíle) 

Objektivně 

ověřitelné ukazatele 
Způsob ověření 

Předpoklady a 

rizika 

Aktivity 

(klíčové činnosti) 

Zdroje (peníze, 

lidé, materiál) 

Časový rámec 

aktivit 

Předpoklady a 

rizika 

Nevyplňuje se Nevyplňuje se Nevyplňuje se 
Předběţné 

podmínky 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019, podle knihy (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
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První sloupec 

Záměr – zpravidla se jedná o hlavní důvod plnění celého projektu, často tento záměr 

bývá v abstraktní a nehmatatelné podobě. Toto políčko z tabulky odpovídá na otázku 

proč projekt realizovat.  

Cíl – popisuje samotné zaměření daného projektu, avšak konkrétní cíl musí být vţdy jen 

jeden. Také odpovídá na otázku, čeho chceme tímto projektem dosáhnout. 

Výstupy – jasně definují co všechno je potřeba vykonat, aby bylo dosaţeno stanoveného 

cíle. Odpovídá na otázku, jak chceme stanoveného cíle dosáhnout. 

Aktivity – jsou důleţité k tomu, aby konkrétním způsobem ovlivnily vykonání 

konkrétních výstupů. 

Druhý sloupec 

Objektivně ověřitelné zdroje – dokazují, ţe konkrétního účelu, cíle a výstupu bylo 

dosaţeno tak, jak bylo očekáváno. Pro správnost měření, by měly být stanovené alespoň 

dva ukazatele. 

Zdroje – jsou potřebné pro vykonání konkrétní skupiny aktivit. Tyto zdroje jsou např. 

finanční, lidské, technické či materiální.  

Třetí sloupec 

Způsob ověření – udává, jak budou dané ukazatele zjištěny a změřeny. Výsledkem 

tohoto ověření můţe být konkrétní dokumentace. 

Časový rámec aktivit – udává hrubý odhad trvání daných aktivit. 

Čtvrtý sloupec 

Předpoklady a rizika – předpoklady ukazují, z čeho se vychází a s čím by se v daném 

projektu mělo počítat. Naopak rizika interpretují moţné problémy, které by konkrétní 

projekt mohly váţně ohrozit a ovlivnit. 

Předběţné podmínky – jsou takové podmínky, které musí být splněny a akceptovány, 

aby se daný projekt mohl uskutečnit (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010). 
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3 Plán projektu 

K úspěšnému provedení a ukončení projektu je nutné nejdříve samotný projekt správně 

naplánovat. Plánování projektu je sled činností, které vedou k dosaţení konkrétních cílů 

prostřednictvím směřovaného pracovního úsilí a s vyuţitím disponibilních zdrojů. 

Činnosti spojené s plánováním projektu začínají jiţ v samotném vzniku iniciace 

projektu, kdy je nutné sestavit odhady časového plánu, vyuţívaných zdrojů, odhady 

nákladů a v neposlední řadě je také nutné posoudit projektová rizika. Následné detailní 

plánování začíná po uzavření kontraktu a podpisu smlouvy mezi realizačními stranami 

(Svozilová, 2006). 

3.1 Druhy plánování projektu 

Při plánování projektu můţeme vycházet ze dvou přístupů a to z agilního nebo 

vodopádového. Vodopádový přístup je velmi tradiční, protoţe se vyuţívá v klasickém 

projektovém managementu. Rozděluje projekt do tří fází, do kterých se uţ nelze zpětně 

vrátit jen s velkým rizikem vysokých nákladů. Slouţí k přesnému a postupnému vývoji 

projektu. 

Druhým přístupem plánování projektu je přístup agilní, který vznikl teprve před pár lety 

a vyuţívá se zejména v oblasti IT. Postupně zaváděn je také do malých a středně 

velkých firem. Je velmi přizpůsobivý, funguje na základě týmové spolupráce, 

komunikaci se zákazníkem a umí velmi rychle reagovat na okolní změny. Od tohoto 

přístupu se dá očekávat flexibilita, efektivnost, kvalita, předvídatelnost a v neposlední 

řadě spokojenost. Netrvá na detailní dokumentaci (Skalický, Jermář, Svobody, 2010), 

(sochova.cz, 2010). 

3.2 Plán rozsahu (WBS) 

WBS (Work breakdown structure) neboli v češtině hierarchická struktura činností. Tato 

metoda je vhodná k rozloţení projektu na tzv. pracovní balíky, úkoly či činnosti, ke 

kterým se pak snadno přiřadí odpovědnost daného pracovníka, pracnost, časové termíny 

a nákladnost. Tyto všechny činnosti lze dále ještě rozdělit na detailnější aktivity 

připravené ke zpracování. Metoda se tedy nejčastěji sestavuje podle provádění dílčích 

aktivit a to shora dolů. Za provedení a za celkové plnění je zodpovědný vedoucí 

projektového týmu. Při jeho tvorbě je však důleţité, aby se na ní podílel celý projektový 

tým, protoţe vedoucí týmu nemusí znát všechny podrobnosti dílčích aktivit projektu. 
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Pokud by se na WBS podíleli i klíčoví členové projektu, stal by se výsledný plán 

rozsahu významnější. Díky postupné realizaci všech dílčích aktivit projektu bude 

splněno i daného hlavního cíle. (Rosenau, 2000), (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010). 

 Vypracování struktury WBS: 

Co se týče vypracování struktury WBS existují dva způsoby. První z nich je TOP-

DOWN. Uvnitř této filozofie se projekt rozpadá od hlavních výstupů po nejniţší úrovně 

tzv. pracovní balíky. Rizikem tohoto postupu je, ţe můţe dojít k opomenutí nějakého 

důleţitého prvku v dané úrovni. Druhým z nich je BOTTOM-UP. Tento postup funguje 

obráceně neţ postup první. Pomocí dílčích výstupů se postupně propracovává aţ 

k samotnému produktu celého projektu. Rizikem tohoto postupu je, ţe můţe dojít ke 

ztracení nadhledu nad celým projektem (Doleţal, Máchal, Lacko a kol., 2012). 

Před samotným začátkem plánování rozsahu projektu je nutné si uvědomit, jaké je 

sloţení produktu. Na to totiţ navazuje tvoření činností, pomocí nichţ se naplňují 

postupné cíle a tudíţ i celkový cíl projektu. Pomocí WBS se také velmi dobře odpovídá 

na otázku, jakým způsobem bude dosaţeno nadefinovaných cílů (Skalický, Jermář, 

Svoboda, 2010).    

Obrázek 4: Příklad struktury WBS 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019, podle knihy (Doskočil, 2013) 
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3.3 Časový plán 

Časový plán navazuje na zpracovaný plán rozsahu, který je hlavním východiskem pro 

další nezbytné plánování. Jeho cílem je uspořádat činnosti tak, aby mezi nimi správně 

fungovaly časové návaznosti (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010). 

Časový plán se vytváří za účelem získání nástroje, podle kterého bude prováděna 

průběţná kontrola projektu. Kontrolovány by měly být dílčí aktivity z hlediska 

skutečného a plánovaného stavu. Při zjištění, ţe se skutečný stav liší od stavu 

plánovaného, je zapotřebí provést nápravné opatření a aktualizaci časového plánu. 

Časový plán můţe mít několik podob: síťový diagram, úsečkový diagram apod. 

(Máchal, Kopečková, Presová, 2015). 

Postup tvorby časového plánu 

Časový plán je moţné tvořit dvěma způsoby. U prvního z nich se předpokládá, ţe je 

znám přesný datum, kdy má projekt začít, aby mohlo dojít k co nejpřesnějšímu určení 

konce projektu. U tohoto způsobu je důleţité, aby aktivity začínaly a končily v co 

nejkratším moţném čase. Zde je vyuţívána podmínka ASAP (As Soon As Possible). U 

druhého způsobu je určen datum ukončení projektu, a tudíţ dochází k určení data, kdy 

musí projekt nejpozději začít. U tohoto způsobu se klade důraz, aby dílčí aktivity 

začínaly a končily co moţná nejpozději. Zde se vyuţívá podmínka ALAP (As Late As 

Possible), (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010). 

Prvním krokem je kontrola vypracované WBS, ve které musí být platné výchozí údaje. 

Poté se přechází k vytvoření tabulky činností a k následnému odhadu doby trvání 

činností. Dalším krokem je vytvoření tzv. časové frekvence neboli vytvoření síťového 

grafu. To přechází k vytvoření Ganttova diagramu. Následujícím důleţitým krokem je 

výpočet časových rezerv a určení kritických cest. V neposlední řadě musí dojít 

k vloţení důleţitého milníku do plánu a k jeho konečnému vyladění (Skalický, Jermář, 

Svoboda, 2010). 

3.3.1 Síťový diagram 

Síťové diagramy jsou grafická zobrazení, která nám ukazují nejdůleţitější propojení 

projektových činností. Kaţdá určitá činnost uvnitř grafu má vzájemné vazby 

s předcházejícími, souběţnými a následujícími činnostmi (Rosenau, 2000). 
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V síťovém grafu nejsou na první pohled tak zřetelné začátky a konce činností, jako je 

tomu u sloupcových diagramů. Proto jsou tyto informace vyneseny do grafu číselným 

zápisem, který definuje počet dní k uskutečnění dané činnosti (Skalický, Jermář, 

Svoboda, 2010). 

Existuje mnoho forem síťových grafů, ale mezi nejznámější patří graf logického sledu 

činnosti – PERT, který má za úkol zobrazovat činnosti v uzlech, tedy zahájení a 

ukončení činností. Jako druhý je hranově orientovaný síťový graf – ADM, který 

představuje jednotlivé činnosti na hraně (Rosenau, 2000). 

Základní pravidla tvorby síťového grafu: 

Síťový graf by měl vycházet z plánu rozsahu (WBS). Musí mít jasně definovaný 

začátek a konec, stejně tak jako daný projekt. Musí být především orientovaný, tedy 

jednotlivé úkoly musí být provázány šipkami. Také musí být síťový graf souvislý, coţ 

znamená, ţe všechny definované činnosti jsou vzájemně propojeny a netvoří ţádné 

cykly. Dále musí být síťový graf ohodnocený, coţ znamená, ţe kaţdá jednotlivá činnost 

má přesně danou dobu jejího trvání. Také se musí brát zřetel na to, ţe čas je to jediné, 

co se nedá zastavit a běţí stále kupředu. Proto je vhodné definovat časové rezervy, které 

ale nesmějí být příliš velké, protoţe mohou zvyšovat náklady (Němec, 2002). 

Obrázek 5: Síťový graf 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

Metody síťové analýzy 

Metody síťové analýzy mají za úkol stanovit nejkratší moţnou dobu pro uskutečnění 

celého projektu a identifikovat činnosti, na jejichţ dokončení závisí včasné dodrţení 

stanoveného termínu pro realizaci projektu. Dalším jejich úkolem je výpočet a 
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optimalizace kritické cesty. Právě kritická cesta určuje trvání projektu. Ke stanovení se 

pouţívají zejména dvě metody. Metoda kritické cesty CPM (CriticalPathMethod), která 

je označována za deterministickou, protoţe označuje trvání činností jako konstanty. 

Metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique), která je 

pravděpodobnostním rozšířením metody CPM. Pouţívá se právě tehdy, pokud nelze 

přesně stanovit dobu činností a je nutné pracovat pouze s odhady (Doskočil, 2013), 

(Plevný, Ţiţka, 2010). 

3.3.2 Úsečkový (Ganttův) diagram 

Ganttův diagram nazývaný také jako úsečkový diagram je jedním z dalších nástrojů pro 

plánování průběhu projektu. Tento diagram je přehlednější neţ síťový graf. Jeho hlavní 

předností je, ţe má moţnost zobrazení souhrnných činností, které lze při počítačovém 

zpracování jednoduše filtrovat podle potřeb. Naplánované činnosti jsou zobrazovány 

pomocí úseček ve směru časové osy. Délky těchto úseček jsou pak vyuţívány jako 

pomůcka pro stanovení doby trvání činností. Slouţí ke kalendářnímu plánování a také 

pro záznam uskutečnění úkolů. V úsečkovém grafu jsou také zobrazovány vazby mezi 

určitými činnostmi pomocí tzv. spojovacích šipek. Další nezbytné informace jsou 

uvedeny buď podél úseček, nebo v tabulkové části diagramu. Díky své přehlednosti a 

grafickému zobrazení činností v čase je Ganttův diagram vhodným nástrojem časového 

plánování projektu (Němec, 2002), (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010). 

Obrázek 6: Ganttův diagram 

 

Zdroj: (Doskočil, 2013, str. 138) 
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Pro Ganttův diagram je velmi vhodné uţívat techniku milníků. Jedná se o značky, které 

se pouţívají k identifikaci událostí či výsledků. Milníky jsou důleţité jak pro samostatné 

činnosti, tak i pro celý projekt. Mají nulovou časovou hodnotu a představují jakýsi 

kontrolní nástroj při splnění některé činnosti projektu. Řídící výbor sleduje projekt 

převáţně pomocí těchto nadefinovaných milníků (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010). 

3.3.3 Tabulka činností 

Tabulka činností je další formou časového plánu. Jsou v ní uvedeny názvy činností, 

jejich začátky a konce, dále časové rezervy a také předcházející a následující činnosti. 

Tabulka vykazuje stejná data jako Ganttův diagram, ale je méně názorná. Při vyuţití 

programu MS Project se tabulka činností tvoří automaticky a tudíţ bývá jeho součástí 

(Skalický, Jermář, Svoboda, 2010).  

3.4 Plán zdrojů 

Zdroje jsou nástroje, které napomáhají k postupné realizaci projektové činnosti. Dají se 

rozdělit na zdroje spotřebovávané a nespotřebovávané. Mezi první kategorii, tedy zdroje 

spotřebovávané, patří materiál a peníze. Do druhé kategorie patří lidé, stroje, informační 

technologie atd. Další dělení je z hlediska nákladů na pracovní, materiálové a nákladové 

zdroje. Jejich plánování reálně ukazuje, jaké zdroje jsou potřebné k vyhotovení dané 

činnosti a optimalizuje jejich vyuţití (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010). 

Pro plánování zdrojů existují určité důvody. Prvním z nich je takový, ţe nám plánování 

zdrojů můţe ukázat nadbytečný počet pracovníků na daném úkolu. Je známo, ţe zdroje 

mají omezenou kapacitu a díky tomuto zobrazení můţe manaţer vcelku rychle vyrovnat 

zdroje bez zbytečných ztrát. Druhým důvodem je vyhnutí se přirozeným 

nesrovnalostem, aby nedošlo k tomu, ţe na dvě odlišné činnosti bude ve stejnou dobu 

přiřazen identický zdroj (Rosenau, 2000). 

Součástí je i plán lidských zdrojů, který rozpoznává a popisuje projektové role a 

zajišťuje vzájemné vztahy. Cílem je tedy stanovit projektové role, které mohou být 

přiřazeny celému týmu nebo jen konkrétním jednotlivcům a určit odpovědnosti 

projektového týmu. Projektové role mohou být přiřazovány jak z interních zdrojů, tak i 

ze zdrojů externích. Za vstupy tohoto plánu můţou být povaţovány nástroje a techniky. 

Za výstupy pak můţe být pokládán samostatný plán řízení lidských zdrojů (Máchal, 

Kopečková, Presová, 2015). 
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Výstupem plánu zdrojů by měl být konkrétní popis toho, jaké zdroje budou poţadovány 

na dílčích aktivitách neboli na nejniţších úrovních WBS. Na základě tohoto popisu lze 

dopočítat potřebné zdroje pro vyšší úrovně hierarchické struktury činností (Duncan, 

1996). 

3.5 Plán nákladů 

Plán nákladů se staví na přibliţném odhadu nákladů na zdroje, které jsou potřebné 

k uskutečnění jak dílčích činností, tak celého projektu. Na těchto přibliţných nákladech 

se podílejí manaţer spolu s projektovým týmem. Při realizaci celého projektu je nutné 

rozlišovat tyto dva pojmy. Odhad nákladů, který zahrnuje samotná tvorba projektu a 

následné nabízení zákazníkům. Druhým pojmem je cena jako taková, za kterou bude 

firma prodávat svůj vyhotovený projekt (Duncan, 1996). 

Pokud se pouţívá technika odhadování nákladů, musí se dbát na přesnosti odhadů, které 

by měly vycházet z pouţívaného strukturního plánu projektu. Přesnost odhadu také 

závisí na tom, v jaké části projektu se dělá. Jestliţe jsou náklady odhadovány 

v počáteční fázi, nejsou tak přesné, jako kdyby se odhadovaly pro dílčí aktivity plánu 

WBS. V potaz se musí brát i vstupy, coţ jsou jednotkové ceny zdrojů např. ceny za 

pracovní hodiny zaměstnanců. Dalším důleţitým bodem je metoda odhadování nákladů, 

můţe se vycházet z několika metod (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010).  

První metodou jsou analogické odhady (analogous estimating), které spadají do skupiny 

expertních odhadů. Vychází z porovnání daného projektu s jinými podobnými projekty. 

Tyto metody vyuţívají techniku shora dolů (top-down). Druhou metodou je 

parametrický model (parametric modelling), který dosáhne odhadu pomocí nalezení tzv. 

jednotkové ceny parametru. Třetí je metoda zdola nahoru (bottom-up estimating), která 

odhaduje náklady na kaţdou dílčí aktivitu a z jejich součtu určí náklady na celý projekt. 

Tato metoda je velmi přesná, ale na úkor stráveného času. Za důleţité je také 

povaţováno dokumentování nákladových odhadů. Tento dokument je důleţitý pro další 

plánování nákladů (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010). 

Náklady tedy musí být odhadnuty na všechny zdroje ať uţ spotřebovávané, nebo 

nespotřebovávané. Odhad by měl také zahrnovat příspěvek na inflaci a důleţitou 

nákladovou rezervu, kterou by měl projektový manaţer vytvářet (Duncan, 1996). 
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3.6 Plán komunikace 

K realizaci úspěšného projektu je velmi důleţitá komunikace. Správná a klíčová 

komunikace uvnitř projektu je zaloţena na tom, ţe pracovníci předávají informace 

manaţerovi, ten zase předává informace investorům, akcionářům a konečným 

zákazníkům. S největší pravděpodobností se v průběhu projektu vyskytnou problémy, 

jestliţe tyto osoby nebudou včas informovány o stavu projektu (Skalický, Jermář, 

Svoboda, 2010). 

Projektová komunikace se rozděluje na tři typy. První typ je povinná (Mandatory), do 

kterého spadají zprávy o stavu projektu, monitorovací zprávy, kontrolní porady, nebo 

zprávy dané zákonem. V této komunikaci jsou všechny informace posílány konkrétním 

příjemcům. Druhým typem je nepovinná (Informal), v této komunikaci pracovníci 

potřebují vědět informace, které jsou potřebné pro jejich práci. Od pracovníků se 

očekává, ţe budou mít snahu a iniciativu informace sami získat. Třetím typem je 

marketingová komunikace, která je navrţena tak, aby došlo k vytvoření zájmu okolního 

prostředí o daný produkt či projekt. Informace jsou v tomto typu rozesílány širšímu 

okruhu lidí (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010). 

„Projektová komunikace je prostředí, které slouţí k efektivnímu dorozumění všech 

účastníků projektu“ (Svozilová, 2006, str. 19). 

3.7 Plán řízení rizik 

V projektovém řízení se riziko chápe jako nepříznivá událost, která můţe projekt 

určitým způsobem ohrozit. Následná eliminace daného rizika vede s vysokou 

pravděpodobností ke zvýšení celkových nákladů projektu (Nekola, 2008). 

Při řízení rizik je v první řadě nutné, aby došlo k identifikaci nebezpečí, která mohou 

v budoucnu projekt ohrozit. Pouţívá se k tomu nejčastěji metoda brainstormingu, nebo 

konkrétní vyhodnocení z minulých projektů. Pokud uţ jsou rizika známy, přechází se 

k jejich analýze. V analýze dochází k odhadu pravděpodobnosti, ţe dojde k určitému 

nebezpečí. Následně se odhaduje negativní dopad rizika na projekt. Pro tuto fázi se 

vyuţívá expertních odhadů či statistických dat. Analýza rizik můţe být jak kvantitativní, 

která se určuje numerickou hodnotou, tak můţe být i kvalitativní, která se určuje 

verbální hodnotou (Doleţal, Máchal, Lacko a kol., 2012). 
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Dalším krokem je ohodnocení rizik. Zde se musí manaţer spolu s projektovým týmem 

rozhodnout, která rizika budou akceptována, která budou ošetřena, která budou 

zanedbána a která rizika naopak nelze akceptovat. Při tomto kroku se doporučuje 

vyuţívat paretovského principu 80/20, kde 20 % nejvýznamnějších rizik je ošetřeno 

většinou prostředků poskytnutých na ošetření rizik a zbytek prostředků je ponecháno na 

rezervu (Doleţal, Máchal, Lacko a kol., 2012). 

Při ošetření rizik je nutné brát v potaz, ţe je potřeba velká kreativita a zkušenosti 

projektového manaţera. Také je důleţité si uvědomit, ţe konkrétní ošetření rizik můţe 

být velmi nákladné, ale projektový tým by se měl snaţit nalézt takové řešení, které 

nepřesáhne hodnotu rizika (Doleţal, Máchal, Lacko a kol., 2012). 

K ošetření rizik se dá přistupovat několika způsoby: (Doleţal, Máchal, Lacko a kol., 

2012) 

 Akceptování rizika – představuje danou hodnotu rizika, kterou lze pro projekt 

ještě přijmout, 

 Přenesení rizika – pro případ nastání rizika se vyuţívá pojištění, které by 

vhodně pokrylo následné škody, 

 Zmírnění rizika – snaţí se nalézt vhodné opatření, které by sníţilo 

pravděpodobnost nebo dopad daného rizika, 

 Eliminace rizika – snaţí se najít jiné řešení dané situace, které riziko 

neobsahuje, 

 Vytvoření rezervy – pro vykompenzování nepříznivé události, rezerva můţe být 

časová, finanční, zdrojová, 

 Nalézt plán B. 

Pokud se uskutečnily všechny předešlé kroky, je nutné přejít k monitorování a 

přezkoumávání rizik. Je důleţité brát v potaz, ţe se riziko můţe kdykoliv změnit nebo 

můţe zaniknout a v nejhorším případě můţe vzniknout úplně nové riziko. Proto je 

důleţité, aby na monitorování a přezkoumávání rizika byla zvolena konkrétní osoba, 

která bude na rizika dohlíţet a bude za ně v průběhu projektu zodpovídat (Doleţal, 

Máchal, Lacko a kol., 2012). 

Výstupem celého plánu řízení rizik můţe být např. mapa rizik, strom rizik nebo tabulka 

rizik (Doleţal, Máchal, Lacko a kol., 2012). 
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Obrázek 7: Mapa rizik 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 
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4 Představení projektu 

4.1 SaFra NETidea 

Společnost SaFraNET byla zaloţena v roce 2007 se zaměřením v oblasti správy 

počítačových sítí a informačních technologií (IT). V roce 2015 se majitelé SaFraNET 

rozhodli zaloţit další firmu pod názvem SaFra NETidea. Tato společnost je především 

specializována na tvorbu a správu webových stránek, na vývoj webových aplikací, na 

psaní webového textu (copywriting) a na internetový marketing. Obě dvě firmy se 

nachází v Plzni, v konkrétní části města Severní Předměstí.  

SaFra NETidea má v současné době 2 zaměstnance, kteří zákazníkova přání přetváří ve 

skutečnost. Jsou to specialisté ve svém oboru. Mají na starost nejen tvorbu a správu 

webových stránek, vývoj webových aplikací a další jejich pracovní náplň, ale také se 

přímo podílejí na tomto konkrétním projektu. Roční obrat společnosti se nyní stabilně 

pohybuje kolem 2 milionů korun. 

4.2 Informace o projektu 

Projekt, který firma SaFra NETidea začala realizovat a který bude podkladem pro 

praktickou část, je webová aplikace s názvem niCONTROL, která napomáhá 

uţivatelům s vedením obchodních činností firmy. Projekt niCONTROL se začal 

realizovat 7. 12. 2015 a 7. 8. 2019 dosáhnul v rámci stanoveného termínu své konečné 

fáze. Pro takto malý projekt se to můţe zdát velmi dlouhá doba, ale vývoj aplikace 

zabere opravdu dlouho času. Hlavní důvod tvorby se vyskytl tehdy, kdyţ firma 

SaFraNET hledala zakázkový systém, který obsahuje více funkcí propojených mezi 

sebou, aby bylo vše na jednom místě. Vţdy totiţ byla potřeba dvou a více systémů pro 

správu jejich práce a povinností, které byly zapotřebí vykonávat kaţdý pracovní den. 

Další důvodem vytvoření webové aplikace byla moţnost připojení se do systému 

z jakéhokoliv moţného počítače s připojením k internetu. 

Webová aplikace niCONTROL funguje jako zakázkový systém pro malé a středně 

velké firmy, který obsahuje velkou škálu moţností. Nejenţe vytváří a shromaţďuje data 

v zakázkách a objednávkách, ale také má kaţdý uţivatel přehled na čem kolegové 

pracují a jaký úkol ještě není hotový. Veškerá komunikace uvnitř firmy je na jednom 

místě. Další podstatnou moţností je fakturační modul, který umoţňuje vytvářet faktury 

z jiţ realizovaných zakázek. Aplikace také umoţňuje vést svůj sklad a nabízí moţnost 
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ovládat vlastní vozový park. Dalším hlavním plusem je chytrý přehled uvnitř 

niCONTROL, který pomocí grafu rychle zobrazí příjmy a ztráty firmy za různá zvolená 

období. Jak jiţ bylo uvedeno výše, tvůrci se snaţí, aby bylo vše na jednom místě a tak 

další důleţitým bodem je docházka. Tyhle všechny funkce a další jsou vţdy nastaveny 

podle přání konkrétního zákazníka. 

4.2.1 Stav před vytvořením niCONTROL 

Před samotnou myšlenkou na nový zakázkový program firma vyuţívala jiného 

vlastního programu. Tento systém jiţ nesplňoval uţivatelské nároky. Jelikoţ firma 

získávala stále nové zákazníky, objem dat se stále zvyšoval a program začínal být čím 

dál tím víc pomalejší, a tudíţ přestával být i efektivní. Nemělo smysl se snaţit o jeho 

optimalizaci či vylepšení, protoţe pouţíval zastaralé techniky, a proto majitelé firmy 

SaFraNET došli k závěru, ţe bude vynaloţeno úsilí a potřebné náklady na tvorbu 

nového programu, kterým je niCONTROL.   

4.3 Cíl projektu 

Účelem projektu neboli strategickým cílem je především rostoucí prosperita firmy 

SaFra NETidea v následujících letech. 

Hlavním cílem projektu je vytvoření webové aplikace niCONTROL, která poskytne 

zákazníkům systém na správu zakázek a vedení obchodních činností. Pod pojmem 

zákazníci je důleţité si představit malé a středně velké podniky, které budou moci 

vyuţívat aplikaci podle svých potřeb. Proto je důleţité, aby vývojáři zajistili to, ţe bude 

vţdy moţné nastavit dané atributy pro jakéhokoliv uţivatele.  

4.3.1 Aplikace pravidla SMART 

Aby byla potvrzena správnost definovaného cíle, bylo rozhodnuto o aplikování pravidla 

SMART. 

Specifičnost cíle je zajištěna tím, ţe firma ví, CO vytváří, tedy webovou aplikaci 

niCONTROL. Měřitelnost cíle je ověřena schválením a převzetím vytvořené aplikace 

konečným zákazníkem. Cíl je akceptovatelný společnostmi, které se podílejí nejen na 

jeho vývoji, ale také na investování do projektu. Cíl je realistický díky schopnostem 

vybraných programátorů. Zvolený cíl je také časově ohraničený, protoţe je realizován 

od 7. 12. 2015 do 7. 8. 2019. 
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4.4 Účastníci projektu 

Uvnitř kaţdého projektu je velmi důleţité mít správně definované zainteresované 

strany, které se budou podílet na jeho vytvoření. A proto ani u projektu niCONTROL 

tomu není jinak. Hlavními účastníky daného projektu jsou: 

 Zadavatel projektu – firma SaFraNET, 

 Uţivatel projektu – firmy SaFraNET, SaFra NETidea a další zákazníci, kteří si 

zakoupí tento program, 

 Realizátor (zhotovitel) projektu – zaměstnanci firmy SaFra NETidea, 

 Investor projektu – firma SaFraNET a konečný zákazník, bez kterého by se 

projekt nemohl uskutečnit, 

 Subdodavatel – savana WEBHOSTING. 

4.5 SWOT analýza 

V této části se vytváří SWOT analýza projektu tvorby zakázkového programu 

niCONTROL. Zahrnuje v sobě jak silné a slabé stránky interního původu, tak i 

příleţitosti a hrozby  externího původu. 

Mezi silné stránky patří víceúčelovost programu, jedná se v podstatě o jedno řešení, ve 

kterém můţe firma evidovat veškeré své obchodní činnosti. Za další silnou stránku by 

se dalo povaţovat, ţe systém bude vytvořen jako webová aplikace, tudíţ zákazník bude 

mít neomezený přístup odkudkoliv. Dále sem patří rozvíjení dovedností programátorů, 

kteří se snaţí do tvorby přinášet nové poznatky a zkušenosti. 

Za slabé stránky se povaţuje dlouhá doba vývoje před moţným nasazením první 

funkční verze systému. Také lze za slabou stránku povaţovat nízký počet členů ve 

vývojářském týmu a omezené finance. 

Do příleţitostí můţeme zahrnout získání širokého spektra zákazníků, kteří budou plně 

vyuţívat funkcí zakázkového programu. Velkou příleţitostí projektu je postupně se 

rozšiřující síť uţivatelů, kteří můţou svým doporučením přivádět nové klienty. Tím 

pádem by se měly prodeje postupně navyšovat. 

Mezi hrozby patří problém se získáním dalšího investora, který napomůţe projektu při 

implementaci rozšiřujících modulů. Další hrozbou je velmi vysoká konkurence na trhu 

nabízející podobné programy a systémy. 
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4.6 Studie proveditelnosti 

Společnost SaFraNET nechala připravit studii proveditelnosti jiţ v roce 2015, ve které 

se porovnávaly dvě varianty řešení projektu. První z variant zakázkového systému byla, 

ţe bude vytvářena a provozována jako webová aplikace. Druhá varianta byla, ţe 

zakázkový systém bude desktopová aplikace, která bude fungovat jako kterákoliv jiná 

nainstalovaná aplikace na daném počítači. V rámci této studie se porovnával rozsah 

aplikace, investiční náklady, provozní náklady, podpora programovacího jazyka a 

přístupnost správce a zákazníků do systému. Z těchto zmíněných údajů vyplynulo 

jednoznačné rozhodnutí pro variantu jedna. Varianta webové aplikace je výhodnější, jak 

z hlediska provozu a dostupnosti, tak i z hlediska investičního. Díky této studii bylo 

firmou SaFraNET rozhodnuto o vývoji webové aplikace. 
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5 Projekt a jeho plán 

5.1 Logický rámec 

Logický rámec je výchozím bodem pro tvorbu plánu rozsahu, časového plánu a pro 

tvorbu plánu zdrojů a nákladů. Proto je vhodné ho uvádět v tomto okamţiku. Bude se na 

něj nahlíţet od jeho nejniţší vrstvy aţ po strategický cíl. Náhled celého logického rámce 

je zobrazen v přílohách bakalářské práce pod přílohou A. 

5.1.1 Nultá úroveň logického rámce 

Na této tzv. „nulté“ úrovni se nachází vstupní předpoklady či vstupní rizika. Na tomto 

logickém rámci daného projektu budou zobrazována rizika. V případě zakázkového 

programu niCONTROL je hlavním vstupním rizikem nezískání dalšího důleţitého 

investora, který by podpořil celý projekt. Toto riziko je povaţováno za vstupní, protoţe 

bez dalšího investora by společnost SaFraNET nebyla schopna projekt financovat úplně 

sama. Pokud by firma svého investora nenalezla, celý projekt by se nemohl uskutečnit.  

Tabulka 2: Nultá úroveň logického rámce 

Vstupní rizika 

Nezískání investora 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

5.1.2 První úroveň logického rámce 

V této úrovni budou zobrazeny všechny činnosti, které mají vliv na projekt, jejich 

zdroje a časové rámce. Při splnění všech definovaných činností dojde k naplnění dílčích 

cílů. 

Soubor činností pro výběr vhodného jazyka a frameworku 

První aktivita v tomto souboru, která musí být splněna, je analýza všech moţných 

programovacích jazyků a frameworků, které připadají v úvahu pro daný projekt. 

Následně musí programátoři zváţit jejich výhody a nevýhody, které by mohly při 

samotném vývoji ovlivnit zakázkový systém. Pokud dojde ke splnění předešlých bodů, 

tak dojde ke konkrétnímu výběru. Pro vytváření programu niCONTROL byl vybrán 
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jazyk PHP a framework Nette. Aby mohli programátoři s tímto frameworkem co 

nejdříve začít pracovat, podstoupili odborné školení, které výrazně zkrátilo jejich učící 

křivku. 

Časový rámec vyhrazený pro tyto aktivity jsou 2 měsíce. Rizikem těchto aktivit je 

zvolení nevhodného jazyka pro vytváření webových aplikací, který můţe zpomalit 

implementaci některých částí projektu. Případně zvolení nevhodného frameworku, 

jehoţ naučení zabere více času, neţ je plánováno pro tuto aktivitu. 

Tabulka 3: Soubor činností pro výběr vhodného jazyka a frameworku 

Aktivity 

ovlivňující výstupy 
Zdroje Časový rámec Rizika aktivit 

1.1 studování 

moţných jazyků a 

frameworků 

1.2 zváţení jejich 

výhod a nevýhod 

1.3 výběr 

konkrétního jazyka 

a frameworku 

1.4 školení 

zaměstnanců 

1.1- 1.3 náklady na 

platy 2 

programátorů 

(300Kč/hod) a 

projektového 

manaţera 

(400Kč/hod) v 

daném období 

1.4 Školení Nette 

frameworku 9990,- 

1. 2 měsíce 

 

1. výběr 

nevhodného jazyka 

a frameworku 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

Soubor činností pro tvorbu kostry a přechod firmy SafraNET na nový systém 

V souboru číslo 2 je v první řadě zapotřebí vypracovat návrh aplikace niCONTROL. 

Samotný návrh vycházel z funkcí a moţností předchozí aplikace, kterou doposud 

vyuţívala firma SaFraNET pro své obchodní činnosti. Dále je nutné vybrat šablonu, 

podle které se bude následně tvořit uţivatelské prostředí programu. Dalším krokem je 

samotné programování kostry systému. Pokud se vývoj dostane do fáze prvního 

funkčního prototypu, můţe se SaFraNET začít připravovat na přechod mezi softwary a 

na migraci dat. Jestli přechod proběhne tak jak se očekává, firma bude plně vyuţívat 

nového zakázkového systému jiţ v jeho rané fázi. V tom případě získá vývojářský tým 

zpětnou vazbu, kterou můţe vyuţít v následném ladění funkčních nedostatků. 

Časový harmonogram pro tento soubor činností jsou 2 roky. Riziko, které by mohlo 

nastat u těchto aktivit je, ţe dojde v prvotní části ke špatnému navrţení sytému, nebo 
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nebude moţné plně nahradit stávající systém z důvodu nepokrytí všech funkcionalit 

předchozího systému. 

Tabulka 4: Soubor činností pro tvorbu kostry a přechod firmy SaFraNET na nový 

systém 

Aktivity 

ovlivňující výstupy 
Zdroje Časový rámec Rizika aktivit 

2.1 vypracování 

návrhu 

2.2 výběr vhodné 

šablony 

2.3 programování a 

tvorba kostry 

systému 

2.4 odstavení firmy 

SaFraNET a 

příprava na přechod 

mezi sw 

2.5 firma plně 

vyuţívá zakázkový 

program 

2.2 nákup 

frontendové 

šablony 

v multilicenci 

10 000,- 

2.1 - 2.5 náklady na 

platy 2 

programátorů 

(300Kč/hod) a 

projektového 

manaţera 

(400Kč/hod) v 

daném období 

2. 2 roky 

 

2. špatně navrţený 

systém 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

Soubor činností pro vytvoření modulů podle potřeb investorů 

Uvnitř tohoto souboru činností je nutné mít aktivní zákazníky, kteří se chtějí podílet na 

vývoji programu. Prvním krokem k uskutečnění konečného výstupu jsou pravidelné 

schůzky se zákazníky, kteří vysloví své potřeby a přání. V dalším kroku je zapotřebí, 

aby projektový manaţer vytvořil seznam potřeb, které je moţné naprogramovat do 

aplikace a předal ho programátorům. Programátoři analyzují poţadavky a připraví 

systém na nové rozšíření. Posledním a nezbytným krokem je samotné vytvoření 

modulů. 

Pro tyto kroky je nezbytný časový rámec 8 měsíců. I pro tyto činnosti existuje riziko, ţe 

zákazníci budou mít nesmyslné poţadavky, které by nijak nepřispěly k rozvíjení 

programu, nebo naopak by systém znepřehlednily či zpomalily. 
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Tabulka 5: Soubor činností pro vytvoření modulů podle potřeb investorů 

Aktivity 

ovlivňující výstupy 
Zdroje Časový rámec Rizika aktivit 

3.1 pravidelné 

schůzky s investory 

3.2 definování 

potřeb 

3.3 naformulování 

potřeb pro vývojáře 

3.4 vytvoření 

modulů 

3.1 - 3.4 náklady na 

platy 2 

programátorů 

(300Kč/hod) a 

projektového 

manaţera 

(400Kč/hod) v 

daném období 

3. 8 měsíců 

 

3. zákazník má 

nesmyslné 

poţadavky 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

Soubor činností pro finální kontrolu programu 

Pro poslední čtvrtý soubor činností je zapotřebí, aby došlo před ukončením celého 

projektu k finální a velmi rozsáhlé kontrole programu niCONTROL. V prvních dnech 

by měla probíhat vizuální kontrola programu a v dalších dnech by se měli všichni 

z projektového týmu snaţit vyladit celý chod systému. 

Časový rámec pro tento soubor činností je naplánován na jeden týden. Riziko spojené 

s tímto souborem činností poukazuje na moţně chybné propojení vytvořených modulů 

uvnitř programu. 

Tabulka 6: Soubor činností pro finální kontrolu programu 

Aktivity 

ovlivňující výstupy 
Zdroje Časový rámec Rizika aktivit 

4.1 kontrola 

vizuální podoby 

4.2 kontrola 

funkčnosti 

programu 

4.1 - 4.2 náklady na 

platy 2 

programátorů 

(300Kč/hod) a 

projektového 

manaţera 

(400Kč/hod) v 

daném období 

4. týden 4. špatné propojení 

modulů 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 
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5.1.3 Druhá úroveň logického rámce 

Uvnitř této úrovně jsou jiţ sledovány postupné cíle, kterých bude naplněno pomocí 

aktivit. 

Výstupem z prvního souboru činností je výběr vhodného jazyka a frameworku, 

uvnitř kterého programátoři budou tvořit zakázkový program niCONTROL. Měřitelným 

ukazatelem pro tento konkrétní výstup je vhodně zvolený programovací jazyk a 

framework. Zdrojem pro ověření ukazatele je, ţe zvolený jazyk PHP a framework Nette 

jsou nadále vyvíjeny. Za riziko pro tento výstup se dá povaţovat malá komunita 

pouţívající stejné vývojové nástroje (programovací jazyk, framework). Pokud by toto 

riziko nastalo, bylo by pak časově náročnější dohledávat potřebné informace pro vývoj 

webové aplikace. 

Výstupem z druhého souboru činností je vytvoření kostry a přechod firmy 

SaFraNET na nový systém. Za měřitelný ukazatel se dá povaţovat, ţe společnost bude 

vyuţívat kompletně nový systém a zcela opustí ten, který vyuţívala pro své obchodní 

činnosti doposud. Zdrojem ověření pro tento ukazatel a zároveň pro ukazatel třetího 

souboru činností je zvyšující se objem dat firmy uvnitř zakázkového programu. Rizikem 

pro tento výstup je, ţe niCONTROL nebude schopný nahradit předchozí software 

firmy. 

Třetí soubor činností vyprodukuje cíl, ve kterém dochází k vytvoření modulů podle 

potřeb investorů. Za měřitelný ukazatel se povaţuje celkový přehled o investorech, 

kteří vyuţívají nově vytvořených modulů. Zdroj informací pro ověření je stejný jako u 

předchozího zmíněného výstupu. Za riziko se ale povaţuje, ţe nebude moţné sehnat 

investory, kteří by byli ochotni financovat vývoj a tvorbu nových modulů. 

Posledním čtvrtým výstupem ze souboru činností je finální kontrola výsledného 

programu. Měřitelným ukazatelem této činnosti je celková stabilita systému, která 

udává počet vyskytnutých chyb uvnitř aplikace. Zdrojem informací pro ověření tohoto 

ukazatele jsou logy běţících aplikací, ve kterých se zaznamenává kaţdé nestandardní 

zachování nebo pád systému.  
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Tabulka 7: Konkrétní výstupy 

Konkrétní výstupy 
Měřitelné 

ukazatele 
Zdroje informací Rizika výstupů 

1. výběr vhodného 

jazyka a 

frameworku 

2. tvorba kostry a 

přechod firmy 

SaFraNET na nový 

systém 

3. vytváření modulů 

podle potřeb 

investorů 

4. finální kontrola 

programu 

1. zvolen vhodný 

programovací jazyk 

a framework 

2. firma plně 

vyuţívá nový sw, 

zcela opustila starý  

3. investoři 

vyuţívají 

vytvořených 

modulů 

4. systém je stabilní 

1. jazyk i 

framework jsou 

nadále vyvíjeny 

2.a 3. zvyšující se 

objem dat firem 

vyuţívající sw 

4. logy běţících 

aplikací 

1. malá komunita 

vyuţívající jazyk a 

framework 

2. program není 

schopný nahradit 

starý sw 

3. nedostatek 

investorů 

investujících do 

nových modulů 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

5.1.4 Třetí úroveň logického rámce 

Třetí úroveň logického rámce ukazuje na hlavní cíl projektu, coţ je vytvoření webové 

aplikace tak, aby dokázala vyhovět všem moţným zákazníkům. Ukazatelem pro tento 

cíl je schválení webové aplikace niCONTROL zákazníkem. Prostředek, který napomáhá 

k ověření tohoto ukazatele, je předávací protokol. Konečný cíl má také své riziko a to 

takové, ţe dojde k rozpadu vývojového týmu ještě před dokončením projektu. 

Tabulka 8: Hlavní cíl projektu 

Cíl Ukazatele 

Zdroje a 

prostředky pro 

ověření 

Rizika 

Vytvoření webové 

aplikace 

niCONTROL, 

vyhovující 

zákazníků. 

Aplikace je 

schválena a 

převzata konečným 

zákazníkem. 

Předávací protokol. Rozpad vývojového 

týmu. 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 
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5.1.5 Čtvrtá úroveň logického rámce 

Uvnitř čtvrté fáze logického rámce je popsán účel projektu neboli strategický cíl, který 

říká, ţe společnost SaFra NETidea bude v následujících letech prosperovat. Díky 

vytvoření webové aplikace niCONTROL se za ukazatel k tomuto účelu povaţuje 

zvýšení zisku v roce 2020 o 25 % oproti roku 2019. Zdrojem ověření pro tento ukazatel 

je výkaz zisku a ztrát společnosti SaFra NETidea. 

Tabulka 9: Účel projektu 

Účel Ukazatele 
Zdroje a prostředky 

pro ověření 

Firma SaFra 

NETidea bude 

v následujících letech 

prosperovat. 

Firmě vzroste v roce 

2020 zisk oproti roku 

2019 o 25 %. 

Výkaz zisku a ztrát. 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

5.2 Plán rozsahu 

Hierarchická struktura pracovních činností byla vypracována metodou TOP-BOTTOM, 

tedy rozkladem výstupů shora dolů. Pro lepší přehlednost je rozdělena na tři fáze: 

přípravnou, realizační a závěrečnou. Náhled na celou hierarchickou strukturu je 

zobrazen v přílohách bakalářské práce pod přílohou B. 

Matice WBS se odvíjí od klíčových činností, které jsou zapsané v logickém rámci a dále 

rozvíjí úkoly, které jsou s nimi spojené. Výstupem této hierarchické struktury je 

naplnění postupných cílů projektu niCONTROL. 

5.2.1 Přípravná fáze 

Před vstupem do této fáze byla vypracována studie proveditelnosti, podle které se 

majitelé firmy SaFraNET rozhodli, ţe program niCONTROL bude realizován jako 

webová aplikace nikoli jako desktopová. Přípravná fáze projektu trvala poměrně 

dlouhou dobu a to především z důvodu hledání vhodného investora pro daný projekt. 

Uvnitř této fáze bylo nejdříve nutné, aby došlo k samotnému rozhodnutí o projektu. To 

zajistili majitelé firmy SaFraNET poté, co si uvědomili, ţe jejich program na správu 

zakázek je uţ poněkud zastaralý a nedostačující jejich obchodním potřebám. 
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Další krokem bylo vybrat vhodného zhotovitele, který bude schopen realizovat jejich 

myšlenky. Díky tomu, ţe se firma SaFraNET uţ delší dobu setkávala s poţadavky na 

vývoj softwaru u svých zákazníků, se majitelé firmy rozhodli zaloţit ještě jednu 

společnost, která se vedle svojí kaţdodenní práce bude zabývat i vývojem softwaru 

niCONTROL. Poté přišel na řadu výběr programátorů do projektového týmu. Po 

náročném testování a zkoušení jejich vědomostí, byli vybráni dva schopní programátoři 

do nově zaloţené firmy. 

Nejpodstatnějším a dalo by se říci i nejtěţším krokem realizační fáze, bylo najít dalšího 

investora, jelikoţ společnost SaFraNET nemohla pokrýt veškeré náklady na vývoj tak 

komplexního systému sama. Naštěstí firma po dobu 12 let nastřádala velké mnoţství 

zákazníků, takţe byla jen otázka času, neţ se najde někdo, kdo má s firemním systémem 

stejné problémy, nebo kdo by chtěl systém, do jehoţ vývoje by mohl zanést i svoje 

představy. Po představení programu potenciálním investorům vybrali majitelé 

společnosti vhodného investora. 

Následně začala analýza stávajícího zakázkového systému. Během této fáze proběhlo 

několik schůzek se zaměstnanci firmy SaFraNET, kde mohl kaţdý zaměstnanec ukázat, 

jak stávající systém pouţívá a kde vidí jeho kritická místa. Na základě těchto schůzek 

získal vývojový tým dobrou představu o pouţívání zakázkového systému jednotlivými 

zaměstnanci a mohl se tak při vývoji zaměřit na věci, které urychlí či zjednoduší práci 

při jeho uţívání. Poté, co byly uskutečněny všechny úkoly přípravné fáze, se přešlo 

k sestavování realizační fáze. 
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Obrázek 8: Přípravná fáze WBS 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

5.2.2 Realizační fáze 

Na realizační fázi uţ se podíleli sami programátoři, kteří se v dlouhém časovém 

horizontu snaţili vytvořit kostru zakázkového programu niCONTROL tak, aby mohlo 

dojít k hladkému přechodu firmy SaFraNET na nový program. 

Na základě zvolení vhodného programovacího jazyka a frameworku proběhlo 

zakoupení vybrané frontendové šablony v její multilicenční variantě, aby mohl být 

software nadále prodejný. Kdyţ bylo konečně rozhodnuto o pouţití frameworku Nette, 

tak vývojáři podstoupili školení, které jim napomohlo k rychlejšímu učení daného 

frameworku. Před samotnou tvorbou kostry bylo nutné podstupovat několik dlouhých 

porad a schůzek v obou firmách, při kterých se rozhodovalo, co všechno bude součástí 

programu. Na těchto schůzkách spolupracovali programátoři spolu s investory 

a projektovým manaţerem. Tyto schůzky se konaly i v průběhu vývoje a byly důleţitou 

součástí celého procesu. Probíhaly i v případě, ţe vývojáři při práci dostali nápad, jak 

nějaký proces zjednodušit nebo řešit lépe. V tom případě následovalo přednesení nové 

funkce firmě, která následně rozhodla, zda bude v konečné verzi implementována. 

Kdyţ uţ byla základní pouţitelná kostra naprogramována, mohlo dojít k jednodennímu 

přerušení pouţívání starého softwaru firmy SaFraNET. V ten den bylo nejen zapotřebí 

nainstalovat aplikaci podle potřeb společnosti, ale také bylo zapotřebí následné 



41 

 

zaškolení zaměstnanců, kteří budou s programem pracovat. Nejprve se proškolila jen 

jedna osoba, která nejvíce pracovala se starým systémem. Následující měsíc probíhal 

testovací provoz s tím, ţe se pouţívaly oba systémy paralelně a kontrolovaly se 

jednotlivé výsledky a procesy. Tímto způsobem bylo zaručeno, ţe logické výpočty, 

které jsou pro firmu stěţejní, fungují správně. Po prvotním odzkoušení byla následně 

aplikace nainstalována i druhému investorovi, kde probíhalo také zaškolení 

odpovědných zaměstnanců. Zde byl rozdíl, ţe tento investor fungoval paralelně se 

starým systémem kratší dobu a po několika dnech začal plně vyuţívat systém 

niCONTROL. 

Ve chvíli, kdy systém běţel u obou uţivatelů, se vývojářům dostávalo velké mnoţství 

zpětných vazeb. To do značné míry zpomalilo následující vývoj, protoţe bylo nutné 

řešit důleţité věci, které zákazníci potřebují opravit nebo vylepšit v systému tak, aby 

firma mohla správně fungovat. Po odladění chyb mohl pokračovat vývoj dalších 

modulů systému. 

Pro další rozšíření webové aplikace bylo nejdříve nutné sejít se s investory, kteří mají 

velký vliv na vývoj celého systému. Podstatou těchto porad bylo vznešení poţadavků 

v ohledu nových modulů, jako je např. modul fakturace, se kterým nejprve nebylo 

počítáno, ale díky dalším investicím jej bylo moţné dotvořit. Poté bylo zapotřebí 

několika interních schůzek, na kterých projektový manaţer předal informace a 

poţadavky na nové moduly programátorům, díky kterým bylo moţné začít s jejich 

realizací. Vytváření poţadovaných modulů probíhalo opět delší dobu ve dvou částech a 

po kaţdé z nich byly uskutečněny důleţité kontrolní schůzky. Po vytvoření i těchto 

poţadovaných modulů získal zákazník software, kterým byl schopný obslouţit 

kompletní workflow své společnosti. Následně přešel projekt do závěrečné fáze. 
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Obrázek 9: Realizační fáze WBS 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

5.2.3 Závěrečná fáze 

Uvnitř poslední závěrečné fáze projektu byly uskutečněny finální důleţité kontroly 

celého programu. V prvních dnech probíhala kontrola vizuální stránky aplikace a 

v dalších dnech došlo na kontrolu funkčnosti a stability webové aplikace niCONTROL.  

Obrázek 10: Závěrečná fáze WBS 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 
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5.3 Časový plán  

Časový plán byl vytvořen pomocí programu Microsoft Project. Při tvorbě tohoto plánu 

se vycházelo z hierarchické struktury pracovních činností (WBS), kdy docházelo ke 

stejnému rozdělení do tří fází. Dále tvorba časového plánu vyuţívala logického rámce a 

odhadů projektového týmu, která byla ztíţena časovým rozpětím projektu. Celý projekt 

je zpracován podle vodopádového přístupu. Vytvořený časový plán obsahuje tabulku 

činností, ve které jsou vyobrazeny veškeré činnosti projektu, jejich začátky a konce a 

dále jejich návaznosti. Celý Ganttův diagram je vyobrazen na konci bakalářské práce 

v přílohách pod přílohou C. 

5.3.1 Přípravná fáze 

Přípravná fáze projektu trvala 51 dní a začala se realizovat 7. 12. 2015. 

Nejpodstatnějším krokem přípravné fáze bylo nalezení dalšího vhodného investora, 

který by byl schopen a ochoten projekt spolufinancovat. Tento krok trval 25 dní, 

z čehoţ 24 dní probíhalo samotné představování projektu všem potenciálním 

investorům. Dalším krokem bylo vypracování návrhu, kde docházelo k porovnání 

předchozího programu, se kterým pracovala firma SaFraNET a sepisování všech další 

poţadavků na nový systém. Tento krok byl velmi podstatný, protoţe pokud by nedošlo 

k podrobné a správné dokumentaci, mohlo by dojít k fatálním následkům a ohroţení 

celého projektu. Přípravná fáze byla zakončena 18. 2. 2016 vypracováním návrhu.  

Obrázek 11: Přípravná fáze v MS Project 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 
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Z obrázku Ganttova diagramu lze vidět, ţe všechny činnosti projektu jsou kritické. 

Pokud by se tedy stalo, ţe dojde ke zpoţdění kterékoliv z nich, mělo by to opět fatální 

dopad na celý projekt. Coţ by znamenalo, ţe dojde buď k nutnému prodlouţení celého 

projektu, nebo ke zvýšení celkových nákladů. 

Na obrázku je také vidět, ţe v přípravné fázi byly zvoleny důleţité milníky projektu 

nejprve za činnost nalezení vhodného investora, protoţe bez něj by se celý projekt 

nemohl nadále vyvíjet. A dále také za činnost vypracování návrhu, který je opět 

podstatný pro celý projekt. 

5.3.2 Realizační fáze 

Z obrázku, který je uveden níţe, lze vidět, ţe realizační fáze projektu trvala 890 dní. 

Podle časového plánu probíhala tato fáze nejdéle z celého projektu. Začalo se na ní 

pracovat hned následující den po vypracování návrhu, tedy 19. 2. 2016. Podstatné 

činnosti pro celý vývoj byly výběr frontendové šablony a zvolení programovacího 

jazyka a frameworku. Na těchto činnostech se pracovalo déle neţ měsíc. Jednou 

z nejdelších částí realizační fáze byla tvorba kostry celého systému, která trvala 399 dní. 

V rámci této činnosti bylo nutné realizovat důleţité porady i závěrečné kontroly 

vypracovaných částí systému. Dalším důleţitým krokem po vytvoření kostry bylo 

odzkoušení programu, které probíhalo prostřednictvím společnosti SaFraNET. Následně 

byl systém nainstalován druhému investorovi. Po vyřešení všech nedostatků a 

poţadavků daných zpětnou vazbou se přešlo k poslední části realizační fáze, kterou bylo 

naprogramování poţadovaných modulů od investorů. Programování modulů probíhalo 

417 dní a bylo tedy povaţováno za nejdelší část celého projektu. Tato fáze byla 

zakončena vytvořením poţadovaných modulů dne 30. 7. 2019. 
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Obrázek 12: Realizační fáze v MS Project 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

V realizační fázi byly opět zvoleny milníky, které lze nalézt pod nejdůleţitějšími 

činnostmi celé fáze. Jeden z nich je pod termínem vytvoření kostry systému, tedy 20. 

10. 2017, druhý je vloţen pod termín, kdy bylo provedeno odzkoušení prozatímní 
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vytvořené části systému, tedy 29. 11. 2017. Poslední důleţitý milník této fáze je zvolen 

za činností vytvoření nových modulů dne 30. 7. 2019. 

Obrázek 13: Ganttův diagram realizační fáze 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

Z Ganttova diagramu je jasné, ţe i uvnitř realizační části jsou všechny činnosti 

povaţovány za kritické. Také si tady lze všimnout, ţe v rámci instalace systému firmě 

SaFraNET, byly tyto činnosti jako jediné uvnitř časového plánu prováděny na vazbě 

START-START. Tyto činnosti bylo moţné takto provádět, protoţe obě firmy sídlí na 

stejném místě. Zbytek činností celého projektu je realizován na nejběţnější vazbě 

FINISH-START. 
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5.3.3 Závěrečná fáze 

Závěrečná fáze byla nejkratší částí celého projektu. Proběhla v pouhých 6 dnech. Tato 

fáze se začala realizovat 31. 7. 2019 kontrolou vizuální podoby. Dále následovala 

kontrola funkčnosti celého programu, která probíhala v 5 dnech. Schválení a předání 

webové aplikace zákazníkovi je schováno pod jediným milníkem závěrečné fáze. 

Projekt byl úspěšně zakončen 7. 8. 2019.  

Obrázek 14: Závěrečná fáze v MS Project 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

Z obrázku Ganttova diagramu si lze opět všimnout, ţe všechny činnosti byly kritické. 

Tudíţ ani zde by nesmělo dojít k jakémukoliv zpoţdění. 

5.3.4  Síťový diagram 

MS Project umoţňuje zobrazit i síťový digram, který je jedním z nástrojů časového 

plánu. Pro jeho názornou ukázku jsou zde zobrazeny nejkratší činnosti probíhající 

v rámci realizační fáze. Na obrázku lze vidět přechod firmy SaFraNET na nový systém. 

Obrázek 15: Ukázka síťového diagramu 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

5.4 Plán zdrojů 

Plán zdrojů zahrnuje materiálové, finanční a lidské zdroje. Tento plán se však věnuje 

převáţně jen finančním a lidským zdrojům, které byly pro vytvoření webové aplikace 

niCONTROL velmi zásadní. 

Veškeré činnosti uvnitř přípravné fáze jakoţto rozhodnutí o projektu, vytvoření 

projektového týmu a nalezení dalšího investora prováděli majitelé firmy SaFraNET 

s pomocí najatého projektového manaţera, který zde převáţně dohlíţel na dodrţování 
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časového harmonogramu. Mzdové náklady majitelů firmy SaFraNET se vyskytují 

pouze v přípravné fázi daného projektu. 

Na realizační fázi se jiţ podíleli programátoři a to od samotného výběru frontendové 

šablony přes tvorbu kostry systému, kde jim s vedením rozsáhlých porad napomáhal 

projektový manaţer, dále přes instalaci systému firmě SaFraNET i dalšímu důleţitému 

investorovi aţ po dotváření dalších důleţitých modulů zakázkového programu.  Jak 

programátoři, tak i projektový manaţer byli financováni z daného projektového 

rozpočtu. 

Uvnitř závěrečné fáze opět pracovali programátoři a projektový manaţer. Zde byly 

prováděny nejdůleţitější závěrečné kontroly celého programu niCONTROL.  

Dalším důleţitým zdrojem pro projekt jsou dodávky subdodavatele, kterými byly 

pronájem prostoru pro webové stránky neboli webhosting. Pronájem byl poskytován 

společností savana WEBHOSTING. Tento zdroj byl také financován z projektového 

rozpočtu.  

Projektové role jsou zde dány velmi jednoduše. Tím, ţe programátoři a rovněţ i 

zaměstnanci firmy SaFra NETidea jsou pouze dva a sdílí spolu kancelář, není třeba 

určovat vedoucího projektového týmu, protoţe vţdy všechno řeší společně. Projektové 

role, které zde můţeme najít, jsou projektový manaţer, projektový tým, zadavatel a 

investor. 

5.5 Plán nákladů 

Pro vyjádření nákladů se především pouţívá rozpočet projektu, který poskytuje 

informace o tom, jak vysoká suma musí být vynaloţena, aby bylo dosaţeno 

poţadovaného cíle. Uvnitř rozpočtu jsou dále zobrazovány jednotlivé nákladové 

poloţky projektu. 

V přípravné fázi jsou vynaloţeny náklady na majitele firmy, kteří se podíleli jak na 

vytvoření vývojového týmu, tak na výběru vhodného investora. Další náklady byly 

vynaloţeny na projektového manaţera, který zpracovával projektovou dokumentaci. 

Poslední mzdové náklady přípravné fáze byly vynaloţeny na projektový tým, který 

spolu s projektovým manaţerem vytvářel celkový návrh projektu. Celková částka 

přípravné fáze se vyšplhala na 157.500 Kč. Je nutné zdůraznit, ţe programátoři a 

majitelé firmy se projektu věnovali přibliţně 3 hodiny v rámci své pracovní doby.  
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V rámci realizační fáze bylo zapotřebí udělat první krok, který byl podstatný pro vývoj 

celého programu a to zakoupení frontendové šablony v multilicenci za 10.000 Kč. Na 

základě výběru programovacího jazyka a frameworku byla od roku 2017 zakoupena 

licence PHP storm, jejíţ částka vyšplhala na 21.555 Kč. Licence byla zakoupena aţ 

druhým rokem, protoţe první rok programátoři vyuţívali volně šiřitelný software. 

Školení frameworku Nette podstoupil pouze jeden z programátorů a proto celková 

částka byla 9.990 Kč. Jelikoţ bylo jiţ v úvodu rozhodnuto o vývoji webové aplikace, 

bylo také zapotřebí najít vhodného poskytovatele webového hostingu a následně i 

domény. Webový hosting byl placen měsíčně. Balíček spolu s doplňkovými 

nadstavbami vyšel na 1.400 Kč. Cena za doménu byla 240 Kč, tato cena byla placena 

ročně. Do této fáze byly opět započítány i mzdové náklady programátorů a 

projektového manaţera, které dohromady činily 1.619.400 Kč. 

Uvnitř závěrečné fáze byly z rozpočtu čerpány pouze mzdové náklady na projektový 

tým a projektového manaţera. Celkové náklady tohoto úseku tedy činily 18.000 Kč. 

Tabulka 10: Náklady projektu 

Popis Náklady 

Přípravná fáze    157.500 Kč 

Mzdové náklady projektového manaţera      55.200 Kč 

Mzdové náklady programátorů      28.800 Kč 

Mzdové náklady majitelů      73.500 Kč 

Realizační fáze 1.729.105 Kč 

Frontendová šablona v multilicenci      10.000 Kč 

Licence PHP storm      21.555 Kč 

Školení frameworku Nette        9.990 Kč 

Webový hosting      67.200 Kč 

Doména           960 Kč 

Mzdové náklady projektového manaţera      30.000 Kč 

Mzdové náklady programátorů 1.589.400 Kč 

Závěrečná fáze      18.000 Kč 

Mzdové náklady projektového manaţera        7.200 Kč 

Mzdové náklady programátorů      10.800 Kč 

Náklady celkem 1.904.605 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 
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5.6 Plán komunikace 

Řádná komunikace je ve všech projektech velmi důleţitá. Právě správná komunikace 

můţe docílit toho, aby všichni účastníci projektu měli v kaţdém časovém období jasný 

přehled o aktuální situaci projektu. 

Nejefektivnější a nejpodstatnější komunikací v projektu byla právě osobní komunikace. 

Také proto se uvnitř projektu uskutečňuje nejčastěji a to především v realizační a 

závěrečné fázi. Pravidelné schůzky projektového týmu a projektového manaţera se 

uskutečňují kaţdý týden. Výstupem těchto pravidelných schůzek je zápis, který 

zpracovává projektový manaţer. Na těchto schůzkách se řeší, kde se aktuálně práce 

nachází, jaké jsou jejich potřeby či případné problémy. Ačkoli bylo zmiňováno, ţe jsou 

schůzky pravidelné, můţe dojít k vyskytnutí problému, který bude třeba akutně vyřešit, 

a proto je moţnost sjednat schůzku na jakýkoliv nejbliţší pracovní den. Další formou 

přímé komunikace jsou kontrolní dny, které se uskutečňují po vyhotovení určité části 

systému. Na těchto kontrolních dnech se podílí i investoři.  

Přestoţe se zde nejčastěji vyskytuje komunikace přímá, vyuţívají účastníci projektu i 

jiné komunikace. První z nich je telefonní komunikace, která ušetří projektovému týmu 

spoustu času. Pokud v ní ale dojde k velkému přenosu informací, můţe se stát, ţe 

některé budou opomenuty. Druhá z nich je komunikace pomocí emailu, která je uvnitř 

tohoto projektu upřednostňována pro komunikaci mezi zainteresovanými stranami. 

Moţnost zachování historie pro případné dohledání informací je zde velmi důleţitá. 

Někdy se ale stane, ţe ne vţdy všichni odpovědí tak rychle, jak je poţadováno. 

5.7 Plán řízení rizik 

Vytváření zakázkového programu niCONTROL je velmi náročná činnost v ohledu 

časového harmonogramu a dodrţení časových návazností. Z tohoto ohledu lze zjistit, ţe 

se zde nachází mnoho rizik z různých oblastí, které mohou v průběhu projektu nastat a 

ohrozit tím tak celý projekt. V rámci práce byly na ukázku zvoleny 4 významné hrozby, 

které mohou v průběhu tvorby programu nastat. V matici rizik budou následně 

zobrazeny jejich rozdělení podle závaţnosti a pravděpodobnosti nastání.  

R1 – Špatně navrţený systém, pokud by došlo k situaci, kdy nastane toto riziko, tak by 

byl ohroţen projekt z hlediska časového harmonogramu. Tudíţ vliv rizika je velmi 

vysoký, protoţe by nebylo moţné splnit projekt v rámci stanoveného data. 
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Pravděpodobnost, ţe k tomuto riziku vůbec dojde je velmi nízká, protoţe při vytváření 

návrhu se vycházelo ze starého programu, který firma SaFraNET doposud vyuţívala. 

Závaţnost je vysoká z hlediska ohroţení časového plánu. 

Ošetření: Zmírnění rizika pomocí dobré spolupráce mezi majiteli firmy pouţívající 

starý program a vývojáři programu, kteří se snaţí spolu vytvořit návrh nového 

programu. 

R2 – Výběr nevhodného jazyka a frameworku, jestliţe by došlo k nevhodnému 

výběru programovacího jazyka i frameworku, tak by se projekt mohl zpozdit. A tudíţ 

z hlediska časového rámce je vliv i závaţnost rizika velmi vysoká. Pravděpodobnost, ţe 

toto riziko vůbec nastane, je velmi nízká, protoţe výběrové řízení na vývojáře probíhalo 

velmi důsledně a byli vybráni velmi schopní programátoři.  

Ošetření: Zmírnění rizika pomocí najmutí konzultanta, který pomůţe s důleţitým 

výběrem jazyka a frameworku. 

R3 – Investoři májí nesmyslné poţadavky, při vytváření nových modulů je zapotřebí, 

aby byli zapojeni investoři a vyslovili své potřeby na zakázkový program, podle kterých 

by programátoři byli schopni moduly vytvořit. Závaţnost tohoto rizika je nízká, protoţe 

by to nehrozilo celý program jako takový. Pravděpodobnost, ţe k tomuto riziku vůbec 

dojde je nízká, protoţe při schůzkách by měl být přítomen projektový manaţer, který by 

dohlíţel na vznesené poţadavky. Také projektový manaţer vytváří výstupní seznam 

potřeb pro vývojáře. 

Ošetření: Přenos rizika na investory, kteří jsou za nadefinování modulů zodpovědní. 

R4 – Rozpad vývojového týmu, v průběhu celého projektu by mohlo dojít k situaci, ţe 

by došlo k rozpadu vývojového týmu. Závaţnost tohoto rizika je vysoká, protoţe by 

opět došlo k ohroţení celého časového harmonogramu projektu. Pravděpodobnost, ţe 

k tomuto riziku vůbec dojde je niţší, protoţe byli vybráni mladí programátoři 

s dostatečnou motivací pro vytvoření webové aplikace. 

Ošetření: Zmírnění rizika prostřednictvím majitelů firmy, kteří programátorům 

poskytnou dobré platové podmínky a budou se snaţit vyhovět přáním a potřebám 

vývojového týmu. 
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Obrázek 16: Mapa rizik 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

Z mapy rizik vyplývá, ţe nejzávaţnějším rizikem celého projektu je riziko R4 tedy 

rozpad vývojového týmu. Dále si lze všimnout, ţe rizika R1 a R2  se nachází na 

úrovni, kdy je riziko podmínečně přijatelné. A poslední riziko R3, které je vyobrazeno 

na mapě rizik, se nachází v  úrovni přijatelných rizik, a proto nedochází k přímému 

ohroţení projektu. 
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6 Zhodnocení a význam jednotlivých plánů pro projekt 

Celkově plánování je jedna z nejdůleţitějších částí projektu. Všechny potřebné plány by 

měly být vypracovány dříve, neţ dojde k samotné realizaci daného projektu. Jednotlivé 

plány, které byly zmíněny v bakalářské práci, představují ucelený pohled na to, jak se 

bude v projektu postupovat a jak se budou řešit moţná rizika, která by mohla daný 

projekt ohrozit.  

Jak je jiţ známo, ke správné realizace projektu je důleţité znát jeho cíl, náklady a 

časový harmonogram. Nejen cíl, ale i účel projektu lze snadno zjistit pomocí logického 

rámce a hierarchické struktury činností. Oba tyto důleţité plány měla společnost 

vytvořené pro svůj projekt jen orientačně. Při pracování s WBS je dobré rozdělit projekt 

na několik fází a ty následně dělit na jednotlivé činnosti, jak jiţ bylo předvedeno 

v tomto projektu. Kdyţ jsou potřebné činnosti k realizování projektu zjištěny, musí být 

rozhodnuto o tom, v jakém pořadí budou vykonávány a jaké návaznosti mezi nimi 

budou probíhat. Tyto informace vyplynuly ze síťového diagramu a Ganttova diagramu, 

které byly vytvořeny v programu MS Project. Firma realizující tento projekt MS Project 

pro své potřeby vůbec nevyuţila. V dalším kroku bylo zapotřebí určit zdroje, které 

budou pouţity v rámci daného projektu a jaký rozpočet bude poskytnut na jeho 

realizaci. O zdrojích a nákladech ovlivňující daný projekt měla naopak firma velmi 

dobrý přehled. Dalším krokem v projektu je plán komunikace, podle kterého budou 

předávány informace všem zainteresovaným stranám. Tento krok firma nesestavovala 

vůbec, ale jelikoţ je komunikace nedílnou součástí kaţdého projektu, docházelo 

k přenosu potřebných informací pomocí důleţitých schůzek či porad nebo 

prostřednictvím telefonu a emailu. Posledním krokem při plánování projektu je 

plánování rizik, ve kterém dochází k nadefinování hrozeb, které mohou ztíţit samotnou 

realizaci projektu. 

Uvnitř plánování nelze jednoznačně určit který z plánů je pro projekt důleţitější, 

protoţe všechny plány jsou nedílnou součástí celého projektu a bez kteréhokoliv by 

celkové plánování nedávalo smysl. Dohromady tyto zmíněné plány tvoří projekt jako 

takový. 
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zpracování detailního plánování daného projektu, 

kterým bylo vytvoření webové aplikace niCONTROL. Tato webová aplikace byla 

navrţena tak, aby byla schopna spravovat obchodní činnosti malých a středně velkých 

podniků. Aplikace byla vytvořena a nadále je nabízena na trhu. 

V teoretické části byl nejprve představen pojem projekt a posléze byly rozebrány 

konkrétní plány projektového managementu. 

V úvodu praktické části byla představena jak firma, která byla nedílnou součástí celé 

realizace, tak i samotná webová aplikace niCONTROL. V další části bakalářské práce 

probíhalo samotné plánování projektu. Pomocí logického rámce a  WBS bylo 

jednoznačně vidět, ţe byl projekt rozdělen do tří fází. V přípravné fázi došlo k sestavení 

vývojářského týmu a k vytvoření důleţitého návrhu. Uvnitř návrhu byla prozkoumána a 

popsána předchozí aplikace, ze které se vycházelo při tvorbě nového programu. 

V realizační fázi došlo k vytvoření základní kostry systému a jejího prvotního 

odzkoušení. Následně pak v realizační fázi programátoři přidávali do programu nové 

moduly, které vytvářeli na základě poţadavků od investorů. V závěrečné fázi probíhaly 

důsledné kontroly jak vizuální podoby, tak funkčnosti programu. Následně proběhlo 

konečné schválení, které pak vedlo k ukončení celého projektu. 

V rámci plánování pak následně došlo k sestavení časového plánu pomocí MS Project, 

na jehoţ základě bylo zjištěno, ţe pokud by se zpozdila kterákoliv naplánovaná činnost, 

došlo by ke zpoţdění celého projektu a tedy i k nedodrţení časového harmonogramu. 

V další části byl vytvořen plán zdrojů, nákladů a také důleţitý plán komunikace. 

Poslední součástí plánování projektu bylo vytvoření plánu řízení rizik, ve kterém byly 

popsány 4 zásadní rizika, která by mohla ohrozit projekt. V rámci plánu bylo 

zpracováno jejich moţné ošetření a následně byla všechna zmíněná rizika vyobrazena 

v mapě rizik.  
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Seznam pouţitých zkratek  

ADM – Arrow diagramming method 

ALAP - As Late As Possible 

ASAP - As Soon As Possible 

CPM – Critical path method 

IT – Informační Technologie 

PERT – Project evaluation and review technique 

PHP- Hypertext Preprocessors 

SW – Software 

  



56 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1: Projektový trojúhelník - trojimperativ ......................................................... 10 

Obrázek 2: Ţivotní cyklus projektu ................................................................................ 12 

Obrázek 3: SWOT analýza ............................................................................................. 14 

Obrázek 4: Příklad struktury WBS ................................................................................. 19 

Obrázek 5: Síťový graf ................................................................................................... 21 

Obrázek 6: Ganttův diagram ........................................................................................... 22 

Obrázek 7: Mapa rizik .................................................................................................... 27 

Obrázek 8: Přípravná fáze WBS ..................................................................................... 40 

Obrázek 9: Realizační fáze WBS .................................................................................... 42 

Obrázek 10: Závěrečná fáze WBS .................................................................................. 42 

Obrázek 11: Přípravná fáze v MS Project ...................................................................... 43 

Obrázek 12: Realizační fáze v MS Project ..................................................................... 45 

Obrázek 13: Ganttův diagram realizační fáze ................................................................. 46 

Obrázek 14: Závěrečná fáze v MS Project ..................................................................... 47 

Obrázek 16: Ukázka síťového diagramu ........................................................................ 47 

Obrázek 17: Mapa rizik .................................................................................................. 52 

 

  



57 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Logický rámec .............................................................................................. 16 

Tabulka 2: Nultá úroveň logického rámce ...................................................................... 32 

Tabulka 3: Soubor činností pro výběr vhodného jazyka a frameworku ......................... 33 

Tabulka 4: Soubor činností pro tvorbu kostry a přechod firmy SaFraNET na nový 

systém ............................................................................................................................. 34 

Tabulka 5: Soubor činností pro vytvoření modulů podle potřeb investorů .................... 35 

Tabulka 6: Soubor činností pro finální kontrolu programu ............................................ 35 

Tabulka 7: Konkrétní výstupy ........................................................................................ 37 

Tabulka 8: Hlavní cíl projektu ........................................................................................ 37 

Tabulka 9: Účel projektu ................................................................................................ 38 

Tabulka 10: Náklady projektu ........................................................................................ 49 

 

  



58 

 

Seznam pouţité literatury 

DOLEŢAL, Jan a kol. Projektový management: komplexně, prakticky a podle světových 

standardů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5620-2. 

DOLEŢAL, Jan, MÁCHAL, Pavel, LACKO, Branislav a kol. Projektový management 

podle IPMA.1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2848-3. 

DOLEŢAL, Jan, MÁCHAL, Pavel, LACKO, Branislav a kol. Projektový management 

podle IPMA. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 

978-80-247-4275-5. 

DOSKOČIL, Radek. Metody, techniky a nástroje řízení projektů. 1. vyd. Brno: 

Akademické nakladatelství CERM, 2013. ISBN 978-80-7204-863-2. 

DUNCAN, William R. (ed.) A Guide to the Project Management Body of Knowledge. 

USA: PMI, PA, Upper Darby, 1996. ISBN 1-880410-12-5. 

MÁCHAL, Pavel, KOPEČKOVÁ, Martina, PRESOVÁ, Radmila. Světové standardy 

projektové řízení pro malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 

978-80-247-5321-8. 

NEKOLA, Jaroslav. Řízení projektů ve dvaceti kapitolách. Hradec Králové: Univerzita 

Hradec Králové, GAUDEAMUS, 2008. ISBN 978-80-7041-130-8. 

NĚMEC, Vladimír. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. 

ISBN 80-247-0392-0. 

PLEVNÝ, Miroslav, ŢIŢKA, Miroslav. Modelování a optimalizace v manažerském 

rozhodování. 2. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. ISBN 978-80-7043-

933-3. 

ROSENAU, Milton D. Řízení projektů. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-

7226-218-1. 

SaFra NETidea s.r.o. - internetová řešení na míru. [online]. [cit. 2019-11-4]. Dostupné 

z: https://www.netidea.cz/ 

SaFraNET s.r.o. Plzeň - IT služby - Instalace a správa serverů - Networking - 

Outsourcing - IT profylaxe - Antivirová řešení. [online]. [cit. 2019-11-4]. Dostupné 

z: https://www.safranet.cz/ 

https://www.netidea.cz/
https://www.safranet.cz/


59 

 

SKALICKÝ, Jiří, JERMÁŘ, Milan, SVOBODA, Jaroslav. Projektový management a 

potřebné kompetence. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. ISBN 978-

80-7043-975-3. 

SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 

ISBN 80-247-1501-5.  

ŠOCHOVÁ, Zuzana. Co jsou Agilní metody? [online]. [cit. 2019-10-14]. Dostupné 

z: https://sochova.cz/co-jsou-agilni-

metody.htm?fbclid=IwAR3uRftqySsTWcaPlZawSIewgoGKwcFz2BnRGRsSLbBqn2r

YNemQDZqd4I 

 

  

https://sochova.cz/co-jsou-agilni-metody.htm?fbclid=IwAR3uRftqySsTWcaPlZawSIewgoGKwcFz2BnRGRsSLbBqn2rYNemQDZqd4I
https://sochova.cz/co-jsou-agilni-metody.htm?fbclid=IwAR3uRftqySsTWcaPlZawSIewgoGKwcFz2BnRGRsSLbBqn2rYNemQDZqd4I
https://sochova.cz/co-jsou-agilni-metody.htm?fbclid=IwAR3uRftqySsTWcaPlZawSIewgoGKwcFz2BnRGRsSLbBqn2rYNemQDZqd4I


60 

 

Seznam příloh 

Příloha A: Logický rámec 

Příloha B: WBS 

Příloha C: Ganttův diagram 



 

 

Příloha A: Logický rámec 

 

  



 

 

Příloha B: WBS 

 

  



 

 

Příloha C: Ganttův diagram 

 

  



 

 

Abstrakt 

KRAJÍCOVÁ, Barbora. Projekt a jeho plán. Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta 

ekonomická ZČU v Plzni, 60 s., 2019 

Klíčová slova: projekt, plán, logický rámec, WBS, plán rizik 

Cílem bakalářské práce není jen pouhé vysvětlení teoretické části projektového 

managementu, ale také aplikování teorie na konkrétním projektu. Práce je zaměřena na 

projekt vytvoření zakázkového programu niCONTROL firmou SaFra NETidea s. r. o. 

V rámci plánovaní je vytvořena SWOT analýza a logický rámec, ve kterém je stanoven 

cíl a účel projektu. Dále je vytvořen plán rozsahu, časový plán, plán zdrojů a nákladů, 

plán komunikace a v závěru práce je vytvořen plán řízení rizik. Tyto konkrétní výstupy 

mohou slouţit jako nástroj při realizaci podobných projektů. 

  



 

 

Abstract 

KRAJÍCOVÁ, Barbora. Project and its plan. Bachelor thesis. Pilsen: Faculty of 

Economiccs, University of West Bohemia, 60pg., In Pilsen 2019 

Key words: project, plan, logical framework, WBS, plan of risks 

The aim of this bachelor’s thesis is not only to explain the theoretical part of project 

management but also to apply this theory to a real project. The thesis deals with a 

project of creating a custom-made software called niCONTROL by company SaFra 

NETidea s.r.o. SWOT analysis and a logical framework are created within the planning 

process in which the goal and purpose of the project are determined. In addition to that 

WBS, a time plan, plan of resources and costs, plan of communications and plan of 

risks is made in conclusion. These particular outputs can be used as a tool in a 

realization of similar projects. 

 


