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Úvod 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila „Projekt a jeho plán“. Když se řekne slovo 

projekt, málokdo si uvědomí, že se s ním běžně setkáváme během našeho každodenního 

života. Pokaždé, když se zabýváme něčím, co má předem určený cíl, je omezené nějakým 

rozpočtem a má definovaný začátek a konec, jedná se vlastně o projekt. Obvykle se však 

jedná o jednoduché činnosti, které není zapotřebí důkladně plánovat. Projekty však 

můžou být složitější – například stavbu rodinného domu už bez projektového plánování 

těžko zrealizujeme. Dá se říci, že čím se projekt náročnější a složitější, tím je zapotřebí 

pečlivěji plánovat. U náročnějších projektů také roste množství rizik a chyb, které se 

můžou objevit a mít tak negativní vliv na projekt. Důležitou součástí plánování je proto i 

identifikace a sledování potenciálních rizik, a to nejen na začátku, ale i v průběhu celého 

projektu. 

Jedním z cílů této bakalářské práce je popsat teoretický základ projektového plánování, 

tedy definovat klíčové pojmy projektového managementu, jako je projekt, projektový 

trojúhelník, cíl projektu, zainteresované strany, logická rámcová matice projektu a také 

charakterizovat jednotlivé plány projektu, jako je plán rozsahu, časový plán, plán zdrojů 

a nákladů a v neposlední řadě také plán rizik. Následně jsou poznatky z teoretické části 

aplikovány do části praktické. V této části je popsán konkrétní projekt „Změna layoutu a 

modernizace haly“ společnosti XY s.r.o. a to především pomocí logické rámcové matice. 

Následně jsou sestaveny jednotlivé plány projektu. Práce si také dává za cíl projekt 

kriticky zhodnotit, porovnat vypracované plány se skutečností a případně navrhnout 

taková opatření, která by vedla ke zvýšení efektivnosti projektů realizovaných společností 

XY s.r.o. v budoucnu.  
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1 Základní terminologie 

V této kapitole představím základní pojmy projektového managementu, které následně 

využiji v praktické části této bakalářské práce. 

1.1 Projektové řízení 

 Projektové řízení lze definovat jako soubor pravidel, nástrojů, postupů, doporučení  

a zkušeností, které popisují, jak řídit projekt, aby byl úspěšný. Je to způsob přístupu  

k návrhu a provedení projektu tím způsobem, aby bylo dosaženo požadovaného cíle  

v naplánovaném termínu, při stanovených nákladech, v požadované kvalitě a se zdroji, 

které jsou k dispozici. Při projektovém řízení se uplatňuje pět manažerských činností, 

takže můžeme proces řízení projektu popsat v následujících krocích: iniciace, plánování, 

vedení, sledování a ukončení. (Doležal, 2016; Duncan, 1996) 

Termín projektové řízení se sice objevil až ve 20. století, přesto je prokázáno, že se určité 

prvky objevovaly již v dávné minulosti. Například monumentální stavby v době 

starověku by bez řízení nemohly vzniknout, již od počátku bylo třeba vědět, jak bude tato 

stavba vypadat, kolik bude potřeba pracovníků, odkud bude brán materiál a tak dále. V 

dřívějších dobách však čas ve většině případů nepředstavoval příliš velké omezení, 

některé projekty trvaly až desítky let. (Doležal, 2016; Skalický, Jermář, & Svoboda, 

2010) 

1.2 Definice projektu 

„Projekt je dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby nebo 

určitého výsledku.“ (Svozilová, 2016, s. 20) 

„Projekt lze definovat jako činnost, která je omezená zdroji, náklady a časem, jejímž 

cílem je dosažení souboru definovaných výstupů (rozsah naplnění cílů projektu) dle 

patřičných standardů, požadavků kvality a požadavků uživatele výstupů.“ (Skalický, 

Jermář, & Svoboda, 2010, s. 46) 

Projekt je nejdůležitějším prvkem projektového řízení. Jak vyplývá z definic, každý 

projekt je vždy dočasný – to znamená, že má určený začátek a konec a to formou: 

 „data zahájení a data ukončení, 

 data zahájení a stavem naplnění cílů projektu, 
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 data zahájení a konstatováním, že z nějakých důvodů cílů nelze dosáhnout, 

neboť došlo ke změně podmínek nebo potřeb realizace projektu.“ (Svozilová, 

2016, s. 20) 

To, že je projekt dočasný, však nemusí nutně znamenat, že má krátké trvání. Některé 

projekty mohou trvat až několik let. 

Další důležitou charakteristikou projektu je jedinečnost a neopakovatelnost, jelikož  

i velmi podobné projekty se v některých aspektech liší a jsou tedy unikátní.  Každý 

projekt se realizuje pouze jednou, má své specifické potřeby, téměř vždy se na něm podílí 

obsazením jiný projektový tým, jsou neopakovatelné dopady působících projektových 

rizik a liší se také okolnostmi, za kterých probíhá. Jako příklad můžeme uvést kancelářské 

budovy – buduje se jich mnoho, ale každá je odlišná a jedinečná. Mohou se lišit 

investorem, designem, dodavateli a tak dále. (Duncan, 1996; Svozilová, 2016) 

Projekt lze považovat především za sled úkolů, kterými jsou přiřazené zdroje přeměněny 

na požadované výstupy, ale také jako dočasné podnikatelské uskupení, uvnitř kterého 

existují vztahy, jejichž ovlivňováním jsou aktivity koordinovány k požadovanému cíli. 

Na rozdíl od běžných podniků však nemá samostatnou právní subjektivitu ani daňovou 

povinnost. (Svozilová, 2016) 

Podle rozsahu či obtížnosti lze projekty rozdělit na malé, střední a velké. Měřítkem  

pro toto dělení může být například počet projektových hodin. Níže uvedené členění  

je však jen orientační, záleží na mnoha dalších okolnostech. Pokud se kupříkladu jedná  

o projekt s nízkým počtem projektových hodin, ale jedná se o typ projektu, který řídíme 

poprvé, můžeme jej posuzovat jako velký projekt. (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 

Tab. 1: Rozdělení projektů 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle knihy – Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010 

Projekty Počet projektových hodin 

malé až 250 

střední 250 až 2500 

velké nad 2500 
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1.3 Projektový trojúhelník 

V každém projektu se snažíme o dosažení stanovených cílů v požadovaném čase a bez 

překročení stanovené hranice nákladů. Zabýváme se tedy třemi klíčovými pojmy – cílem 

(rozsahem), náklady a časem a snažíme se o jejich optimální vyváženost. Tyto pojmy jsou 

vzájemně provázané a tvoří takzvaný projektový trojúhelník. Tato provázanost znamená, 

že pokud se jedna veličina změní, ale druhá má zůstat neměnná, musí se odpovídajícím 

způsobem změnit veličina třetí. (Doležal, Máchal, & Lacko, 2012) 

Obr. 1: Trojúhelník projektu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle knihy – Doležal, 2016 

Při zvyšování rozsahu projektu nebo při požadované vyšší kvalitě výsledného produktu 

se obyčejně zvyšují nároky na čas a náklady. Naopak v případě omezenějšího rozpočtu 

bychom se museli spokojit s levnějším provedením výsledného produktu. Hned  

na začátku, ve fázi definování projektu, je proto nutné dohodnout tyto tři rozměry mezi 

nejdůležitějšími účastníky projektu, přičemž projektový manažer musí dohlížet na to, aby 

byli posuzovány celkově, jako systém. (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 

1.4 Životní cyklus projektu 

Projekt lze z hlediska času a charakteru prováděných činností rozdělit z manažerského 

hlediska na několik fází řízení projektu, které dohromady tvoří takzvaný životní cyklus 

projektu. Fáze na sebe navazují a každá jednotlivá fáze má svá specifika řízení. 
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Základní rozdělení fází: 

 předprojektová fáze – tato fáze je nejdůležitější, jelikož dochází k ověření, zda je 

projekt reálně proveditelný.  

 projektová fáze – fáze zahájení a samotné realizace projektu. 

 poprojektová fáze – v této fázi dochází k závěrečnému zhodnocení projektu  

a předání jeho výsledků do užívání. (Doležal, Máchal, & Lacko, 2012) 

 

Obr. 2: Životní cyklus projektu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle knihy – Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010 

Podle druhu projektu se v názvu mohou jednotlivé fáze lišit. Většina životních cyklů 

projektů má však několik stejných rysů: 

 Na začátku jsou náklady či počet podílejících se pracovníků na projektu nízké  

a postupně rostou. Maxima je obvykle dosaženo uprostřed životního cyklu, a když 

se projekt blíží k závěru, dochází k prudkému poklesu. 
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 Pravděpodobnost úspěšnosti projektu je na začátku nízká, naopak riziko  

je vysoké. Spolu s průběhem projektu pravděpodobnost úspěšného dokončení 

projektu roste. 

 Na začátku projektu je největší schopnost zapojených pracovníků ovlivnit 

výsledný produkt a také konečné náklady projektu, v průběhu projektu se snižuje. 

 Nadšení projektového týmu bývá zpočátku velké, postupně se však ztrácí 

v souvislosti s překonáváním nastalých problémů a překážek. (Skalický, Jermář, 

& Svoboda, 2010) 

1.5 Cíle projektu 

Cíl projektu můžeme definovat jako slovní popis účelu, jehož má být konkrétním 

projektem dosaženo. Tento cíl může mít hmotnou povahu (například vytvoření nového 

výrobku) či nehmotnou povahu (příkladem může být uspořádání konference). U projektů 

a programů bývá určen strategický cíl a cíle postupné. (Skalický, Jermář, & Svoboda, 

2010) 

Strategický nebo také globální cíl projektu je obvykle hlavní cíl projektu, který určuje 

jeho směr a konečný výsledek. Tento cíl je v souladu s podnikatelským cílem organizace 

a obsahuje hlavní účel projektu, který má být jeho realizací naplněn. 

Při formulaci strategického cíle je třeba myslet na to, že je obecný a shrnuje pouze ty 

nejdůležitější informace, podle kterých jsou projektu přiděleny priority. Tato formulace 

by tedy neměla být příliš konkrétní, na rozdíl od postupných (dílčích) cílů. (Skalický, 

Jermář, & Svoboda, 2010; Svozilová, 2016) 

Postupné cíle jsou konkrétní a detailně popisují, čeho chce projekt dosáhnout. Je třeba je 

formulovat tím způsobem, aby bylo možné na závěr vyhodnotit, zda jich bylo dosaženo 

nebo ne. (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 

Při formulaci postupných cílů se využívá technika SMART: 

S – Specific – cíl musí být specifický a konkrétní, protože potřebujeme vědět CO; 

M – Measurable – cíl musí být měřitelný, abychom mohli určit, zda jsme dosáhli 

určeného; 

A – Agreed – zainteresovaní vědí, o co se jedná a cíl je všemi akceptovaný; 
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R – Realistic – musí být zřejmé, že se držíme reality a cíl je splnitelný; 

T – Timed - cíl musí být časově ohraničený, bez určení termínu výše uvedené ztrácí 

smysl. 

V některých případech se přidává I – Integrated – začleněný do organizační strategie. 

(Doležal, Máchal, & Lacko, 2012) 

1.6 Zainteresované strany projektu 

V projektu je zainteresovanou stranou jednotlivec či skupina (organizace), která je do 

projektu aktivně zapojená a jejíž zájmy mohou být ovlivněny realizací projektu, a to jak 

pozitivně, tak negativně. Často může také ovlivnit samotný průběh realizace projektu  

či jeho výsledky. K zajištění úspěšného projektu je třeba zúčastněné strany identifikovat, 

určit jejich požadavky a poté tyto požadavky ovlivňovat a řídit. (Doležal, Máchal, & 

Lacko, 2012; Duncan, 1996) 

V průběhu projektu se může stát, že se změní zástupce některé zainteresované strany,  

či se dokonce přidá zcela nová strana. V tom případě je třeba, aby projektový manažer 

zhodnotil důsledek této změny a zajistil, aby byly nové strany o projektu důkladně 

informovány. (Doležal, Máchal, & Lacko, 2012) 

Členění zainteresovaných stran: 

 vlastník projektu – chce realizovat projekt a docílit požadovaného užitku; 

 zákazník projektu – zastupuje zájmy osob, které budou pracovat s výsledky 

projektu; 

 sponzor projektu – osoba rozhodující o zásadních stanoviscích projektu; 

 dodavatel projektu – hájí zájmy zhotovitelů (tedy i členů projektového týmu) 

 investor projektu – zajišťuje finanční nebo jiné zdroje; 

 dotčené strany – reprezentuje zájmy těch, kteří nespadají do výše uvedených 

skupin. (Doležal, Máchal, & Lacko, 2012) 

U projektů je také třeba zainteresované strany kategorizovat podle jejich postoje vůči 

projektu a schopnosti jej ovlivnit. Proto je vhodné vytvořit matici „vliv X postoj“. 

(Doležal, Krátký, & Cingl, 2013) 

 

 



 16 

Obr. 3: Matice „vliv X postoj“ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle knihy – Doležal, Krátký, & Cingl, 2013 

1.7 Logická rámcová matice projektu 

Logická rámcová matice neboli logický rámec je metoda, která se používá při přípravě 

projektu a dále i při jeho realizaci a kontrole. Jedná se o jinou formu definování projektu, 

kdy se místo textu členěného do kapitol vytváří ve formě tabulky. Základním principem 

je vzájemná logická provázanost klíčových parametrů projektu. (Skalický, Jermář, & 

Svoboda, 2010) 
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Obr. 4: Logická rámcová matice  

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle knihy – Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010 

První sloupec – popis cílů 

Záměr (strategický cíl) udává, jaký je důvod realizace projektu a poskytuje odpověď  

na otázku, PROČ chceme dosáhnout níže uvedené změny, kterou přispíváme k realizaci 

záměru. Jde o popis přínosů projektu po jeho uskutečnění. 

Cíl (změna) popisuje zaměření projektu a zodpovídá otázku, ČEHO přesně chceme 

docílit. Pro jeden projekt musí být pouze jediný cíl. 

Konkrétní výstupy projektu přibližují, jakým způsobem změny dosáhneme. 

Posledním políčkem prvního sloupce jsou klíčové činnosti, kterými realizujeme výše 

uvedené jednotlivé výstupy projektu. (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 

Druhý sloupec 

Ve druhém sloupci logického rámce se nacházejí ukazatele, které jsou objektivně 

ověřitelné. Prostřednictvím těchto ukazatelů zjistíme, zda bylo stanoveného záměru  

a konkrétních výstupů docíleno. Tyto měřitelné ukazatele by měly být minimálně dva  

pro každý bod v prvním sloupci tabulky. (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 
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Třetí sloupec 

Třetí sloupec logického rámce obsahuje způsob ověření ukazatelů. Je zde uvedeno, kdy 

bude ukazatel ověřen, kdo je za toto ověření odpovědný a jaké budou pro ověření potřebné 

náklady a čas. Výstupem je nejčastěji dokument či protokol. 

U klíčových činností je uveden odhad času potřebný k jejich realizaci. (Skalický, Jermář, 

& Svoboda, 2010) 

Čtvrtý sloupec 

Ve čtvrtém a zároveň posledním sloupci se nacházejí rizika a předpoklady. Rizika mohou 

mít negativní vliv na projekt, a proto je třeba na ně myslet již při návrhu projektu  

a následně i při jeho realizaci. Předpoklady podmiňují úspěšné uskutečnění projektu. 

V posledním políčku tohoto sloupce se také vyplňují předběžné podmínky, které musejí 

být splněny před započetím realizace projektu. (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 

Logické vazby 

Jednotlivé buňky v tabulce logického rámce jsou propojeny vazbami. Rozlišujeme vazby 

ve vertikálním a horizontálním směru.  

Vertikální vazba, která je ve směru shora dolů, vyobrazuje propojenost mezi strategickým 

cílem, specifickými (postupnými) cíly, výstupy a výsledky projektu a také prováděnými 

činnostmi. Ve směru shora nahoru ukazuje vazbu příčiny a následku. Příkladem tohoto 

vztahu může být realizace činnosti a tím vyprodukovaný výstup. 

Horizontální směr zleva doprava přiřazuje jednotlivým úrovním (od záměru až po 

výstupy projektu) objektivně ověřitelné ukazatele, zdroje, rizika a předpoklady.  

U klíčových aktivit to jsou zdroje, termíny, rizika a předpoklady. (Skalický, Jermář, & 

Svoboda, 2010) 
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Obr. 5: Způsob výkladu logické rámcové matice  

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle knihy – Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010 
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2 Plánování projektu 

„Plánování projektu je souborem činností zaměřených na vytvoření plánu cesty  

k dosažení cílů projektu prostřednictvím směřovaného pracovního úsilí a s využitím 

disponibilních zdrojů.“ (Svozilová, 2016, s. 108) 

Činnosti plánování jsou pro projektové řízení rozhodující. Jednotlivé plány vycházejí  

z projektového trojúhelníku, který rozpracovávají do detailnější formy. Plány napomáhají 

koordinaci, komunikaci a především sledování průběhu projektu, a tak umožňují, 

abychom se vyhnuli případným problémům. (Rosenau, 2000) 

Projektové plánování je možné vyjádřit jako proces, jehož výstupem je plán činností  

a kroků vedoucích k uskutečnění projektu. Během tohoto procesu je provedena detailní 

analýza záměru projektu z pohledu: 

 struktury, 

 času, 

 projektových zdrojů, 

 projektových technologií, 

 nákladů, 

 komunikací, 

 rizik, 

 kvality, 

 obchodních zdrojů. (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 

Základní projektový plán se skládá z těchto dílčích plánů: plán rozsahu, časový plán 

(harmonogram), plán nákladů a plán zdrojů. Existují i další plány, tzv. doplňkové, které 

se zabývají dalšími oblastmi projektu, které je potřeba plánovat, jako je například 

projektová kvalita či komunikace. (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 

2.1 Plán rozsahu 

Při sestavování plánu rozsahu projektu se používá Work Breakdown Structure (WBS), 

neboli struktura projektového díla. Tato struktura popisuje veškeré potřebné úkoly nutné 

k úspěšnému dokončení projektu a skládá se z opakovaného dělení částí díla projektu 

„shora dolů“ na menší, detailnější komponenty. (Schwalbe, 2007; Skalický, Jermář, & 

Svoboda, 2010) 
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Před zahájením plánování rozsahu projektu si musíme nejprve uvědomit, že je u projektu 

důležité určit, CO přesně bude nutné dodat, tedy jaká je struktura produktu. Dalším 

krokem je vytvoření úplné množiny činností, pomocí kterých uskutečňujeme postupné 

projektové cíle a tedy i hlavní, strategický cíl projektu. Tím získáváme odpověď  

na otázku, JAK projektové cíle splníme. (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 

Obr. 6: WBS 

 

Zdroj: Doležal, Máchal, & Lacko, 2012, s. 154 

Strukturovaný přístup umožňuje jednotný pohled na veškeré činnosti v projektu, 

umožňuje poskytnout základnu pro uspořádání projektu do dílčích subprojektů a činností, 

které jsou lépe zvládnutelné. Pomocí strukturovaného přístupu je možné zvládnout  

i velmi rozsáhlé a komplexní projekty. Umožňuje lépe odstranit chyby, snadněji uplatnit 

nové požadavky a efektivněji využívat zdroje. (Dolanský, Měkota, & Němec, 1996) 

 

 



 22 

Přesnost dekompozice můžeme ověřit následujícími kroky: 

 Položky na nejnižší úrovni jsou nezbytné a dostačující pro dokončení položky 

nadřazené. 

 Každá jednotlivá položka je jasně a zcela definována. 

 Každá položka na nejnižší úrovni může být přiřazena konkrétnímu zdroji. 

(Doležal, Máchal, & Lacko, 2012) 

Za vytvořený rozpis prací je odpovědný projektový manažer, ale při jeho tvorbě je vhodná 

spolupráce všech členů projektového týmu, jelikož projektový manažer nemusí vědět o 

všech podrobnostech dílčích částí projektu. (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 

2.2 Časový plán  

Mezi důležité součásti plánu projektu patří časový harmonogram projektu. Navazuje  

na plán rozsahu projektu (WBS) a zahrnuje informace tom, v jakém časovém rozmezí 

budou probíhat jednotlivé činnosti projektu. Časový plán se sestavuje z důvodu 

uspořádání těchto činností do logických časových sousledností. Po sestavení časového 

harmonogramu se k jednotlivým krokům projektu přiřazují zdroje potřebné k realizaci. 

Harmonogram může mít několik výstupů: Ganttův diagram, tabulka činností a síťový 

graf. (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010; Svozilová, 2016) 

Při tvorbě časového harmonogramu musíme nejprve zkontrolovat plán struktury 

projektového díla (WBS), abychom ověřili platnost údajů a mohli s nimi dále pracovat. 

Dále sestavíme přehled činností a odhad doby trvání těchto činností a poté pokračujeme 

vytvořením časové sekvence činností (síťový graf). Následuje vytvoření jednotlivých 

vazeb mezi činnostmi – vytvoření Ganttova diagramu, výpočet časových rezerv činností 

a určení kritické cesty projektu (CPM) – tedy určení doby trvání projektu. Posledním 

krokem je vložení milníků (jednoduchých časových údajů) do časového plánu a 

závěrečné vyladění plánu. (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010; Svozilová, 2016) 

2.2.1 Odhad doby trvání činností 

Pro odhad doby trvání jednotlivých činností využíváme tyto nástroje: 

Expertní odhad – odhad od expertů, kteří mají s podobnou či stejnou činností zkušenosti. 

Z důvodu možné subjektivity je vhodné využít odhad od více osob. (Skalický, Jermář, & 

Svoboda, 2010) 
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Analogický odhad – tento odhad lze použít v případě, že z minulosti známe dobu trvání 

podobné činnosti. V některých případech lze poupravit odhad doby trvání činnosti podle 

stupně podobnosti těchto dvou činností. Nevýhodou této metody je poměrně velká 

nepřesnost. (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 

Kvantitativní odhad doby trvání – používáme v případě, že známe číselný údaj o délce 

trvání konkrétní činnosti. Přesnost je vyšší než u metody analogického odhadu. (Skalický, 

Jermář, & Svoboda, 2010) 

S výše popsanými odhady doby trvání činností úzce souvisí také časové rezervy (Reserve 

Time). U aktivit, u kterých mohou hrozit určitá rizika, obvykle používáme rezervu 

přidáním stanoveného procenta (např. 10%) z doby trvání této činnosti.  

Odhadujeme tak dobu delší, aby byla činnost v této době skutečně realizována.  

Výstupem těchto odhadů je tabulka činností, ve které je uvedena jejich doba trvání. 

(Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 

Tab. 2: Tabulka činností 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle knihy – Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010 

2.2.2 Metody časového plánování 

Mezi nejčastěji používané metody časového plánování patří: 

 metoda kritické cesty 

 metoda ohodnocení a posouzení projektu 

 metoda kritického řetězce 

 

Kód činnosti Název činnosti Doba trvání činnosti 

1111 Projekt mechaniky 10 dní 

1112 Projekt elektro 8 dní 

1113 Projekt řídicího systému 18 dní 

11131 Technologické algoritmy 5 dní 

11132 Řídící algoritmy 3 dny 

11133 Čidla 2 dny 

11134 Program 10 dní 



 24 

Metoda kritické cesty (Critical Path Method – CPM)  

Jedním z cílů této metody je nalezení kritické cesty, což je nejdelší cesta v síťovém grafu 

a její délka se skládá ze součtu dob trvání kritických činností, které se nacházejí  

na kritické cestě. Kritická cesta je tak nazývána proto, že nemá žádné časové rezervy. 

Pokud by došlo ke zpoždění některé z kritických činností, mělo by to za následek 

prodloužení doby trvání celého projektu. (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 

Metoda ohodnocení a posouzení projektu (Project Evaluation and Review 

Technique – PERT) 

Na rozdíl od metody kritické cesty využívá metoda PERT k určení odhadu doby trvání 

statistiku. Tato metoda uvažuje optimistickou, pesimistickou a pravděpodobnou variantu. 

Následně se z těchto variant vypočítá jejich vážený průměr a směrodatná odchylka a tím 

získáme očekávanou hodnotu délky trvání činnosti. (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 

Metoda kritického řetězce (Critical Chain Method) 

V metodě kritického řetězce se uvažuje, že jsou všechny odhady doby trvání všech 

projektových činností příliš nadhodnocené a je třeba je zredukovat na třetinu až polovinu 

hodnoty původní. Vychází z tvrzení, že v projektu nikdy nedojde k situaci, že by byly 

vyčerpány časové rezervy dob trvání veškerých činností. Jelikož je ale možné, že dojde 

ke zpoždění některé činnosti, na konce větví síťového diagramu projektu se vkládají 

časové rezervy větve a rezerva se také vkládá na konec projektu. (Skalický, Jermář, & 

Svoboda, 2010) 

2.2.3 Síťový graf 

Síťový graf je způsob grafického vyjádření uspořádání projektových činností a událostí 

společně s jejich vazbami a pořadím. Jelikož se jedná o graf orientovaný, k reprezentaci 

jednotlivých aktivit a propojení k uzlům se používají šipky, čímž se vyjadřuje jejich 

závislost. (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 

Rozlišujeme dva typy síťových grafů – v případě, že má graf ohodnocenou hranu, jedná 

se o hranově ohodnocený graf, což znamená, že jsou jednotlivé činnosti ztvárněny pomocí 

hran a vrcholy vyjadřují ukončení a zahájení přecházejících, nebo následujících činností. 

Dalším používaným typem síťového grafu je uzlově (vrcholově) definovaný graf,  

u kterého jsou činnosti prezentovány pomocí vrcholů a hrany znázorňují vazby mezi nimi. 

V některých případech není možné v grafu správně definovat všechny potřebné vazby,  
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v tom případě je nutné použít takzvanou fiktivní činnost, která je obvykle vyjádřena 

přerušovanou čarou. (Dolanský, Měkota, & Němec, 1996; Doležal, Máchal, & Lacko, 

2012) 

Obr. 7: Síťový graf 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle knihy – Duncan, 1996 

V síťovém grafu existují různé typy logických vazeb. Nejčastěji používanou vazbou  

je vazba konec – začátek, kdy následující činnost může začít až po ukončení činnosti 

předchozí. Další používaný typ vazby je konec – konec, kdy může být činnost ukončena 

až po skončení předcházející činnosti. Vazba začátek – začátek naopak znamená,  

že činnost může začít až po zahájení přecházející činnosti. Poslední vazbou, která se však 

praxi téměř nepoužívá, je vazba začátek – konec, kdy následující činnost nemůže 

skončit, dokud nebude zahájena předcházející činnost. (Dolanský, Měkota, & Němec, 

1996) 

2.2.4 Ganttův diagram 

Ganttův diagram je často používaný nástroj pro přehledné grafické zobrazení sledu 

činností. Tento diagram se také jinak nazývá úsečkový, jelikož vyobrazuje jednotlivé 

činnosti projektu jako úsečky. Doba trvání činnosti je úměrná délce úsečky. Vazby 

činností lze znázornit pomocí propojovacích šipek. Případné dodatečné informace, jako 

je například stav práce, se uvádějí ve sloupcích, podél úseček nebo v tabulkové části 

diagramu. (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 

Aktivity v Ganttově diagramu by měly odpovídat aktivitám uvedeným ve struktuře prací 

(WBS) a ty by měly být v souladu s odsouhlaseným seznamem aktivit a milníků.  
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Pomocí Ganttova diagramu můžeme velmi dobře sledovat, jak projekt skutečně probíhá 

a můžeme ho tak porovnat s plánovaným průběhem. Je možné ho použít pro různé časové 

období i různá stádia dekompozice projektu. (Dolanský, Měkota, & Němec, 1996; 

Schwalbe, 2007) 

Obr. 8: Ganttův diagram 

 

Zdroj: Doležal, Máchal, & Lacko, 2012, s. 186 

2.3 Plán zdrojů 

K realizaci projektových činností potřebujeme zdroje. Pomocí plánování zdrojů zjistíme, 

jaké zdroje jsou nutné pro uskutečnění činností, a optimalizujeme jejich využití. Zdroje 

členíme na dvě skupiny: zdroje, které lze spotřebovat a na zdroje, které spotřebovat nelze. 

Jako příklad zdrojů, které se spotřebovávají, můžeme uvést například materiál či peníze. 

Mezi zdroje, které nemůžeme spotřebovat, se řadí například lidé nebo stroje. (Skalický, 

Jermář, & Svoboda, 2010) 
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Obr. 9: Typy zdrojů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle knihy – Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010 

 

Plánování zdrojů projektu probíhá ve třech fázích: 

 Určení potřebných zdrojů – každé projektové aktivitě je nutné přiřadit typ  

a množství potřebného zdroje, včetně určení místa a času. 

 Určení dostupných zdrojů – stanovení množství zdroje, které je v daný okamžik 

pro projekt k dispozici. 

 Porovnání potřebných a dostupných zdrojů – potřebné a dostupné zdroje se  

v některých případech nemusejí rovnat. Pokud tato situace nastane, je vhodné 

podniknout různé kroky. Příkladem může být změna časového plánu, změna 

využívání zdrojů (například navýšení kapacity, větší využívání zdrojů) nebo 

outsourcing. (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 

2.4 Plán nákladů 

Plán nákladů je důležitá součást projektového plánování a navazuje především na časový 

plán a plán zdrojů. Cílem plánování nákladů projektu je co nejpřesněji určit výši nákladů, 

které bude třeba vydat na realizaci projektu. Je vhodné provést toto plánování ve dvou 

krocích, nejprve jako plánování celkových potřebných nákladů na projekt a dále jako 

plánování nákladů na provedení dílčích činností projektu. Při plánování nákladů  

je důležité, aby zahrnovalo náklady vynaložené na všechny části projektu. (Dolanský, 

Měkota, & Němec, 1996) 
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Položky v rozpočtu projektu se obvykle člení na přímé, nepřímé a ostatní náklady.  

Přímé náklady úzce souvisejí s provedením konkrétní projektové aktivity a patří mezi ně 

například materiál, práce, nákup nebo pronájem technologií, licence a poplatky, pojištění. 

Nepřímé, též režijní náklady, nelze přímo přiřadit k projektu, jsou to náklady společné 

pro celý podnik. Obvykle se do projektu promítnou na základě koeficientů, které stanoví 

vedení podniku. Příkladem nepřímých nákladů můžou být náklady osobní (platy 

managementu, odměny), náklady na provoz budov podniku, daně a odvody a další. 

Poslední skupinou jsou ostatní náklady, které nejsou zahrnuty v přímých ani nepřímých 

nákladech a jejich výše je určena na základě speciálních analýz. (Svozilová, 2016) 

Odhad nákladů projektu 

Existuje více metod pro odhad nákladů projektu. Pokud je chceme použít, je třeba  

se zaobírat následujícími body: 

 Přesnost odhadů – odvíjí se od vytvořeného strukturního plánu. Jestliže 

provádíme odhad v počátku projektu, obvykle je odhad méně přesný. Pokud 

děláme odhad pro pracovní činnosti na nejnižší úrovni, je přesnost vyšší. 

 Vstupy do odhadování nákladů – jako vstupy označujeme ceny zdrojů za jednotku 

(údaje z ceníku materiálu, ceny za hodinu práce dělníků, techniků apod.).  

Do odhadu je třeba zahrnout náklady na veškeré zdroje, například i cestovní  

a komunikační náklady. (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 

Metody odhadování nákladů: 

Analogický odhad: odhad nákladů od expertů na základě porovnání s podobnými 

projekty, kdy se očekává, že i náklady budou podobné. Používá se technika „shora dolů“ 

(TOP-DOWN). 

Parametrický model: k odhadu projektových nákladů se používá matematický model 

využívající určitý parametr nebo vlastnost. Principem je zjištění ceny za jednotku 

parametru, pomocí které můžeme následně odhadnout náklady na projekt. 

Metoda zdola nahoru: tato metoda je velmi přesná, nicméně náročná na čas a nákladná. 

Spočívá v odhadu nákladů na jednotlivou pracovní činnost v projektu, kdy jejich součtem 

dostaneme celkové projektové náklady. 
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Je důležité zaznamenávat a dokumentovat, jaké metody odhadu nákladů jsme využili  

a jaké byly učiněny předpoklady. Tyto záznamy mohou být později užitečné při řízení 

nákladů či dalším upřesňování odhadů. (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 

2.5 Plán rizik 

Rizika definujeme jako události, které mohou nastat v průběhu realizace projektových 

činností a mohou mít určitý vliv na projekt. Ačkoliv jsou s riziky spojovány především 

negativní dopady, může dojít k situaci, kdy má riziková událost naopak příznivý vliv  

a jedná se tak o příležitost. Při plánování rizik se snažíme o maximalizaci výsledků 

pozitivních událostí a minimalizaci dopadů negativních událostí. (Schwalbe, 2007; 

Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 

„Je třeba si uvědomit, že jestliže je projekt rizikový, neznamená to automaticky,  

že nemůže být úspěšný. Znamená to pouze, že je třeba vytvořit správný plán řízení rizik 

a realizovat jej.“ (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010, s. 164) 

Identifikace rizik 

První fází při procesu řízení rizik je identifikace rizik. Zabýváme se rozpoznáváním 

potencionálně rizikových faktorů uvnitř i vně projektu, které se následně snažíme  

co nejpodrobněji popsat. Pokud by nebyla rizika identifikována, nebylo by možné je ani 

vhodně řídit. (Schwalbe, 2007; Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 

Nejčastěji používanou metodou k identifikaci rizik je Brainstorming. Jedná se o týmovou 

diskuzi, během které jednotliví členové přispívají svými nápady. Brainstorming 

umožňuje vytvořit obsáhlý seznam rizik, kterými se členové týmu později budou zaobírat 

v analýze rizik. Mezi další používané techniky patří například delfská metoda, 

individuální rozhovor s odborníky nebo SWOT analýza. (Schwalbe, 2007) 

Kvalitativní analýza rizik 

Následující fází je kvalitativní analýza rizik, součástí které je vyhodnocení 

pravděpodobností výskytu jednotlivých rizikových faktorů a také velikosti jejich 

důsledků. K ohodnocení se obvykle používá slovní škála, a ke každému riziku se přiřadí, 

jak je vysoká pravděpodobnost jeho výskytu (nízká, střední nebo vysoká) a jak velký 

může být jeho důsledek na projekt (nízký, střední, vysoký). 
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V kvalitativní analýze rizik se jako nástroj pro znázornění používá takzvaná matice 

pravděpodobností a důsledků (matice rizik). (Schwalbe, 2007; Skalický, Jermář, & 

Svoboda, 2010) 

Obr. 10: Matice rizik 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle knihy – Meredith & Mantel, 2012 

Kvantitativní analýza rizik 

Kvantitativní analýza obvykle následuje po analýze kvalitativní, na rozdíl od ní však 

určuje velikost důsledků rizik i pravděpodobnost jejich výskytu konkrétními číselnými 

hodnotami. Tato analýza je i výrazně náročnější z časového i finančního hlediska. 

(Schwalbe, 2007) 

Mezi nejpoužívanější metody kvantitativní analýzy pro hodnocení rizik patří statistická 

peněžní hodnota, rozhodovací strom, citlivostní analýza a simulace. Princip statistické 

peněžní hodnoty spočívá v pouhém vynásobení hodnoty důsledku rizika a hodnoty jeho 

pravděpodobnosti. Rozhodovací strom je diagram, který se využívá při výběru 

nejvhodnějšího postupu v situacích, které mají nejisté výsledky. (Skalický, Jermář, & 

Svoboda, 2010) 

Pomocí citlivostní analýzy zjišťujeme potencionální vliv rizikového faktoru na zkoumaný 

objekt, který musí být vyjádřený pomocí matematického modelu. Při metodě simulace  
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se převážně používá analýza Monte Carlo. Tato analýza umožňuje kvantifikovat rizika, 

která jsou spjata s projektem jako celek. (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 

Výstupem kvantitativní analýzy je aktualizovaný seznam (registr) rizik. (Schwalbe, 2007) 

Ošetření rizik 

Na identifikovaná a analyzovaná rizika je třeba nějakým způsobem reagovat. Existují 

následující strategie, které lze použít: 

 Nevšímat si rizika – pro významná rizika je tato strategie velmi nebezpečná, 

používá se proto jen u velmi malých rizik. 

 Monitorování rizika – vhodná strategie v případě, že má rizikový faktor velmi 

nízkou pravděpodobnost výskytu a jeho dopad na projekt je střední. Projektový 

manažer je pověřen sledováním rizika a v případě, že by se zvýšil jeho význam 

pro projekt, je nutné zpracovat reakci na možné budoucí riziko. 

 Vyhnutí se riziku – tato strategie se snaží o potlačení hrozby tím způsobem,  

že se eliminují příčiny vzniku rizika. 

 Přenesení rizika – spočívá v přenosu rizika a jeho dopadu na třetí stranu 

(například pojišťovnu). Používá se především pro finanční rizika. 

 Zmírnění rizika – dochází ke snížení dopadu rizika nebo pravděpodobnosti toho, 

že vůbec nastane. Tím se sníží nebezpečnost tohoto rizika. 

 Přijetí rizika – znamená ochotu akceptovat důsledky rizikové události v případě, 

že k ní dojde. K přijetí rizika lze přistupovat pasivně nebo aktivně. Pasivní přístup 

znamená, že se proti riziku nic nepodniká. Při aktivním přístupu se připraví plán 

na zmírnění rizika, který se však použije až v tom okamžiku, kdy se riziko objeví. 

(Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 

Sledování rizik 

Řízení rizik nekončí jejich počáteční analýzou, rizikové události je třeba sledovat  

po celou dobu realizace projektu. Identifikovaná rizika se nemusejí projevit, 

pravděpodobnost jejich výskytu nebo jejich vliv na projekt se může změnit. Během řešení 

projektu se mohou objevit i některá nová rizika. 

Existují různé nástroje, které můžeme pro sledování a kontrolu rizik použít, například 

opakované hodnocení rizik, audit rizik, analýzu odchylek a trendů nebo pravidelné 

porady s revizemi stavu rizik. (Schwalbe, 2007) 
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3 Praktická část 

V této kapitole se budu zabývat konkrétním projektem. Nejprve charakterizuji organizaci, 

ve které byl projekt realizován, poté samotný projekt. Následně se budu věnovat 

jednotlivým plánům projektu. 

3.1 Popis organizace 

Jelikož si společnost, ve které projekt probíhal, nepřeje zveřejňovat svůj název, bude dále 

používáno označení „společnost XY s.r.o.“. 

Společnost XY s.r.o. se zabývá výrobou elektrotechniky, jako jsou konektory, 

automatizační technika, zásuvkové systémy pro ovladače a senzory, transformátorové 

zdroje, kompaktní spínané zdroje a rozhraní. Výroba probíhá celkově ve čtyřech 

závodech, přičemž dva se nacházejí v Německu, jeden v Číně a jeden v České republice. 

Český výrobní závod, který je ze všech závodů největší, se nachází v Plzeňském kraji a v 

současné době zaměstnává již přes 700 zaměstnanců. Sídlo v České republice má 

společnost XY s.r.o. již od roku 1999, kdy se vystavěly první dvě haly, další čtyři haly 

byly postaveny v průběhu několika let.  

Společnost XY s.r.o. si zakládá na špičkové kvalitě svých výrobků, výrazné orientaci na 

zákazníka, a v neposlední řadě se snaží neustále zlepšovat podmínky pro zaměstnance a 

vytvářet tak příjemnou atmosféru, která motivuje k dlouhotrvající spolupráci. 

3.2 Popis projektu 

Cílem projektu, kterým se zabývám v této kvalifikační práci, byla změna rozmístění 

pracovišť (takzvaného layoutu) na jedné z hal. Hlavním důvodem této změny bylo 

nevyhovující stávající rozmístění pracovišť z hlediska bezpečnosti. Některá pracoviště 

nebyla od sebe v dostatečné vzdálenosti a nesplňovala tak požadavky firmy na bezpečnost 

práce. Dalším důvodem byla potřeba docílit efektivnějšího uspořádání pracovišť, která 

by byla bez zbytečného křížení. Záměrem projektu tak bylo zvýšení bezpečnosti, zlepšení 

toku materiálu a zkrácení vzdáleností. Spolu se změnou layoutu proběhla také potřebná 

modernizace této haly.  

 



 33 

3.3 Projektový trojúhelník 

Rozsahem (nebo také cílem) projektu byla změna layoutu a modernizace haly, což 

zahrnovalo především přemístění pracovišť dle nově vypracovaného návrhu layoutu a 

stavební úpravy výrobní haly. Doba trvání projektu byla určena na 105 dní. Začátek první 

fáze projektu byl naplánován na 13. 6. 2019 a předpokládané datum ukončení projektu 

bylo naplánováno na 5. 11. 2019. Náklady projektu by neměly převýšit částku 2 500 000 

Kč, kterou před zahájením projektu stanovilo vedení společnosti XY s.r.o. 

Obr. 11: Projektový trojúhelník 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020 

3.4 Zainteresované strany projektu 

Jak již bylo uvedeno v teoretické části, zainteresovanou stranou je osoba aktivně zapojená 

do projektu.  

V našem konkrétním projektu byly zainteresované strany následující: 

 projektový tým: projektový manažer, zástupce oddělení údržby, zástupce 

techniků 

 vedení společnosti 

 zaměstnanci dotčené haly 

 externí dodavatelé 
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Na obrázku níže lze vidět rozdělení zainteresovaných stran projektu pomocí matice „vliv 

X postoj“. 

Obr. 12: Matice „vliv X postoj“ zainteresovaných stran 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020 

3.5 Logická rámcová matice projektu 

K definování projektu „Změna layoutu a modernizace haly“ byla zvolena logická 

rámcová matice projektu.  

Na „nulté“ úrovni logické rámcové matice je uvedena předběžná podmínka, bez které 

projekt nemohl začít – schválení projektu vedením firmy. Dále je v matici uvedený cíl  

a záměr projektu, stejně tak klíčové činnosti, jejichž realizací byly splněny postupné cíle. 

Zaneseny jsou zde také objektivně ověřitelné ukazatele, zdroje informací k ověření  

a předpoklady a rizika. 
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Tab. 3: Logická rámcová matice projektu 

Záměr projektu 

 

Objektivně 

ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje informací  

k ověření 

Zlepšení toku 

materiálu, zvýšení 

bezpečnosti (na 

daném pracovišti) 

 

Čas a vzdálenost 

pohybu jedné 

zakázky, layout 

odpovídá 

požadavkům na 

bezpečnost práce 

společnosti XY 

s.r.o. 

Simulace toku 

materiálu, 

požadavky na 

layouty výrobních 

ploch společnosti 

XY s.r.o. 

Cíl projektu Objektivně 

ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje informací 

 k ověření 

Předpoklady  

a rizika 

Změna layoutu 

a modernizace haly 

Uvedení do 

provozu ke dni  

6. 11. 2019 

Závěrečné  

zhodnocení  

projektu 

Veškeré úpravy a 

přesuny byly 

provedeny 

v termínech 

Výstupy projektu Objektivně 

ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje informací  

k ověření 

Předpoklady  

a rizika 

Vypracování 

návrhu změny 

layoutu a 

dokumentace 

projektu 

Realizace 

modernizace haly a 

stavebních úprav 

Pracoviště usazená 

dle nového layoutu 

Zakončení projektu 

Návrh layoutu a 

dokumentace 

projektu řádně 

vypracována 

Realizace úprav a 

přemístění 

proběhla 

Projekt byl úspěšně 

dokončen 

 

Vypracovaný návrh 

Faktury, 

dokumenty o 

průběhu projektu, 

fotodokumentace 

Nevyskytly se 

významnější 

komplikace, které 

by mohly projekt 

ohrozit 
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Aktivity  

(klíčové činnosti) 

Zdroje Časový rámec 

aktivit 

Předpoklady  

a rizika 

1. fáze 

1.1 Návrh změny     

layoutu 

1.2 Vytvoření  

dokumentace 

2. fáze 

2.1 Instalace 

2.2 Stavební 

úpravy 

2.3 Nová stěrka 

podlahy 

3. fáze 

3.1 Přemístění 

pracovišť 

4. fáze 

4.1 Revize 

4.2 Závěrečné 

vyhodnocení 

Finanční:  

2 500 000,- 

Lidské: projektový 

manažer, 

dodavatelé, 

zaměstnanci 

 

1.1  14 dní 

1.2  10 dní 

2.1  9 dní 

2.2  9 dní 

2.3  20 dní 

3.1  41 dní 

4.1  1 den 

4.2  1 den 

Výběr spolehlivých 

a kvalitních  

dodavatelů 

Kladný přístup 

zaměstnanců při 

realizaci projektu 

Průběh dle  

časového  

harmonogramu 

 Předběžné 

podmínky 

Projekt schválen 

vedením 

společnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020, interní dokumenty společnosti XY s.r.o. 
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V logické rámcové matici je uveden cíl projektu, což je změna layoutu a modernizace 

haly. Tento cíl bude ověřen uvedením do provozu dne 6. 11. 2019 na základě závěrečného 

zhodnocení projektu, předpokladem však je, že veškeré úpravy a přesuny budou 

provedeny v naplánovaných termínech. Cíl projektu se dále sestává z dílčích cílů: 

vypracování návrhu layoutu a dokumentace projektu, modernizace haly a stavební 

úpravy, přemístění pracovišť a zakončení projektu. Tyto cíle budou blíže rozpracovány 

ve WBS projektu.  

3.6 Plán rozsahu 

Rozsah projektu byl popsán pomocí struktury projektového díla (WBS), která byla 

rozdělena na čtyři hlavní fáze. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé části WBS uvedeny 

ve zjednodušené podobě, konkrétní aktivity však budou podrobněji popsány. Kompletní 

struktura WBS se nachází v příloze A. 

První fáze  

První fáze se týkala přípravy projektu, jelikož zahrnovala aktivity, které bylo třeba vyřešit 

předtím, než byla zahájena samotná realizace změny layoutu a veškerých úprav. 

Nejdůležitějším krokem bylo navržení nového efektivnějšího rozmístění pracovišť, které 

nejvíce vyhovovalo požadavkům společnosti. Dále byla vytvořena dokumentace 

projektu. 

 Veškeré návrhy i dokumenty byly vypracovány interně projektovým manažerem. 

Obr. 13: První část WBS 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020 
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Druhá fáze  

Ve druhé fázi projektu byly vykonány činnosti související s instalací, stavebními 

úpravami a modernizací haly. Jelikož již bylo naplánováno, jakou podobu bude mít nový 

layout, bylo nezbytné jednotlivá místa předem připravit a zajistit, aby mohla být 

pracoviště po svém přesunu ihned zprovozněna.  

Nejdříve byla provedena úprava rozvodů elektřiny na jednotlivá pracoviště (včetně 

rozvaděče, přípojnice a zásuvkových skříní). Následovala instalace nových světelných 

rozvodů na požadovaná místa, aby bylo zajištěné dostatečné osvětlení pracovišť. Z 

důvodu úspory energie byla společností XY s.r.o. zvolena LED světla. Instalována byla 

taktéž počítačová síť (LAN). 

Připraveno bylo i nové hlavní vedení tlakového vzduchu, do kterého byly později 

napojeny stroje a zařízení, které ho ke svému provozu potřebují. 

Dalším krokem byly stavební úpravy, které se týkaly skladu. Jelikož se sklad přemístil na 

nové místo, bylo potřeba vyříznout do jedné ze stěn haly otvor potřebných rozměrů. 

Prvním krokem byla poptávka a objednání externí firmy, která se zabývá řezáním a 

vrtáním železobetonových prefabrikátů. Před zahájením veškerých prací však bylo 

potřeba ověřit výšku kabelových žlabů a rozvodu vzduchu. Pokud by nastala situace, že 

by žlaby nesplňovaly předepsanou výšku, musela by být provedena příslušná úprava. 

Kontrola však proběhla úspěšně a mohlo se tak pokračovat demontáží elektroinstalace v 

prostoru vrat, která musela předcházet započetí stavebních prací. Poté byla provedena 

montáž rychlovrat a požární rolety, kterou taktéž zajišťovala vybraná externí firma. 

Společnost XY s.r.o. se také rozhodla k výměně stávající stěrky podlahy v hale, jelikož 

již byla ve výrazně znečištěném stavu. Zvolena byla samonivelační stěrka, která je 

vhodná pro průmyslové použití kvůli její odolnosti a pevnosti. 

Výměna stěrky byla rozdělená do čtyř etap, jelikož bylo nutné postupně přesouvat 

pracoviště na plochy, kde již byla stěrka vyměněna.  

Každá etapa měla následující průběh: 

- Příprava (zaplachtování) 

- Úprava podkladu 

- Penetrace 

- Vylití podlahy 



 39 

- Technologická přestávka 

Veškeré činnosti zajišťovala externí firma, z důvodu prašnosti a zápachu však bylo nutné 

provádět úpravu podkladu a penetraci o víkendech, kdy je na hale minimum zaměstnanců. 

Obr. 14: Druhá část WBS 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020 
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Třetí fáze  

Třetí fáze projektu zahrnovala přesun a usazení pracovišť podle vypracovaného návrhu. 

Přemístění průběžně navazovalo na realizaci nové stěrky podlahy. Po dokončení každé 

etapy stěrky byla přemístěna část pracovišť, takže tato fáze probíhala taktéž ve čtyřech 

etapách. 

Činnosti v jednotlivých etapách byly následující: 

Přesun etapy 1: 

- Přesun linky Inova a linky pro velká trafa  

Přesun etapy 2: 

- Rozvod plynu z tlakových lahví 

- Přesun navíječek 

- Přesun klece na lahve 

- Přesun a zprovoznění navíjecího automatu 

- Přesun přípravy výroby 

- Přesun a zprovoznění terminálů HYDRA 

- Přesun svařovacího automatu s plechováním 

Přesun etapy 3: 

- Přesun ručního svařování 

- Přesun montáže těžkých traf 

- Přesun lakovacího automatu 

- Přesun svařovacího automatu 

Přesun etapy 4: 

- Přesun stolů pro plechování a svařovacího automatu z prostoru poslední etapy 

- Přesun stolů pro plechování na finální pozici 

- Vyznačení cest a místa pro materiál 

Přesun etapy 1 byl realizován externí firmou a to z toho důvodu, že se jednalo o těžkou 

linku, na jejíž přesun nemá společnost XY s.r.o. potřebné vybavení. Externí firma také 

prováděla rozvod plynu z tlakových lahví. Ostatní přesuny a vyznačení prováděli 

zaměstnanci společnosti XY s.r.o. (konkrétně oddělení údržby). 
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Obr. 15: Třetí část WBS 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020 

Čtvrtá fáze 

Po provedení veškerých úprav a přesunů přichází na řadu poslední, čtvrtá fáze.  

Před finálním uvedením do provozu bylo nutné provést revizi elektra, plynových a 

tlakových zařízení. Následně bylo provedeno závěrečné vyhodnocení a projekt byl 

ukončen. 

Obr. 16: Čtvrtá část WBS 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020 

3.7 Časový plán 

Časový plán navazuje na plán rozsahu, jelikož jednotlivým činnostem přiřazuje datum 

začátku a konce a také celkovou dobu trvání. Zahájení projektu bylo naplánováno na 13. 

6. 2019 a jeho ukončení na 5. 11. 2019. Veškeré činnosti byly naplánovány tak, aby na 

sebe přímo navazovaly, žádná tedy neprobíhá paralelně.  

První (přípravná) fáze byla naplánována na 24 dní. Během této fáze bylo stěžejní činností 

vypracování návrhu změny layoutu, což je také nejdelší činnost v projektu. Následně 
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mohla být vytvořena dokumentace k projektu. Na tuto fázi bylo vyhraněno dostatek času, 

jelikož její urychlení by mohlo být na úkor kvality.  

Následovala samotná realizace (fáze 2 a 3), která byla naplánována celkově na 79 dní. 

Jak již bylo uveden výše, činnosti související s výměnou stěrky a přemístěním pracovišť 

byly vzájemně provázané, vždy bylo nutné vždy přesunout určitou část pracovišť dle 

vypracovaného návrhu až po dokončení jednotlivých etap podlahy. 

Harmonogram musel být naplánován především tak, aby každá etapa stěrky podlahy 

probíhala vždy ve dnech čtvrtek – neděle. Bylo to nutné z toho důvodu, aby mohla být 

úprava podkladu a penetrace provedena vždy o víkendu, kdy je minimum zaměstnanců 

na hale a nebylo tak ohroženo jejich zdraví. V pondělí pak byla plánovaná technologická 

přestávka.  

Jednotlivé etapy stěrky proto byly naplánovány následovně: 

Etapa 1: 15. 8. 2019 – 19. 8. 2019 

Etapa 2: 22. 8. 2019 – 26. 8. 2019 

Etapa 3: 26. 9. 2019 – 30. 9. 2019 

Etapa 4: 17. 10. 2019 – 21. 10. 2019 

Tyto termíny proto bylo třeba dodržet, jinak by došlo k posunutí celého projektu. 

Následně by bylo nutné přepracovat harmonogram tím způsobem, aby byly jednotlivé 

etapy naplánovány opět ve dnech čtvrtek – neděle. 

Pro většinu činností (až na část každé etapy stěrky) bylo počítáno pouze s pracovními 

dny, jelikož většina zaměstnanců společnosti XY s.r.o. podílející se na projektu  

a dodavatelé mají svoji pracovní dobu od pondělí do pátku.  

Poslední fáze, která už zahrnovala pouze závěrečnou revizi elektra, plynových  

a tlakových zařízení a následné závěrečné vyhodnocení, byla naplánována na dva dny.  

Plánovaná délka trvání projektu byla celkem 105 dní. 
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Obr. 17: Tabulka činností projektu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020, interní dokumenty společnosti XY s.r.o. 

Na základě tabulky činností byl vytvořen graficky zpracovaný časový harmonogram 

projektu - Ganttův diagram, který přehledně zobrazuje délku trvání jednotlivých činností. 

K jeho nahlédnutí slouží příloha B.  

3.8 Plán zdrojů a nákladů 

K jednotlivým činnostem bylo potřeba přiřadit lidské, materiálové a finanční zdroje.  

Nejdůležitějším lidským zdrojem byl projektový manažer, který jednak vypracoval návrh 

layoutu i potřebnou dokumentaci, jednak dohlížel na průběh celého projektu.  
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Dalšími lidskými zdroji byli dodavatelé, kteří zajišťovali externí pracovníky. Tito 

pracovníci se podíleli na činnostech souvisejících s instalací, stavebními úpravami  

a položením nové stěrky podlahy, stejně tak na přesunu linky první etapy. Mezi lidské 

zdroje se řadili také interní pracovníci společnosti XY s.r.o., a to především z řad oddělení 

údržby a technici, kteří měli na starost veškeré ostatní přesuny a vyznačení cest a místa 

pro materiál. 

Dalšími zdroji byli zdroje materiálové, mezi které patřily například: 

- kabely, rozvaděč, přípojnice, zásuvkové skříně 

- LED světla, kabeláž 

- rychlovrata, požární roleta 

- samonivelační stěrka 

- potrubí pro rozvod plynu 

- podlahové značení 

Vedení podniku zadalo na projekt finanční omezení 2 500 000 Kč. Projektový manažer 

společnosti XY s.r.o., který má již s podobnými projekty ve výrobních halách dlouholetou 

zkušenost, stanovil za využití techniky parametrického odhadu a podle průzkumu na trhu 

předpokládanou výši nákladů na projekt 2 248 800 Kč, což by znamenalo nepřekročení 

tohoto omezení. 

Většina odhadovaných nákladů se vztahovala k činnostem, které měli zajišťovat externí 

dodavatelé. Projektový manažer má fixní měsíční mzdu, stejně tak pracovníci oddělení 

údržby a technici, kteří pracovali na přesunu pracovišť, proto jejich odměny nejsou  

do nákladů zahrnovány. Jelikož však projekt probíhal za provozu haly, který byl úpravami  

a přesunem částečně omezen, bylo naplánováno, že před zahájením realizace a následně 

před započetím etapy stěrky 1 a 3 bude provedeno předzásobení. Tím se zajistilo, aby 

nedošlo k velkému ovlivnění výroby. Rozhodlo se, že určitý počet výrobních 

zaměstnanců haly bude pracovat 2 hodiny přesčas, a to ve všední dny a výjimečně  

i o víkendu. 

Průměrný výdělek za hodinu je 220 Kč, příplatek za přesčas je ve všední den 25%,  

o víkendu 50%.  Plán byl takový, že bude pracovat přesčas vždy 20 zaměstnanců. Náklady 

za přesčasy tak byly vyčísleny na 173 800 Kč. 

Veškeré náklady projektu jsou přímé. Nepřímé náklady nebyly uvažovány, protože 

kupříkladu energii spotřebovává hala stále a byly by tedy minimální. 
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Celý projekt byl financován z vlastních finančních prostředků společnosti XY s.r.o. 

Tab. 4: Plánované náklady 

Položka Náklad (v Kč) 

Elektroinstalace 460 000  

Osvětlení LED 430 000 

Instalace LAN 150 000 

Vyřezání nového otvoru 25 000 

Rychloběžná vrata pro nový otvor a 

požární roleta 

200 000 

Samonivelační stěrka 500 000 

Stěhování linky Inova a linky pro velká 

trafa 

45 000 

Nové vedení plynu 220 000 

Nové podlahové značení 45 000 

Přesčasy ve všední dny (440 hodin) 121 000 

Přesčasy o víkendech (160 hodin) 52 800 

Celkem 2 248 800 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020, interní dokumenty společnosti XY s.r.o. 

3.9 Plán rizik 

Žádný plán se neobejde bez plánování rizik, a proto byl na základě předchozích plánů 

projektu a projektových omezení sestaven také plán rizik. Podle postupu nastíněného 

v teoretické části byla rizika nejdříve identifikována, poté ohodnocena a vhodně ošetřena 

a pro lepší přehlednost následně zanesena do matice pravděpodobností a důsledků. 
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Tab. 5: Seznam rizik 

R1 Nevhodně zpracovaný návrh změny layoutu 

R2 Nespolehliví dodavatelé 

R3 Poškození strojů a zařízení 

R4 Náročný požadavek od odběratele 

R5 Nedostatek zaměstnanců 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020 

Riziko 1 – Nevhodně zpracovaný návrh změny layoutu 

Nejdůležitějším krokem celého projektu bylo zpracování nového návrhu layoutu. 

V případě, že by návrh neodpovídal předpisům a požadavkům na bezpečnost práce, 

nepřinesl by požadované zefektivnění nebo by dokonce došlo ke zpomalení 

materiálového toku oproti původnímu layoutu, bylo by nutné ho předělat. To by mělo  

za následek významné zpoždění, neboť se jedná o nejdelší činnost projektu. Důsledek 

tohoto rizika by tak byl vysoký, ovšem pravděpodobnost jeho nastání nízká. 

Ošetření: Tomuto riziku se předešlo tím, že vypracování návrhu měl na starost projektový 

manažer, který má s tvorbou layoutů v průmyslových podnicích mnoho zkušeností a měl 

k dispozici relevantní a spolehlivé zdroje informací. 

Riziko 2 – Nespolehliví dodavatelé 

Některé činnosti projektu měli zajišťovat externí dodavatelé. Pokud by nastala situace, že 

by tito dodavatelé byli nespolehliví či by jejich provedení práce bylo nekvalitní, mělo by 

to neblahý vliv na projekt. Důsledek tohoto rizika lze označit za střední, stejně tak 

pravděpodobnost toho, že nastane. 

Ošetření: Toto riziko bylo zmírněno výběrem ověřených a spolehlivých dodavatelů na 

základě pozitivních recenzí a zkušeností. 

Riziko 3 – Poškození strojů a zařízení 

Jelikož se linky, stroje a zařízení přemisťovali manuálně, mohlo při neopatrné manipulaci 

dojít k jejich poškození. To by mohlo mít velké finanční následky, důsledek tohoto rizika 

lze tedy označit za vysoký. Pravděpodobnost je spíše nízká, jelikož přemístění zajišťoval 

řádně proškolený personál. 
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Ošetření: U tohoto rizika bylo jeho ošetřením přenesení na třetí stranu – pojišťovnu. 

Společnost XY s.r.o. má pojištěn veškerý pojistitelný majetek proti jeho poškození  

a zničení. 

Riziko 4 – Náročný požadavek od odběratele 

Spolu s realizací projektu bylo zapotřebí stále plnit požadavky od odběratelů. Pokud by 

však byl nějaký požadavek příliš náročný, mohlo by to mít vliv na projekt, a to především 

z hlediska dodržení časového harmonogramu. Vzhledem k tomu, že se před započetím 

projektu poptávka spíše snížila, je pravděpodobnost tohoto rizika nízká, ale důsledek 

vysoký. 

Ošetření: Aby byla zmírněna pravděpodobnost nastání tohoto rizika, bylo naplánováno 

předzásobení formou přesčasů u výrobních zaměstnanců haly. Pokud by však toto 

předzásobení nebylo dostačující a odběratel by požadoval velký počet kusů výrobku, bylo 

by nutné projekt dočasně přerušit a splnit nejprve požadavek od odběratele. 

Riziko 5 – Nedostatek zaměstnanců 

Pro většinu přesunů bylo naplánováno, že je realizují zaměstnanci společnosti XY s.r.o. 

Mohlo však dojít k situaci, kdy by jich byl nedostatek, například z důvodu nemocnosti 

nebo v případě, že by byli zaměstnáni prací na jiném projektu. Tento nedostatek by mohl 

mít vliv na prodloužení celého projektu, důsledek na realizaci projektu by byl tedy 

vysoký. Pravděpodobnost toho, že by nastal nedostatek zaměstnanců, je však nízká. 

Ošetření: Toto riziko by bylo vyřešeno tím způsobem, že by v případě potřeby tyto 

přesuny realizovali externí pracovníci. 
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Obr. 18: Matice pravděpodobností a důsledků 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020 

Jak vyplývá z matice pravděpodobností a důsledků, největší hrozbu představovalo riziko 

R4, na které bylo třeba se nejvíce zaměřit. Střední hrozby představovala všechna ostatní 

rizika, tedy R1, R2, R3 a R5. 

3.10 Zhodnocení projektu 

Projekt byl úspěšně dokončen dne 5. 11. 2019 a o den později již běžela výroba dle nově 

usazeného layoutu. Došlo tedy k průběhu přesně dle plánovaného harmonogramu. 

Veškeré naplánované úpravy a přesuny byly dokončeny podle plánu, a tím pádem byl 

splněn cíl projektu. Plánované náklady byly odhadnuty projektovým manažerem  

na částku 2 248 800 Kč, skutečné náklady však byly vyčísleny na 2 341 456 Kč. Náklady 

byly tedy vyšší, než se předpokládalo, avšak nepřesáhly finanční omezení ze strany 

vedení společnosti XY s. r. o., které činilo 2 500 000 Kč. Celkově tedy lze říci,  

že projektový trojúhelník byl splněn a projekt můžeme označit za úspěšný. 
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Tab. 6: Porovnání plánů se skutečností 

 Plán Skutečnost Rozdíl 

Cíl projektu Změna layoutu a 

modernizace haly 

Změna layoutu a 

modernizace haly 

provedena 

Žádný 

Rozpočet 2 248 800 Kč 2 341 456 Kč + 92 656 Kč 

Datum dokončení 

projektu 

5. 11. 2019 5. 11. 2019 Žádný 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020 

Důvodem překročení původně sestaveného rozpočtu bylo především zvolení dražší stěrky 

podlahy, než bylo plánováno. Externí firmou bylo po konzultaci s technikem společnosti 

XY s.r.o. doporučeno použít stěrku, která je odolnější vůči mechanickému poškození. 

Vzhledem k tomu, že by náklady nepřesáhly finanční omezení společnosti XY s.r.o., byla 

dražší stěrka vedením odsouhlasena. Při plánování rozpočtu u dalších projektů 

společnosti by však bylo vhodné podobné položky předem konzultovat s odborníky.  

Okolnosti, za kterých projekt probíhal, byly příznivé a žádné z uvažovaných rizik 

negativně neovlivnilo průběh projektu. Při realizaci projektu se vyskytla pouze jedna 

komplikace, se kterou se předem nepočítalo. Při zaměřovacích pracích před vyřezáním 

otvoru pro nová vrata se narazilo na nosný sloup. Z toho důvodu bylo nutné posunout 

vrata o půl metru, než bylo původně plánováno, jelikož by došlo k porušení nosné 

konstrukce haly, což je nepřípustné. Tato změna projekt nijak neohrozila, ovšem došlo 

k mírnému nárůstu nákladů, jelikož se prodloužila doba, kterou dělníci externí firmy 

strávili na pracovišti. Této komplikaci se dalo předejít tím, že by se při plánování projektu 

vycházelo ze stavební dokumentace haly.  

Záměrem projektu bylo zvýšení bezpečnosti a zlepšení toku materiálu, čehož bylo 

dosaženo. Nový layout byl vyhodnocen jako zcela odpovídající požadavkům společnosti 

XY s.r.o. z hlediska bezpečnosti práce, čas a vzdálenost pohybu jedné zakázky se snížily.  

Původní čas pohybu jedné zakázky (či přesněji jednoho vozíku, palety nebo stohu beden) 

byl 19 minut 54 sekund a vzdálenost 499 metrů (příloha C), nyní je čas 13 minut 6 sekund 

a vzdálenost 292 metrů (příloha D). Úspora času a vzdálenosti je ve skutečnosti ještě 

vyšší, jelikož se zakázka obvykle skládá z více vozíků. 
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Doporučení na zlepšení se týká také časového plánu. U dalších projektů společnosti XY 

s.r.o. by bylo vhodné lépe plánovat návaznost jednotlivých činností. V tomto projektu 

mohly být některé činnosti naplánovány tak, aby probíhaly zároveň – například příprava 

vedení tlakového vzduchu a poptávka externí firmy. Zkrátila by se tak celková doba trvání 

projektu. Řešením by mohlo být například použití programu MS Project při zpracování 

harmonogramu. Tento program poskytuje přehledný zevrubný náhled na projektové 

činnosti, jejich propojení a vzájemné souvislosti. Společnost XY s.r.o. tento program již 

vlastní, takže by toto opatření nepředstavovalo žádné další náklady. Program je však 

společností používaný především při plánování zakázek, bylo by však vhodné ho využívat 

i v případě plánování interních projektů.  
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Závěr 

Úkolem této bakalářské práce bylo přiblížit problematiku projektového plánování, kdy 

byl nejprve popsán teoretický základ a základní pojmy, jako je projektové řízení, 

projekt, životní cyklus projektu a zainteresované strany projektu. Dále byla 

charakterizována logická rámcová matice a vybrané projektové plány – plán rozsahu, 

časový plán, plán zdrojů, plán nákladů a plán rizik.  

V praktické části práce byla představena společnost XY s.r.o. a projekt změny layoutu a 

modernizace haly, který byl ve společnosti realizován. Následně byl projekt definován 

pomocí logické rámcové matice projektu a byly sestaveny jednotlivé plány projektu – 

nejprve byl vytvořen plán rozsahu (WBS), ze kterého se vycházelo při vytváření dalších 

plánů. Dalším plánem byl časový harmonogram, kdy byla vytvořena tabulka činností 

s dobou trvání a Ganttův diagram. V plánu zdrojů byly určeny jednotlivé zdroje, mezi 

kterými byly zdroje lidské, materiálové a finanční. Uveden byl také plánovaný rozpočet 

projektu. Posledním vybraným plánem byl plán rizik, kdy byla nejdříve jednotlivá rizika 

identifikována, následně ohodnocena a pro lepší přehlednost zanesena do matice 

pravděpodobností a důsledků.  

Cílem bakalářské práce bylo kromě sestavení jednotlivých plánů projektu také 

závěrečné zhodnocení a porovnání skutečných výsledků projektu s vypracovanými 

plány. Na základě tohoto zhodnocení jsem objevila určité nedostatky v projektovém 

plánování. Pro tyto nedostatky jsem následně navrhla opatření na zlepšení, jako je 

například využití programu MS Project při sestavování harmonogramu. Tato opatření 

by měla vést ke zvýšení efektivnosti dalších podobných projektů realizovaných ve 

společnosti XY s.r.o.  
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Seznam použitých zkratek 

MS Project – Microsoft Project 

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

WBS – Work Breakdown Structure 
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Abstrakt 

Dufková, H. (2020). Projekt a jeho plán (Bakalářská práce), Západočeská univerzita 

v Plzni, Fakulta ekonomická, Česko.  

Klíčová slova: projekt, plán, logická rámcová matice, rizika projektu, Ganttův diagram 

 

Bakalářská práce je zaměřena na reálný projekt – změnu layoutu a modernizaci výrobní 

haly společnosti XY s.r.o. V teoretické části jsou popsány základní pojmy projektového 

řízení a je nastíněn postup při plánování projektu. Následně jsou teoretické poznatky 

aplikovány do praxe při vytváření jednotlivých plánů projektu. V praktické části je 

představena společnost a daný projekt, definovaný cíl projektu pomocí logické rámcové 

matice, vytvořený podrobný rozpis prací, časový harmonogram a v neposlední řadě také 

plán rizik. V poslední části práce je provedeno zhodnocení výsledků projektu, porovnání 

vypracovaných plánů se skutečností a jsou navrhnuta opatření pro zlepšení efektivity 

dalších projektů. 

    



 

Abstract  

Dufková, H. (2020). Project and its plan (Bachelor Thesis). University of West Bohemia, 

Faculty of Economics, Czech Republic. 

Key words: project, plan, Logical Frame Matrix, Project risks, Gantt chart 

The bachelor thesis is focused on a real project - changing the layout and modernization 

of the production hall in the company XY Ltd. The theoretical part describes the basic 

concepts of project management and outlines the process of project planning. 

Subsequently, the theoretical knowledge is applied in practice in creating project plans. 

The practical part introduces the company and the project, defines goal of the project 

using a Logical Framework Matrix, also presents a Work Breakdown Structure, time 

schedule and, last but not least, a risk plan. The last part of the thesis evaluates the results 

of the project, compares the developed plans with reality and proposes measures to 

improve the effectiveness of other projects. 


