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Úvod 

Tématem této bakalářské práce je „Projekt a jeho plánování“. Pojednává o fázi 

plánování projektu se zaměřením na vypracování plánů projektu Project Management 

Championship 2022 organizovaného neziskovou organizací International Project 

Management Association Czech Republic (IPMA ČR) a Young Crew Czech Republic. 

Cílem práce je představit a naplánovat vybraný projekt s využitím metod, které jsou 

standardně pro plánování a řízení projektů využívány. Důvodem zpracování bakalářské 

práce na toto téma je participace autorky na daném projektu a její snaha o úspěšnost 

tohoto i následujících projektů v rámci uvedené organizace.  

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se bude pro 

orientaci v daném tématu nejdříve zabývat základní terminologií projektového 

managementu a převažující část bude věnována samotnému plánování, konkrétním 

plánům projektu a základním pojmům a principům stěžejních pro tuto práci s ohledem 

na vybraný projekt. Praktická část bude zaměřena na představení organizace IPMA, 

Young Crew, a především vybraného projektu Project Management Championship 

2022 a sestavení jeho plánů na základě poznatků z teoretické části. 

Zamýšleným výstupem praktické části je rovněž zhodnocení fáze plánování a návrh 

opatření pro zdokonalení procesu plánování projektů v rámci organizace. Práce by měla 

být díky opatřením a sestaveným plánům přínosem nejen pro závěrečnou fázi daného 

projektu u celkového vyhodnocování, ale i pro plánování dalších projektů v rámci 

organizace, především dalšího ročníku soutěže Project Management Championship.  



 7 

1 Plánování projektu 

Cílem teoretické části této bakalářské práce je vymezení základních pojmů a principů 

projektového plánování. Pro umožnění správné interpretace a použití nástrojů 

projektového managementu, které jsou dále aplikovány v praktické části na konkrétním 

projektu, jsou zde v teoretické části vysvětleny. 

1.1 Představení projektového managementu 

Pro snazší pohyb v terminologii plánování, orientování se v tématu a chápání kontextu, 

je potřeba seznámit se nejdříve obecně s projektovým managementem jako celkem. 

Z tohoto důvodu samotné teorii plánování projektu předchází představení základních 

pojmů používaných v projektovém managementu. 

1.1.1 Projektový management 

Projektový management neboli projektové řízení je způsob řízení projektu, díky 

kterému by projektový tým měl dosáhnout požadovaného výsledku, takzvaných přínosů 

a cíle projektu, v plánovaném termínu (Doležal, 2016). 

Projektový management neobsahuje přesné návody a postupy, jelikož každý projekt je 

jedinečný. Jeho hlavním smyslem je používání znalostí, dovedností, metod a nástrojů 

tak, aby byly splněny požadavky a očekávání, které zákazník klade na projekt (Skalický 

a kol., 2010). 

Používání metod a nástrojů projektového řízení nezaručuje stoprocentní úspěch 

projektu, ale přispívá k jeho efektivnějšímu řešení a pomáhá koordinovat projektové 

týmy tak, aby všichni jeho členové mířili k stejnému cíli, a eliminovat nedorozumění 

v komunikaci a problémy při vzájemné spolupráci. Jelikož se tyto nástroje a metody 

doporučují a vyvíjí již několik desítek let, zvyšují šance na úspěch projektu a usnadňují 

jeho proces (Doležal & Krátký, 2017). 

Dále jsou v rámci obecné teorie projektového managementu představeny tyto klíčové 

aspekty: 

• projekt 

• životní cyklus projektu 

• cíl projektu 
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• výstupy (logická rámcová matice, analýza zainteresovaných stran a SWOT analýza). 

Po zmínění těchto pojmů následuje hlavní kapitola této bakalářské práce zaměřená na 

konkrétní fázi projektu a tou je fáze plánování. 

1.1.2 Projekt 

Předmětem projektového managementu je řízení projektů. Základní vlastností projektu 

je jeho unikátnost, která odlišuje pojem projekt od pojmu proces. Proces neboli operace 

je jasně daný postup nějaké činnosti, který se může neustále opakovat. Pokud se tedy 

projekt opakuje za úplně stejných podmínek, ztrácí tak svou jedinečnost a stává se 

procesem. 

„Projekt je určité krátkodobě vynaložené úsilí spolu s aplikací znalostí a metod, jehož 

účelem je přeměna materiálních a nemateriálních zdrojů na soubor předmětů, služeb 

nebo jejich kombinace tak, aby bylo dosaženo vytyčených cílů“ (Svozilová, 2016, str. 

17). 

Základny každého projektu jsou tvořeny třemi hlavními charakteristikami, mezi kterými 

existuje spojitost a navzájem se ovlivňují. Jedná se o takzvaný projektový trojimperativ, 

který se vyznačuje 

• časem 

• rozsahem 

• náklady (Skalický a kol., 2010). 

Obr. 1: Trojimperativ 

 

Zdroj: Skalický a kol. (2010, str. 48), zpracováno autorkou 

Tyto tři hodnoty definují pomyslný prostor, ve kterém se projekt realizuje. Čas nejenom 

v tom smyslu, že projekt je vždy časově ohraničen – má vždy definovaný začátek  
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a konec, ale i ve smyslu časového harmonogramu a plánování jednotlivých aktivit 

v rámci projektu tak, aby se daný projekt stihl včas. A jak je již výše zmiňováno, 

všechny tři charakteristiky se navzájem ovlivňují. Pokud se projektový manažer a jeho 

tým snaží projekt dokončit včas za každou cenu, může to mít vliv na rozsah projektu 

z hlediska kvality anebo také na zvýšení nákladů (Skalický a kol., 2010). 

Dalším prvkem projektového trojimperativu jsou náklady, „… které jsou finančním 

projevem užití zdrojů v časovém rozložení“ (Svozilová, 2016, str. 21). Omezením 

nákladů se může prodloužit časový rámec projektu nebo také klesnout kvalita výsledku 

projektu (Skalický a kol., 2010). 

Posledním prvkem trojimperativu je již zmíněný rozsah projektu. Jedná se o to, co má 

být vyprodukováno a dodáno. Přestože není pravidlem, že jakákoliv změna v jedné ze 

tří hodnot znamená změnu v některé z těch dalších, je nutné počítat se závislostí mezi 

těmito proměnnými (PM Consulting, n.d.). 

1.1.3 Životní cyklus projektu 

Projekt se skládá z několika fází, které jsou v této kapitole zmíněny a krátce 

představeny. Každá tato fáze má své opodstatnění a projekt by měl postupně procházet 

všemi z nich. 

Nejjednodušším rozdělením je: 

• předprojektová fáze 

• projekt 

• poprojektová fáze (Doležal, 2016). 

Předprojektová fáze trvá od vzniku nápadu na projekt až po jeho zahájení  

a poprojektová fáze probíhá od ukončení do vyhodnocení projektu a realizaci jeho 

přínosů. Poprojektová fáze je velice důležitá z toho důvodu, že obsahuje zčásti to, proč 

byl projekt spuštěn (realizaci přínosů), a také protože z každého ukončeného projektu 

by se měl každý člen projektového týmu ponaučit z toho, co se nepovedlo, a naopak si 

vyhodnotit vše, co se povedlo a odnést si toto ponaučení do dalších projektů (Doležal, 

2016). 

Přestože jednotlivé fáze projektu mohou být nazývány odlišnými způsoby, fakticky se 

od sebe výrazně neliší. Obecně se jedná o přípravu, plánování, realizaci a ukončení. 
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Například podle Skalického a kol. (2010) můžeme životní cyklus rozdělit na zahajovací, 

střední a závěrečnou fázi (viz obr. 2). 

Obr. 2: Příklad obecného životního cyklu projektu 

 

 

Zdroj: Skalický a kol. (2010, str. 53), zpracováno autorkou 

Náklady rostou s postupem času a ke konci klesají, stejně tak i počet lidí pracující na 

daném projektu. Na začátku je větší nejistota a menší pravděpodobnost dokončení 

projektu než v závěrečné fázi. Na počátku projektu bývá též největší nadšení celého 

projektového týmu a zainteresovaných stran a také největší možnost ovlivnit průběh  

a náklady celého projektu. Proto je velmi důležité sestavit kvalitní plány, aby bylo 

možné vše podchytit včas a mít jasnou představu o projektu (Skalický a kol., 2010). 

Další způsob členění fází projektu uvádí například web BusinessInfo a to tyto: 

• koncepční fáze 

• plánovací fáze 

• řešitelská fáze 

• implementační fáze 

• závěrečná fáze („Životní cyklus projektu“, 2009). 

1.1.4 Cíl projektu 

Cíl jednoznačně udává, co má být výsledkem projektu a díky jeho správnému určení má 

projekt větší šanci na úspěch. Definování cíle projektu musí být dostatečně jasné  

a srozumitelné pro všechny, kteří si jeho znění přečtou. Nemělo by se stávat, že by po 

určení cíle měl každý jinou představu o průběhu a očekávaných výstupech (Doležal  

a kol., 2009). 
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„Cíl projektu je základním motivem pro zavedení projektu a projevuje se určitým 

dopadem projektu na jeho okolí“ (Skalický a kol., 2010, str. 50). 

Podle techniky SMART by cíle měly splňovat následující vlastnosti: 

• S – Specific (specifické) 

• M – Measurable (měřitelné) 

• A – Achievable (dosažitelné) 

• R – Realistic (realistické) 

• T – Time-based (časově určené) (Šedivý & Medlíková, 2017). 

1.1.5 Logická rámcová matice 

Při stanovování cílů projektu a tvorbě dílčích projektových plánů se jako pomůcka 

používá metoda logického rámce neboli logická rámcová matice. Logický rámec je 

dokument, který lze sestavit díky logické provázanosti všech dílčích aktivit projektu  

a pomáhá k určení základních parametrů projektu (Doležal a kol., 2009). 

Tab. 1: Logická rámcová matice 

Záměr Objektivně ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje informací 

k ověření (způsob 

ověření) 

Cíl Objektivně ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje informací 

k ověření (způsob 

ověření) 

Předpoklady a 

rizika 

Výstupy (konkrétní 

výstupy) 

Objektivně ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje informací 

k ověření (způsob 

ověření) 

Předpoklady a 

rizika 

Aktivity (klíčové 

činnosti) 

Zdroje (peníze, lidé, …) Časový rámec aktivit Předpoklady a 

rizika 

Předběžné 

podmínky 

Zdroj: Doležal a kol. (2009, str. 64), zpracováno autorkou 

Z uvedené tabulky je zřejmé, že se jedná o matici skládající se z pěti řádků a čtyř 

sloupců. V prvním sloupci na nejvyšším řádku je uveden záměr neboli přínosy projektu. 

To je něco, kvůli čemu projekt vznikl a jaký je jeho širší smysl. Po skončení projektu by 

měl být záměr naplněn nebo by k němu mělo být přispěno tak, jak bylo plánováno. Pátý 

řádek se vyplňuje jen v posledním sloupci a jedná se o to, co musí být splněno pro 

spuštění projektu (Doležal, 2016). 
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Druhý řádek prvního sloupce obsahuje cíl projektu, který je rozebrán v předchozí 

kapitole. Na třetím řádku jsou konkrétní výstupy, které popisují, co má při realizaci 

projektu postupně vznikat. Pokud dojde ke splnění těchto jednotlivých výstupů, bude 

dosaženo definovaného cíle projektu (Doležal, 2016). 

V prvním sloupci zbývá už jen poslední nepopsaný, čtvrtý, řádek obsahující klíčové 

činnosti. Stručně řečeno se jedná o hlubší rozepsání konkrétních výstupů. Neobsahuje 

však úplně všechny činnosti, protože ty jsou podrobněji rozepsány pomocí jiného 

nástroje projektového managementu, kterým se tato práce zabývá v dalších kapitolách,  

a tím je Work Breakdown Structure (WBS). Do logické rámcové matice patří pouze 

stručný popis způsobu, jakým bude výstupů dosaženo (Doležal & Krátký, 2017). 

Druhý sloupec obsahuje objektivně ověřitelné ukazatele, které slouží k určení dosažení 

konkrétních výstupů, cíle a záměru. Zde musí být uveden ukazatel a k němu přidělena 

konkrétní hodnota nebo podoba. Zároveň první řádek by měl být definován tak, aby 

k němu objektivně ověřitelné ukazatele existovaly. Na čtvrtém řádku druhého sloupce 

jsou uvedeny zdroje (Doležal a kol., 2009). 

Ve třetím sloupci je dáno, jakým způsobem budou objektivně ověřitelné ukazatele 

zjištěny. Ve čtvrtém řádku na úrovni klíčových činností je uveden odhad časového 

rámce aktivit. V posledním sloupci se nachází předpoklady a rizika. Přesněji řečeno by 

to měly být pouze předpoklady, rizika nebo obojí rozeznatelným způsobem, protože 

pokud jeden řádek bude formulován jako riziko a druhý jako předpoklad, mohlo by se 

obojí interpretovat jako rizika nebo naopak, a došlo by k nedorozumění. Předpoklady  

a rizika se nevyplňují do prvního řádku (Doležal a kol., 2009). 

V úvodu této podkapitoly byla již zmíněna logická provázanost logického rámce. Vazby 

zde jsou jak v horizontální, tak vertikální rovině. Vertikální vazba probíhá vzestupně. 

Pokud splníme klíčové aktivity, dojde ke splnění konkrétních výstupů a tím i k dosažení 

cíle, který naplní nebo přispěje k naplnění záměru. Horizontální vazba popisuje o něco 

složitější proces (Doležal a kol., 2009). 

Skalický a kol. (2010, str. 13) popisují princip horizontální vazby tak, že „když budou 

splněny předpoklady pro projekt …“ neboli předběžné podmínky, „… – tak můžeme 

provést aktivity s potřebnými zdroji a v uvedených termínech a také s uvažováním 

uvedených rizik. Když je splněno vše v tomto řádku – tak splníme výstupy projektu. 
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Toto je třeba ověřit a také v souvislosti s výstupy projektu je třeba uvažovat uvedená 

rizika. Když je splněno vše v tomto řádku – …“ atd. 

Přínosy sestavení logické rámcové matice se mohou získat tím, že se na tvoření podílejí 

všichni členové projektového týmu, nebo alespoň většina, a zákazník, aby se domluvili 

na základních parametrech projektu a byla vyslovena všechna očekávání. Logický 

rámec slouží i v průběhu realizace projektu pro sledování důležitých milníků a na 

začátku projektu i pro tvorbu dalších plánů. Slouží i jako komunikační prostředek, 

protože popisuje strukturovaně kostru projektu. Dále je důležitý pro odvození nákladů  

a časového harmonogramu projektu (Skalický a kol., 2010). 

1.1.6 Zainteresované strany 

Podle Skalického a kol. (2010) se zainteresovanými stranami rozumí fyzické nebo 

právnické osoby, které se aktivně podílí na projektu, a také jejichž zájmy mohou 

nějakým způsobem projekt ovlivnit (kladně nebo záporně), nebo jsou projektem 

nějakým způsobem ovlivněny či dotčeny. 

Primární skupina zainteresovaných stran se skládá ze: 

• sponzora projektu 

• zadavatele projektu 

• manažera projektu 

• konečného uživatele projektu 

• dodavatele výstupů 

a sekundární skupinu tvoří: 

• vrcholový management organizace, ve které se projekt realizuje 

• střední management organizace 

• konkurence 

• další dotčené strany (Doležal & Krátký, 2017). 

Množství zainteresovaných stran vychází z charakteristik projektu. Například  

u interních projektů v podnicích užívající pouze interní zdroje by bylo zainteresovaných 

stran mimo podnik velmi málo (Hopkinson, 2011). 

Pro projekt je důležité, aby byly zainteresované strany neboli stakeholdeři 

identifikovány, byla určena jejich důležitost a významnost pro projekt a definován 



 14 

způsob a míra vzájemné interakce mezi projektovým týmem a danou zainteresovanou 

stranou (Doležal & Krátký, 2017). 

Ignorování některého ze stakeholderů může negativně ovlivnit úspěch projektu, a proto 

je nutné na začátku projektu provést analýzu zainteresovaných stran. Musí se zjistit, kdo 

chce, aby projekt uspěl, kdo sází na úspěch nebo i neúspěch projektu, kdo z toho bude 

těžit a komu to naopak přitíží, koho na projektu potřebujeme a kdo tento projekt 

podporuje. Po zmapování je důležité k tomuto přihlížet po celou dobu trvání projektu, 

případně seznam aktualizovat (Doležal a kol., 2009). 

Ke stanovení způsobu přístupu k jednotlivým identifikovaným zainteresovaným 

stranám se používá například matice zainteresovaných stran, která je rozděluje do čtyř 

skupin podle moci a síly projekt ovlivnit a zájmu dané strany. Dále se posuzuje, zda je 

vliv zainteresované strany na projekt pozitivní nebo negativní (Doležal a kol., 2009). 

Jak se následně k jednotlivým skupinám chovat a do jaké míry je do projektu zapojovat 

znázorňuje následující obrázek. 

Obr. 3: Matice zainteresovaných stran 

 

Zdroj: Doležal a kol. (2012, str. 54), zpracováno autorkou 

1.1.7 Analýza silných a slabých stránek 

V předprojektové fázi je dobré si uvědomit, jaké jsou silné a slabé stránky projektového 

týmu. Pro tyto účely slouží metoda SWOT, která mimo to obsahuje i analýzu hrozeb  

a příležitostí, a je tak i přínosem pro fázi plánování projektu u analýzy rizik (Doležal  

a kol., 2009). 
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SWOT analýza nese název odvozený ze čtyř anglických slov, které popisují, v čem 

samotná analýza spočívá. Tato slova jsou: 

• S – Strenghts (silné stránky) 

• W – Weaknesses (slabé stránky) 

• O – Opportunities (příležitosti) 

• T – Threats (hrozby) (Poster & Applegarth, 2006). 

Tab. 2: SWOT analýza 

 

Pozitiva 

 

Negativa 

 

Současnost 

 

Silné stránky 

(Strenghts) 

 

Slabé stránky 

(Weaknesses) 

 

Budoucnost 

 

Příležitosti 

(Opportunities) 

 

Hrozby (Threats) 

Zdroj: Doležal (2016, str. 230), zpracováno autorkou 

Ze sestavené tabulky vyplyne doporučená strategie. Strategie SO spočívá ve využití 

silných stránek pro získání konkurenční výhody, strategie WO v překonání slabých 

stránek využitím příležitostí, strategie SW ve využití silných stránek k odvrácení hrozeb 

a strategie WT spočívá v minimalizování nákladů a čelení hrozbám. K jednotlivým 

strategiím se přikláníme na základě toho, kde se v tabulce objeví převaha (Doležal  

a kol., 2009). 

1.2 Plány projektu 

Jak již bylo výše zmíněno, každý projekt je jedinečný, a proto je velmi těžké určit 

konkrétní postup plánování projektu. Existuje mnoho nástrojů, metod a technik, které 

mohou přispět k sestavení dobrých plánů. Některé jsou vhodné pro všechny projekty,  

o některých projektový manažer subjektivně rozhodne, zda se jimi bude zabývat  

u svého projektu a zda jsou pro jeho projekt přínosné. Není vždy důležité jít úplně do 

podrobností a hloubky, pokud to daný projekt nevyžaduje. Na druhou stranu by se 
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neměla fáze plánování podcenit, jelikož je důležitá pro dosažení cílů projektu (Dolanský 

a kol., 1996). 

„Plány vám pomohou zjistit, zda a jak je možné dosáhnout cílů. Jakmile jsou hotové, 

slouží jako neocenitelný komunikační nástroj“ (Davis, 2010, str. 190). 

Plánování je jednou z fází životního cyklu každého projektu. Zde v teoretické části jsou 

popsány převážně ty nástroje a metody, které byly použity pro plánování projektu 

Project Management Championship 2022, na který se tato práce zaměřuje. 

1.2.1 Plány rozsahu projektu 

Plány rozsahu jasně stanovují hranice projektu určující, co je a co už není jeho součástí. 

Existují dva druhy plánů rozsahu, a to struktura projektového produktu (Product 

Breakdown Structure) a struktura projektového díla (WBS). Product Breakdown 

Structure (PBS) popisuje charakteristiky a strukturu hlavního výstupu, respektive cíl 

projektu, a WBS udává, díky kterým činnostem se cíle projektu dosáhne (Skalický  

a kol., 2010). 

WBS je hierarchický rozpad cíle projektu na jednotlivé činnosti stěžejní pro jeho 

naplnění. Nejdříve se cíl rozpadne na obecné pracovní balíky, dále se pracovní balíky 

rozpadnou na další činnosti atd. Jedná se v podstatě o první sloupec logické rámcové 

matice, ale pokračuje hlouběji až k činnostem, které již nejdou rozdělit do více úkolů 

(Doležal, 2016). 

WBS je ilustrována a organizována do jednotlivých úrovní rozpadu a každá další 

úroveň je ve znamení podrobnějšího popisu neboli rozpadu té úrovně předešlé. 

Podstatou je podrobný rozpis prací, který pak následně pomáhá sestavení časového  

a finančního plánu. Samotná WBS časový rámec činností nedefinuje. Je nutné zvolit 

vhodné členění a rozpad činností, jelikož předpokladem funkčnosti WBS je její 

přehlednost. Počet úrovní vychází z velikosti a složitosti projektu (Doležal, 2016). 
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Obr. 4: Šablona WBS 

 

Zdroj: Doležal a kol. (2013, str. 59) 

1.2.2 Časový plán projektu 

Na podrobný rozpis prací navazuje sestavení časového harmonogramu. Nejdůležitější 

informace, které by měl časový plán projektu obsahovat jsou: 

• „… milníky a důležité termíny projektu, 

• logické hierarchické struktury prací převedené do časových sledů úloh a úkolů, 

• údaje o předpokládané délce trvání jednotlivých úseků práce,…“ (Svozilová, 2007, 

str. 133). 

Pro sestavení časového plánu je důležité mít vypracovanou WBS a ke všem činnostem 

přiřadit jejich trvání neboli časovou náročnost. Přidáním vazeb mezi jednotlivé činnosti 

vznikne takzvaný Ganttův diagram, ve kterém je vidět časová souslednost všech 

činností projektu (Skalický a kol., 2010). 

Obr. 5: Ganttův diagram 

 

Zdroj: Doležal a kol. (2013, str. 117) 
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Ganttův diagram je graf s vodorovnými úsečkami, které vyjadřují dobu trvání dané 

činnosti a jsou umístěné tam, kde mají být z hlediska času dané činnosti. Jednotlivé 

aktivity jsou na ose y a osa x znázorňuje čas (Poster & Applegarth, 2006). 

Činnosti musí být realizovány v určitém pořadí a nějakým způsobem na sebe navazovat. 

Existují různé typy vazeb mezi činnostmi, z nichž nejběžnějšími jsou: 

• konec-začátek (činnost musí skončit, aby mohla začít další) 

• konec-konec (činnost musí skončit, aby mohla skončit další) 

• začátek-začátek (činnost musí začít, aby mohla začít další) 

• začátek-konec (činnost musí začít, aby mohla skončit další) (Doležal, 2016). 

Z Ganttova diagramu lze vyčíst minimální čas potřebný pro dokončení projektu a ve 

fázi realizace projektu je užitečný v monitorování současného stavu projektu. Dále také 

pomáhá dodržovat časový plán, jelikož je vidět, zda jsou některé činnosti zpožděny a už 

měly být splněny, nebo je vše v souladu s definovaným časovým harmonogramem 

(Poster & Applegarth, 2006). 

Pokud není známo, jak dlouho bude daná činnost trvat, pak lze využít nástrojů a technik 

pro odhad doby trvání. Nejpřesnější odhad lze získat od experta na danou problematiku 

nebo někoho, kdo s ní má nějaké zkušenosti. Tento typ odhadů se nazývá expertní 

odhad, musí se ale dávat pozor na jistou subjektivnost odhadu. Nejlepší je nechat si 

vytvořit odhad nezávisle od více expertů. Dalšími jsou takzvané analogické odhady a ty 

probíhají na základě podobnosti. Pokud v minulosti byla prováděna činnost, která je 

velmi podobná nebo dokonce totožná s tou, u které se zjišťuje doba trvání, je možné 

použít tyto informace a odhad jen přizpůsobit míře podobnosti. Posledním typem je 

kvantitativní odhad doby trvání související s výpočty (Skalický a kol., 2010). 

Ganttův diagram je sice jednoduchý nástroj pro vytvoření rychlého přehledu a utvoření 

představy o trvání jednotlivých aktivit, ale má i řadu nevýhod. Z hlediska řízení změn je 

to například potřeba neustálé aktualizace nebo nutnost dělání více diagramů pro různé 

varianty, protože může dojít ke zpoždění nebo zrychlení projektu. Tento nedostatek 

nemají síťové diagramy, jako jsou metoda PERT, metoda kritické cesty, metoda 

šipkových diagramů, metoda grafického hodnocení a kontroly projektu a metoda 

síťových diagramů s rozšířenými možnostmi vazeb (Svozilová, 2011). 
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1.2.3 Plánování a alokace pracovních zdrojů 

Pro každý projekt je velmi důležité rozdělení úkolů a činností mezi členy projektového 

týmu tak, aby každý přesně věděl, co má dělat a na koho a s čím se může obrátit 

v případě potřeby. Přiřazení odpovědnosti za konkrétní činnosti jednotlivým členům 

projektového týmu je zodpovědností projektového manažera (Dolanský a kol., 1996). 

Jedním z nástrojů využívaných pro řízení lidských zdrojů je takzvaná matice 

odpovědnosti, která vymezuje pravomoci a přiřazuje odpovědnost za jednotlivé činnosti 

konkrétnímu člověku pracujícímu na projektu. S maticí odpovědnosti by měli být 

všichni podílející se na projektu seznámeni, pokud se již tak nestalo díky tomu, že se 

přímo podíleli na jejím vzniku, což je vždy výhodou (Dolanský a kol., 1996). 

Jednou z možností, jak matici odpovědnosti sestavit, je takzvaná matice RACI. Název je 

odvozen z anglických slov:  

• R – Responsible 

• A – Accountable 

• C – Consulted 

• I – Informed (Doležal a kol., 2012). 

Tab. 3: Matice RACI 

Prvky WBS Projektový manažer Člen týmu … 

A R  I 

B  A  

C C   

…    

Zdroj: Doležal a kol. (2012, str. 125), zpracováno autorkou 

Písmeno R je přiřazeno osobám, které jsou odpovědné za vykonání daného úkolu. 

Písmeno A je vyplněno ve sloupci té osoby, která zodpovídá za to, že bude daný úkol 

splněn dle zadání, avšak tento úkol může delegovat na osobu s písmenem R a nemusí se 

na plnění podílet. To může být přiřazeno pouze jedné osobě. Písmeno C je spojeno 

s osobou, která má povinnost se vyjadřovat k dané činnosti, většinou se jedná o experty 

na dané téma. Písmeno I patří všem, kteří by měli být o postupu plnění daného úkolu 

informování, a to například i s ohledem na časové provázání aktivit a strukturou úkolů 

(Doležal a kol., 2012). 
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1.2.4 Plánování nákladů projektu 

Jako každá část fáze plánování projektu, i plánování nákladů vychází individuálně 

z charakteristik projektu. Důležité je zamyslet se nad všemi částmi realizace projektu, 

aby bylo jasné, že byla pokryta všechna místa s možností výskytu nákladů (Dolanský  

a kol., 1996). 

Rozpočet projektu je stěžejním dokumentem pro většinu zainteresovaných stran. 

Součástí jsou náklady a výnosy neboli zdroje krytí nákladů. V rozpočtu se pracuje 

s několika druhy nákladů – přímé, nepřímé a ostatní. Nejvhodnější je si stanovit jako 

první náklady přímé, jelikož přímo souvisejí s realizací projektu (Svozilová, 2016). 

Pro sestavení rozpočtu a hrubých nákladů existují různé metodiky a opět jsou podobné 

těm, které se používají při odhadech časového plánu a dalších, již výše zmíněných, 

odhadů. Těmi jsou: 

• podnikové metodologie 

• expertní náklady 

• odhady pomocí výpočtů 

• historické informace organizace (Svozilová, 2016). 

V rozpočtu je také nutné počítat s rezervou, jelikož není možné odhadnout přesnou 

částku všech položek a je potřeba počítat jak s identifikovanými, tak  

i s neidentifikovanými riziky. Rezervy se mohou stanovit jak pro některé položky 

zvlášť, tak i pro všechny najednou na konci rozpočtu. Pohybují se většinou v řádech 

jednotek procent z celkové částky rozpočtu (Doležal a kol., 2012). 

1.2.5 Řízení rizik 

Identifikovat rizika, provést jejich analýzu a ošetření je základem úspěchu každého 

projektu. Neexistuje projekt, u kterého by nic nehrozilo, a proto je velmi důležité vědět, 

jaká bude reakce, pokud riziková událost nastane (Dolanský a kol., 1996). 

„Identifikování rizik je proces určování, která rizika mohou ovlivnit projekt  

a dokumentování jejich charakteristiky“ (A guide to the project management body of 

knowledge (PMBOK® guide), c2013, přeloženo autorkou). 
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Při identifikaci rizik je důležité si uvědomit, co je ještě riziko a co už je problém. 

Problém je něco špatného, co už se stalo, nebo víme, že se stoprocentně stane a víme, že 

ho budeme muset řešit (Barker & Cole, 2009). 

„Obecně je možno riziko definovat jako událost, která se může vyskytnout s určitou 

pravděpodobností a projekt určitým způsobem ovlivní“ (Skalický a kol., 2010, str. 162). 

Pro analýzu rizik existuje mnoho metod. Jednou z nich je metoda RIPRAN neboli Risk 

Project Analysis. Jedná se o čtyři fáze, a těmi jsou identifikace rizik, kvantifikace rizik, 

reakce na rizika, celkové posouzení rizik projektu a sledování rizik v průběhu projektu. 

Dále to může být například metoda FRAP, technika stromů rizik, citlivostní analýza  

a další (Doležal a kol., 2009). 

Metoda, která je zobrazena v tabulce níže, nese název skórovací metoda s mapou rizik. 

Obsahuje tři kroky, kterými jsou identifikace rizik, ohodnocení rizik a návrhy na 

opatření k jejich snížení. Ve druhém kroku se rizika ohodnotí vždy z hlediska 

pravděpodobnosti výskytu a dopadu na projekt. Poté se sestaví mapa rizik, která má 

podobu matice, kde jsou jednotlivá rizika umístěna podle velikosti dopadu (osa x)  

a pravděpodobnosti výskytu (osa y). Nejlepší pro projekt je, když se na analýze podílí 

více lidí. Výstup je pak více objektivní a je zachyceno co nejvíce podstatných rizik 

(Doležal a kol., 2009). 

Tab. 4: Mapa rizik 

Dopad 

Pravděpodobnost Velmi malý (1) Malý (2) Střední (3) Velký (4) 

Velmi malá (1) 1 2 3 4 

Malá (2) 2 4 6 8 

Střední (3) 3 6 9 12 

Velká (4) 4 8 12 16 

Zdroj: Doležal (2016, str. 203), zpracováno autorkou 

Následující tabulka obsahuje informace o tom, jaký rozsah z hlediska procent mají cca 

jednotlivé úrovně. 
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Tab. 5: Stanovení úrovně pravděpodobnosti 

Pravděpodobnost Rozsah 

Velmi malá (1) 0-2 % 

Malá (2) 2-10 % 

Střední (3) 10-20 % 

Velká (4) Více než 20 % 

Zdroj: Doležal (2016, str. 201), zpracováno autorkou 

Existuje několik strategií ošetření rizik a těmi jsou: 

• vyhnutí se riziku 

• přijetí opatření k prevenci rizika nebo zmírnění jeho dopadu 

• přijetí rizika 

• sdílení rizika 

• limitování rizika 

• přesunutí rizika na třetí osobu (Lock, 2007). 

1.2.6 Plánování projektové komunikace 

Efektivní komunikace napříč projektovým týmem, ale i mezi projektovým týmem  

a některými zainteresovanými stranami, je klíčovým a rozhodujícím prvkem každého 

projektu, a proto je důležité se nedopouštět chyb, které jsou pro komunikační vztahy 

typické. Každý by si při osobní komunikaci měl dávat pozor na nepřesné vyjadřování, 

komplikované a dlouhé monology nebo přehnanou kritiku, podceňování příjemce a jeho 

znalostí a dovedností a nepřipouštění vlastních chyb. Na rozhovor by se měl každý 

soustředit, zaměřit se na podstatu rozhovoru a respektovat názory druhých (Dolanský  

a kol., 1996). 

Projektová komunikace ale není jen o rozhovorech z očí do očí, proto je nutné sestavit 

plán projektové komunikace, ve kterém jsou popsány informační a komunikační 

potřeby členů projektového týmu a některých zainteresovaných stran a komunikační 

technologie a způsoby komunikace (Skalický a kol., 2010). 

„Plánování řízení komunikace je proces vyvíjení vhodného přístupu a plánu pro 

projektovou komunikaci na základě potřeb a požadavků zainteresovaných stran …“  

(A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide), c2013, 

přeloženo autorkou) 
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Není nutné, aby všechny informace byly přístupné všem, kdo se na projektu podílí. 

Jedním z cílů efektivní projektové komunikace je nastavení komunikačních toků tak, 

aby měl každý přesně ty informace, které potřebuje a nebyl zahlcen zbytečnými 

informacemi a detaily, které mu nejsou ničím užitečné. Ke každému informačnímu toku 

je přiřazena zodpovědná osoba, která zajišťuje jeho správné fungování (Doležal & kol., 

2016). 
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2 Představení projektu 

Praktická část této kvalifikační práce se zabývá projektem Project Management 

Championship 2022, který realizuje komunita projektových manažerů s názvem Young 

Crew. Tato komunita je součástí neziskové organizace International Project 

Management Championship 2022 (PMC 2022). Nejprve budou představeny zmíněné 

organizace a následně i samotný projekt a sestaveny jeho plány. Praktická část je 

zakončena zhodnocením fáze plánování projektu a navrženými opatřeními pro 

zdokonalení procesu plánování v rámci organizace. 

2.1 Představení organizace 

International Project Management Association (IPMA) je mezinárodní nezisková 

organizace sdružující národní asociace projektových manažerů. Tato organizace byla 

založena v roce 1965, tehdy pod názvem Internet, a dnešní název nese již od roku 1996. 

Původně působila pouze po Evropě, ale nyní má zastoupení po celém světě ve více než 

70 zemích. Od roku 1998 IPMA poskytuje certifikace v oblasti projektového řízení 

založené na IPMA standardu, jemuž je dále věnována samostatná kapitola (International 

Project Management Association [IPMA], n.d.a). 

Nejvyšší orgán IPMA je takzvaný Council of Delegates obsahující zástupce všech zemí, 

ve kterých nezisková organizace působí. Tento orgán rozhoduje o změnách ve 

standardu, hlasuje o přijímání nových členů a volí Executive Board obsahující osm 

členů následně řídící IPMA. Prezidentem Executive Board je Joop Schefferlie 

pocházející z Nizozemska (IPMA, n.d.b). 

Každá země má právo prodávat produkty IPMA na svém území a rozhoduje si o svých 

činnostech sama. Certifikace dle IPMA standardu je také plně v kompetenci každé země 

zvlášť, pravidelně ale dochází ke kontrole certifikačních procesů, aby byla zaručena 

stejná kvalita ve všech zemích (A. P. Vejsadová, osobní komunikace, 6. 3. 2022). 

2.1.1 International Project Management Association Czech Republic 

IPMA Česká republika (IPMA ČR) je nezisková organizace, která rozvíjí komunitu 

projektových manažerů v ČR a podporuje mladé profesionály v Young Crew Czech 

Republic, což je skupina zájemců o projektové řízení do 35 let, kteří si navzájem 

předávají zkušenosti a pracují na projektech. Hlavním cílem organizace IPMA ČR je 
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podpora profesionálního rozvoje projektového řízení, což realizuje prostřednictvím 

svého hlavního produktu, kterým jsou již zmíněné certifikace dle IPMA standardu 

(International Project Management Association Czech Republic [IPMA Česká 

republika], n.d.a). 

Obr. 6: Logo IPMA Česká republika 

 

Zdroj: IPMA Česká republika (n.d.) 

2.1.1.1 Způsob financování organizace 

Posledním výkazem dohledatelným na veřejně dostupném zdroji (Veřejný rejstřík  

a Sbírka listin, 2020) je účetní uzávěrka z roku 2019. Organizace IPMA ČR je 

financována převážně z tržeb za vlastní výkony a zboží, kterými jsou především 

certifikace v oblasti projektového řízení a také literatura. Dále je financována členskými 

příspěvky, které činí 700 Kč/rok pro fyzickou osobu a 6 000 Kč/rok pro právnickou 

osobu, a dalšími příspěvky a sponzorskými dary. Výsledek hospodaření po zdanění byl 

v roce 2019 -33 000 Kč. Byl meziročně výrazně lepší, jelikož v předchozích letech 

skončilo hospodaření organizace s významnou ztrátou, a to v roce 2018 ve výši  

-779 000 Kč a v roce 2017 dokonce -1 327 000 Kč. 

2.1.1.2 Certifikace dle IPMA standardu 

Jelikož certifikační proces dle IPMA standardu je důležitým produktem organizace 

IPMA, je v této práci zařazena podkapitola o vysvětlení IPMA standardu a krátce 

uvedena nabídka certifikací, které IPMA ČR nabízí. IPMA standard je založen na 

kompetencích neboli znalostech a schopnostech aplikovat a demonstrovat osobní 

vlastnosti neboli kompetence, které potřebuje projektový manažer pro úspěšné řízení 

projektů (Doležal a kol., 2012). 

Kompetenční model je sestaven na základě zkušeností ze všech členských zemí a nese 

název ICB4 (Individual Competence Baseline v.4). Kompetence projektového manažera 

se dělí na kontextové, behaviorální a technické. Mezi kontextové kompetence patří 

například strategie a systém řízení. Behaviorálními kompetencemi jsou sebereflexe  
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a sebeřízení, osobní integrita atd. Poslední kategorií jsou kompetence technické, mezi 

které patří návrh projektu, požadavky a cíle a další (Máchal a kol., 2017). 

IPMA Česká republika nabízí čtyři certifikační stupně pro projektové manažery a těmi 

jsou: 

• Certified Project Director IPMA Level A 

• Certified Senior Project Manager IPMA Level B 

• Certified Project Manager IPMA Level C 

• Certified Project Management Associate IPMA Level D (IPMA Česká republika, 

n.d.b). 

Dále IPMA ČR poskytuje certifikace nesoucí název Agile Leadership, které mají dva 

stupně. Poslední kategorií jsou národní certifikace. 

2.1.2 Young Crew 

Young Crew (dále označované zkratkou YC) je mezinárodní platforma pro mladé 

profesionály v projektovém managementu a studenty do 35 let. Young Crew Czech 

Republic buduje komunitu projektových manažerů, kteří mají možnost čerpat  

know-how a zkušenosti jak samotné organizace IPMA, tak členů IPMA a Young Crew 

(IPMA Česká republika, n.d.c). 

Hlavní náplní Young Crew Czech Republic je organizace workshopů, webinářů, 

afterworků a soutěží. Nyní YC připravuje například soutěž GeCCo nebo již zmíněný 

Project Management Championship (PMC), kterému bude věnována celá následující 

kapitola. GeCCo je mezinárodní on-line soutěž, trvající 24 hodin, tvořena týmy, ve 

kterých každý člen pochází z jiné země a společně řeší případovou studii a různé úkoly 

(IPMA, n.d.c). 

Obr. 7: Logo Young Crew Czech Republic 

 

Zdroj: IPMA Česká republika (n.d.) 
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2.2 Představení projektu Project Management Championship 2022 

Project Management Championship (PMC) je mezinárodní soutěž zaměřená na znalosti 

projektového řízení a jejich aplikaci v reálném světě na případových studií a je určena 

pro studenty vysokých škol prezenčního studia. Soutěž se koná každoročně, avšak 

Česká republika se poprvé zapojila až nyní v roce 2022. Soutěžící se musí hlásit po 

týmech se třemi až čtyřmi členy. Je složena ze tří kol, a to kvalifikačního, národního  

a mezinárodního (IPMA Česká republika, n.d.d). 

Obr. 8: Logo soutěže PMC pro rok 2022 

 

Zdroj: IPMA Česká republika (n.d.) 

V kvalifikačním kole každý tým projde on-line testem, který obsahuje testové otázky 

zaměřené na ověření znalostí projektového managementu podle standardů IPMA. Test 

se skládá ze sta otázek a jeho vyplnění je omezeno na sto minut. Otázky jsou na úrovni 

certifikace IPMA stupně D a jsou v anglickém jazyce. Každý tým má k dispozici 

přihlašovací údaje k testu a splnit ho může kdykoliv v předem definovaném časovém 

rozmezí. Kvalifikační kolo je pro tento ročník (2022) v České republice naplánováno na 

7. března až 10. dubna (IPMA Česká republika, n.d.d). 

Z kvalifikace postupuje šest nejlepších týmů do kola národního, které je naplánováno na 

23. dubna 2022 v prostorách poskytnutých od VŠ či sponzora. V tomto kole mají 

soutěžní týmy za úkol přijít s řešením případové studie dodané hlavním partnerem 

soutěže. Pro určení vítěze bude k dispozici porota složená ze zástupce hlavního 

partnera, zástupce vybrané zapojené vysoké školy a zástupce organizace IPMA. Hlavní 

výhrou je získání možnosti zdarma složit certifikační zkoušku IPMA stupně D. 

Young Crew Czech Republic, jakožto hlavní organizátor této akce v České republice, 

poté vyšle výherce národního kola do Německa, kde se tento ročník koná mezinárodní 

kolo, aby reprezentoval Young Crew a svou vysokou školu, získal zkušenosti a cenné 

výhry. Tohoto závěrečného kola se zúčastní výherci národních kol všech zúčastněných 

Young Crew pocházejících z různých částí světa. Mezinárodní kolo není jen o samotné 

soutěži, ale je také pořádán galavečer, různé workshopy a další společenské akce. 
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2.2.1 Cíl a účel projektu 

Project Management Championship 2022 (dále i „PMC 2022“) je označení projektu 

české participace na mezinárodní soutěži Project Management Championship. 

Stanoveným cílem projektu podle techniky SMART je uspořádání školního kola, 

národního kola a zařízení účasti výherce národního kola na kole mezinárodním pro 

studenty vysokých škol do června roku 2022.  

Zakladatelé soutěže říkají, že „účelem soutěže je zvýšit míru zapojení studentů do 

oblasti projektového řízení a zvýšit zájem o projektové řízení na národní a mezinárodní 

úrovni, stejně tak jako prohloubit komunikaci na toto téma a sdílet znalosti a know-how 

mezi teorií a byznys světem“ (IPMA, n.d.d, přeloženo autorkou). 

Účelem projektu na úrovni České republiky, čímž se tato bakalářská práce zabývá, je 

převážně rozvoj Young Crew Czech Republic jako takové i samotných členů Young 

Crew, šíření povědomí o neziskové organizaci IPMA a podpora dlouhodobé spolupráce 

s vysokými školami. V řízení projektu se dbá hlavně na to, aby se členové projektového 

týmu, a i samotný projektový manažer projektu naučili něco nového, zkusili si řízení 

projektu a získali tak praxi a cenné zkušenosti.  

2.2.2 Projektový tým 

V květnu prezidentka IPMA Česká republika pověřila členku Young Crew Czech 

Republic, koordinátorku eventů, sestavením projektového týmu a odstartováním 

projektu PMC 2022. Koordinátorka rozeslala po získaných kontaktech, ať už díky 

participaci v různých soutěžích, členství IPMA nebo Young Crew Czech Republic  

a certifikacím, e-maily o možnosti zapojení do projektu. Těm, kteří se ozvali, poslala 

pozvánku na kick-off meeting. Tímto způsobem vznikla původní sestava projektového 

týmu, která prošla několika změnami. Nyní (k 10. 4. 2022) se projektový tým skládá ze 

dvou studentů bakalářského studia vysokých škol zaměřených na projektové řízení, 

dvou profesionálů s praxí v projektovém řízení a autorky této práce. 

Projektovým manažerem je student magisterského studia na vysoké škole VUT v Brně  

a pomocnou rukou projektového týmu je výbor IPMA, převážně prezidentka IPMA 

Česká republika. Projektový manažer zastává i pozici člena týmu a musí plnit i úkoly, 

které by měl spíše delegovat, z důvodu omezenosti časových kapacit ostatních členů 

projektového týmu. 
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3 Dílčí projektové plány 

V teoretické části v kapitole „Úvod do projektového managementu“ byl zmíněn pojem 

životní cyklus projektu a jeho členění bylo uvedeno podle tří různých autorů. Tato 

bakalářská práce se věnuje pouze jedné fázi projektu, plánování, a v následujících 

kapitolách jsou představeny jednotlivé plány konkrétního, výše popsaného, projektu 

Project Management Championship 2022. 

3.1 Podklady pro plánování 

Podklady pro plánování jsou dokumenty, ze kterých poté čerpají plány projektu 

uvedené v následující kapitole. Jedná se o logickou rámcovou matici, matici 

zainteresovaných stran a SWOT analýzu, jakožto tři důležité dokumenty stvořené na 

začátku projektu PMC 2022. Před sestavením těchto dokumentů je definován 

trojimperativ projektu (cíl, čas a náklady). 

Z logické rámcové matice je dále čerpáno pro tvorbu Work Breakdown Structure nebo 

časového harmonogramu. SWOT analýza a analýza zainteresovaných stran je užitečná 

pro tvorbu registru a mapy rizik. Tyto dokumenty jsou zahrnuty do této kvalifikační 

práce z důvodu lepší orientace v plánech projektu v navazující kapitole. 

3.1.1 Trojimperativ projektu 

Účel a cíl projektu byl již zmíněn výše. Cílem projektu Project Management 

Championship 2022 je uspořádání kvalifikačního kola, národního kola a zajištění účasti 

výherce národního kola na kole mezinárodním pro studenty vysokých škol do června 

roku 2022. 

Z časového harmonogramu sestaveného z informací, které byly dostupné před začátkem 

plánování, vyplývá, že projekt musí být dokončen do června roku 2022, jelikož tento 

měsíc je předem určen pro konání mezinárodního kola. Pro konání kvalifikačního kola 

je zvolen měsíc březen 2022 a pro národní kolo duben 2022, aby vznikl mezi 

jednotlivými koly dostatečný prostor pro vyhodnocení. 

Náklady jsou stanoveny na 75 000 Kč a podrobnější propočty a údaje budou známy po 

sestavení rozpočtu projektu. Projekt bude financován ze sponzoringu a rozpočtů 

zúčastněných vysokých škol. 
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3.1.2 Logická rámcová matice 

V teoretické části je zmíněno několik přínosů logické rámcové matice. Pro Project 

Management Championship je určena převážně jako komunikační prostředek z důvodu 

neustále přibývajících nových členů projektového týmu, jelikož prezentuje projekt 

v jeho souhrnné formě. Po prostudování logického rámce získá daný člen hrubý přehled 

o projektu a snadněji a rychleji se pak orientuje a seznamuje se s ním. Jelikož se 

v průběhu projektu měnily i jeho důležité parametry, jako například časový rámec, byla 

logická rámcová matice několikrát aktualizována, aby stále mohla sloužit jako 

spolehlivý komunikační prostředek mezi týmem a novými členy týmu. V tabulce níže je 

znázorněna první verze logické rámcové matice projektu, která je pro přehlednost 

v rámci této práce rozdělena do čtyř tabulek a v příloze je k nahlédnutí vcelku. 

Logickou rámcovou matici projektu Project Management Championship 2022 

projektový tým tvořil individuálně ve sdíleném Excel souboru na sdíleném Google 

disku. Poté byla prodiskutována, dotvořena a odsouhlasena na společné on-line schůzce. 

Tab. 6: Logický rámec projektu PMC 2022 (Přínosy projektu) 

Logika intervence 
Objektivně 
ověřitelné 
ukazatele úspěchu 

Zdroje a 
prostředky pro 
ověření 

Rizika 

Přínosy 
projektu 

1. Šíření povědomí 
o IPMA. 

2. Získání nových 
členů Young Crew 
Czech Republic.          

3. Podpora 
dlouhodobé 
spolupráce se 
získanými sponzory 
a VŠ (vysokými 
školami). 

1. Vyšší počet 
prodaných 
certifikací 
organizace IPMA, 
než v roce 2021. 

2. Vyšší počet členů 
Young Crew, než 
v roce 2021.                           

3. 3 spřátelené VŠ a 
1 sponzor.                                        

1. Prodané 
certifikace (seznam 
vystavených 
faktur).                   

2. Schválené 
přihlášky a 
zaplacené členské 
příspěvky – výpis 
ze systému Mautis. 

3. Smlouvy se 
sponzorem a VŠ. 

 

Zdroj: zpracováno autorkou (2022) 

První tabulka (Tab. 6) obsahuje přínosy projektu a druhá tabulka (Tab. 7) zahrnuje cíl 

projektu a dílčí výstupy projektu. 
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Tab. 7: Logický rámec projektu PMC 2022 (Cíl projektu a dílčí výstupy projektu) 

Logika intervence 
Objektivně 
ověřitelné ukazatele 
úspěchu 

Zdroje a 
prostředky pro 
ověření 

Rizika 

Cíl 
projektu 

Uspořádání 
kvalifikačního kola, 
národního kola a 
zajištění účasti 
výherce národního 
kola na kole 
mezinárodním pro 
studenty vysokých 
škol do června roku 
2022. 

Úspěšná realizace 
kvalifikačního kola a 
národního kola s 
minimálně šesti 
týmy. 

Účast nejlepšího 
týmu na 
mezinárodním kole. 

Přihlášky do 
soutěže a 
uskutečnění 
soutěže, ocenění 
vítězů. 

Zpráva o potvrzení 
účasti vítězného 
týmu českého 
národního kola na 
mezinárodním kole 
od pořadatelů a 
zpětná vazba od 
soutěžního týmu. 

Projekt se 
nestihne 
dokončit do 
termínu. 

Rozpad 
projektového 
týmu. 

Dílčí 
výstupy 
projektu 
(postupné 
cíle) 

1. Projekt 
odprezentován 
výboru IPMA a 
schválen. 

2. Soutěžní týmy 
zajištěny. 

3. Sponzor zajištěn.  
4. Kvalifikační kolo 
uspořádáno. 

5. Národní kolo 
uspořádáno. 

6. Účast v 
mezinárodním kole 
výhercům zajištěna. 

1. Prezentace 
projektu a 
odsouhlasený 
projekt.   

2. Minimálně 6 
soutěžních týmů 
zajištěno.                     

3.  Finanční 
sponzorský dar 
zajištěn.          

4. Kvalifikační kolo 
proběhlo.                         

5. Národní kolo 
proběhlo.                         

6. Výherci národního 
kola se zúčastnili 
kola mezinárodního. 

1. Zápis ze setkání s 
výborem IPMA.              

2. Přihlášky do 
soutěže.  

3. Podepsaná 
smlouva se 
sponzorem.                     

4. Zpětná vazba od 
soutěžních týmů.            

5. Fotky, videa 
a zpětná vazba od 
soutěžních týmů.             

6. Fotky, videa a 
zpětná vazba od 
soutěžních týmů. 

Špatná 
prezentace a 
nesouhlas 
výboru IPMA s 
projektem. 

Nezájem 
sponzorů a 
vysokých škol. 

Nedostatečný 
zájem 
soutěžících a 
nedostatečná 
výše 
sponzorského 
daru. 

Nekonání 
mezinárodního 
kola (problémy 
pořadatelů). 

Zdroj: zpracováno autorkou (2022) 

Tabulka 8 obsahuje aktivity projektu, které navazují na dílčí výstupy z předešlé tabulky 

a podrobněji je popisují. Souvislost je zobrazena pomocí číslování. 
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Tab. 8: Logický rámec projektu PMC 2022 (Aktivity v projektu) 

Logika intervence 
Objektivně 
ověřitelné ukazatele 
úspěchu 

Zdroje a prostředky 
pro ověření 

Rizika 

Aktivity v 
projektu 
(klíčové 
činnosti) 

1.1 Potřebné 
dokumenty 
vytvořeny. 

1.2 Projekt 
odprezentován a 
schválen. 

2.1 On-line schůzka 
se zájemci 
uspořádána. 

2.2 Smlouvy s VŠ 
podepsány. 

3.1 E-maily 
potenciálním 
sponzorům odeslány. 
3.2 Smlouva se 
sponzorem 
podepsána. 

4.1 Zda byl 
kvalifikační on-line 
test poslán týmům v 
termínu konání 
kvalifikačního kola 
zkontrolováno. 

4.2 Kvalifikační kolo 
vyhodnoceno. 
5.1 Prostor pro 
konání národního 
kola zajištěn. 
5.2 Porota zajištěna. 
5.3 Study case 
zajištěna. 
5.4 Občerstvení a 
vybavení zajištěno. 
5.5 Doprava 
zajištěna. 
5.6 Národní kolo 
vyhodnoceno. 

6.1 Doprava a 
ubytování výherního 
týmu zajištěno. 

1. Lidské zdroje: 
projektový tým, 
výbor IPMA. 
2. Finanční zdroje:  
finanční dar od 
sponzora, finanční 
příspěvky od 
vysokých škol: 
75 000 Kč. 

3. Technické zdroje: 
počítače, software. 

Časový 
harmonogram: 
Červen 2021: kick-
of meeting. 
Červenec 2021: 
prezentace a 
schválení projektu 
výborem IPMA. 
Březen 2022: 
kvalifikační kolo. 

Duben 2022: 
národní kolo. 
Červen 2022: 
mezinárodní kolo. 

Dokumenty 
nebudou 
dostatečně 
přesvědčivé 
pro výbor 
IPMA a 
projekt 
nebude 
schválen. 

Nereagování 
sponzorů a 
vysokých škol 
na e-maily. 

Technické 
problémy 
s webovými 
stránkami, 
registračním 
portálem a 
on-line 
testem. 

Zdroj: zpracováno autorkou (2022) 
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Poslední tabulka obsahuje poslední řádek logické rámcové matice, kde se vyplňuje 

pouze poslední sloupec uvádějící předběžné podmínky. 

Tab. 9: Logický rámec projektu PMC 2022 (Poslední řádek LRM) 

Logika 
intervence 

Objektivně 
ověřitelné 
ukazatele 
úspěchu 

Zdroje a 
prostředky 
pro ověření 

Rizika 

Projektový tým vytvořen. 

Konání soutěže PMC 2022 na 
mezinárodní úrovni. 

Zdroj: zpracováno autorkou (2022) 

3.1.3 Matice zainteresovaných stran 

Práce se zainteresovanými stranami je v tomto projektu velmi důležitá, jelikož se jedná 

o soutěž pro studenty vysokých škol a do projektu musí být zapojeno velké množství 

lidí. Úspěch projektu je tedy do značné míry odvozen od participace externích 

stakeholderů projektu. Je nutné získat sponzora, zaujmout vysoké školy a následně 

s nimi pracovat, probudit nadšení ve studentech těchto škol, jakožto v potenciálních 

soutěžících atd. Proto je identifikace a analýza zainteresovaných stran velmi užitečná, 

ovšem pouze pokud je přesná a důkladná.  

Nejprve je potřeba identifikovat všechny zainteresované strany, a proto byl vytvořen 

jejich seznam a zjištěna nebo odhadnuta jejich očekávání, viz tabulka 10. Následně byly 

zařazeny do matice zainteresovaných stran, viz tabulka 11, kde jsou jasně rozděleny do 

čtyř skupin a pro každou skupinu tak byla zvolena strategie, respektive bylo určeno, do 

jaké míry budou zapojovány do projektu a kolik času jim bude věnováno. 
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Tab. 10: Seznam zainteresovaných stran projektu PMC 2022 

Zainteresovaná strana Očekávání zainteresované strany 

Vysoké školy Propagace VŠ a atraktivnost pro své studenty 

(nabídka možnosti soutěžit). 

Hlavní partner Propagace společnosti. 

Studenti vysokých škol (potenciální 

soutěžící) 

Informovanost. 

Registrované týmy (registrovaní soutěžící) Informovanost, hladký průběh soutěže, 

získání zkušeností, zážitků a odměn. 

IPMA Česká republika Propagace IPMA, zvýšení zájmu o 

certifikace. 

Young Crew Czech Republic Propagace Young Crew Czech Republic, 

získání nových členů, získání zkušeností a 

zážitků. Získání praxe. 

Young Crew mezinárodní Zajištění kvalifikačního a národního kola 

Young Crew Czech Republic. 

Zdroj: zpracováno autorkou (2022) 

Tab. 11: Matice zainteresovaných stran projektu PMC 2022 

M
ír

a 
zá

jm
u

 

V
y
so

k
á 

  

Registrované týmy, 

Young Crew ČR, 

IPMA ČR,  hlavní 

partner, vysoké školy. 

N
íz

k
á 

  

Studenti vysokých 

škol (potenciální 

soutěžící), Young 

Crew mezinárodní. 

Nízká Vysoká 

Míra vlivu 

Zdroj: zpracováno autorkou (2022) 

Mezinárodní Young Crew, jakožto hlavní organizátoři celé soutěže, mají velký vliv na 

projekt z hlediska toho, že pokud se soutěž nebude konat, nebude se konat ani projekt 

PMC 2022. Mezinárodní Young Crew poskytuje on-line prostředí soutěže. Pro zapojení 

do soutěže se každá Young Crew musí registrovat přes oficiální web www.become.pm, 

který je provozován mezinárodní YC. Následně dostane každá registrovaná YC přístup 

do on-line rozhraní, kde má přístup k informacím o soutěžních týmech, které se 
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registrují přes stejný web. Mezinárodní YC má také velký vliv na konání kvalifikačního 

kola, jelikož registrovaným týmům zasílá on-line test, který je náplní tohoto kola. 

Národní kolo je jediné, které je celé v režii lokální YC. Na rozdíl od vlivu, zájem 

mezinárodní YC není až tak velký, protože se soutěž koná každoročně i bez YC ČR  

a netrpí nedostatkem soutěžících. 

Vysoké školy jsou pro projekt důležité, jelikož se od nich očekává finanční dar 

v podobě proplacení cesty a dalších nákladů, pokud by se soutěžní tým z jejich školy 

dostal do národního, nebo i mezinárodního kola. Již zapojené vysoké školy mají velký 

zájem o úspěch projektu, jelikož jde i o jejich prestiž a uspokojení svých studentů.  

O prestiž jde i hlavnímu partnerovi soutěže. 

Vysoké školy a hlavního partnera je nutno průběžně informovat a s registrovanými 

týmy, Young Crew ČR a IPMA ČR je nutno vést dialog. U studentů vysokých škol, 

jakožto potenciálních soutěžících, je důležité zajistit spokojenost a vzbudit zvědavost  

a zájem o soutěž.  

3.1.4 SWOT analýza 

Na začátku projektu PMC 2022 byly popsány silné a slabé stránky, a také příležitosti  

a hrozby, pomocí SWOT analýzy. Analýza byla tvořena společně s účastí všech členů 

projektového týmu v rámci on-line schůzky pomocí on-line nástroje Mural (viz obr. 9). 

Každý člen si zvolil svou barvu a přikládal lístečky do matice. 

Obr. 9: Ukázka SWOT analýzy projektu PMC 2022 

 

Zdroj: zpracováno autorkou (2022) 
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Tab. 12: SWOT analýza projektu PMC 2022 

Silné stránky 

Možnost cenných výher; chuť členů 

projektového týmu něco se naučit a získat 

praxi; kontakty; dobré jméno organizace 

IPMA. 

 

Slabé stránky 

Omezené časové možnosti členů projektového 

týmu a jejich nedostatečné zkušenosti (první 

zapojení do soutěže, první práce na projektu); 

závislost na sponzoringu.  

Příležitosti 

Slabá konkurence; mezinárodní přesah 

soutěže; spolupráce s některými VŠ. 

 

Hrozby 

Pandemie Covid-19 (opatření). 

Zdroj: zpracováno autorkou (2022) 

Silnými stránkami Young Crew Czech Republic je určitě spolupráce s organizací 

IPMA, jelikož jsou ochotni poskytnout cenné výhry. Vítězům národního kola poskytne 

dokonce možnost projít si certifikačním procesem Certifikace IPMA Level D, který 

stojí 9 900 Kč bez DPH, zcela zdarma. Dále IPMA i Young Crew může využít kontaktů 

se zástupci některých vysokých škol a s profesionály v projektovém řízení, kteří mohou 

tvořit porotu národního kola nebo jinak pomoci při realizaci projektu.  

Nejslabší stránkou je závislost realizace projektu na sponzoringu, jelikož organizace 

IPMA ČR do projektu nechce investovat vlastní finanční prostředky, naopak očekává, 

že projekt bude zdrojem příjmu a přinese možnost investovat do rozvoje IPMA ČR  

a Young Crew Czech Republic. 

Z této SWOT analýzy vyplývají převážně dvě strategie, a to SO a WO. Projektový tým 

se bude soustředit na využití všech možných kontaktů, které má již IPMA a Young 

Crew k dispozici a překoná tak svou slabou stránku, která spočívá v nedostatku 

zkušeností projektového týmu, neboť se jedná o první zapojení do soutěže a někteří 

členové nemají dostatek zkušeností. Pro propagaci a získání zájmu potenciálních 

soutěžících využije především možnosti nabídnout cenné výhry a faktu, že soutěž má 

mezinárodní přesah. 
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3.2 Plány projektu 

Jednotlivé podkapitoly v této části jsou věnovány vždy konkrétnímu plánu projektu 

Project Management Championship 2022. Konkrétně se jedná o Work Breakdown 

Structure, časový harmonogram, matici odpovědnosti, rozpočet, registr a mapu rizik  

a plán projektové komunikace. U každého plánu je uvedeno, pomocí jakých aplikací 

nebo nástrojů byl tvořen a zda ho tvořil celý projektový tým nebo jednotlivci.  

Pokud byl v rámci projektu použit způsob, který není vhodný zde uvádět, je pro účel 

této bakalářské práce zvolen vhodnější formát daného. Zároveň jsou plány sestaveny na 

základě teoretických poznatků z praktické části podle doporučovaných metod a nástrojů 

projektového řízení. Pokud v praxi došlo k odlišným nebo dokonce špatným  

a neefektivním způsobům sestavení a používání plánů, bude to u daného plánu uvedeno. 

Na základě toho bude provedeno zhodnocení a navržena opatření v dalších kapitolách. 

3.2.1 Work Breakdown Structure 

Jako první je uveden jeden z plánů rozsahu, a to Work Breakdown Structure. Tento plán 

je velmi obsáhlý, jelikož obsahuje podrobný rozpad všech činností v rámci projektu, 

a proto je zde rozdělen do několika částí pro lepší čitelnost a celý je k nahlédnutí 

v příloze této bakalářské práce, kde jsou vidět všechny vazby a úrovně mezi 

jednotlivými činnostmi. 

Na prvním obrázku jsou zobrazeny dílčí výstupy projektu PMC 2022, které se následně 

rozpadají do dalších úrovní (viz obr. 11 – 14). Uvedené grafy jsou tvořeny v programu 

Draw.io. 

Obr. 10: WBS (1. část)  

 

Zdroj: zpracováno autorkou (2022) 

Požadavkem výboru IPMA je sepsání Business Case a odprezentování projektu na 

jednom z jejich on-line zasedání. Je tedy nutné vše dobře připravit, jelikož spuštění 

projektu bylo podmíněno souhlasem výboru IPMA. Po levé straně na následující části 
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WBS projektu PMC 2022 jsou plány a výstupy, které je nutné zpracovat v rámci 

Business Case. Po schválení projektu výborem IPMA je nutné ihned začít řešit shánění 

sponzoringu a soutěžních týmů. 

Obr. 11: WBS (2. část) 

  

Zdroj: zpracováno autorkou (2022) 

V další části WBS je rozpad výstupu týkajícího se sponzoringu. Cílem je najít co 

nejvíce kontaktů a oslovit minimálně 100 sponzorů s tím, že pokud by ani po oslovení 

tohoto množství nikdo neprojevil zájem, pokračovalo by se dál v hledání a oslovování. 

Souvisle se sponzoringem a soutěžními týmy je nutné již začít s organizací 

kvalifikačního a národního kola (viz obr. 12 a 13). Jedním z úkolů v poslední úrovni 

rozpadu WBS je vytvoření neoficiální registrace, a to ze dvou důvodů. Zaprvé soutěž 

ještě nebude probíhat na mezinárodní úrovni a nebude tak ani spuštěn registrační 

formulář na oficiálním webu. Druhým důvodem je sběr životopisů soutěžících, které 

jsou určeny pro sponzora, jakožto nabídka nových potenciálních zaměstnanců z řad 

studentů. Oficiální registrace životopisy nesbírá. 
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Obr. 12: WBS (3. část) 

 

Zdroj: zpracováno autorkou (2022) 

Obr. 13: WBS (4. část) 

 

Zdroj: zpracováno autorkou (2022) 

Posledním větším výstupem projektu a část cíle projektu PMC 2022 je zajištění účasti 

na mezinárodním kole výhernímu týmu národního kola. Organizace mezinárodního kola 

je v režii hostující Young Crew, pro tento rok jde o Young Crew z Německa. Young 

Crew Czech Republic pouze zajistí svému reprezentantovi dopravu, stravu a ubytování. 

Aby byla schopna posoudit, zda toto bylo splněno, zajistí si u německé YC dokumentaci 

soutěže a zároveň spoléhá na zpětnou vazbu od českého soutěžního týmu. 
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Obr. 14: WBS (5. část) 

 

Zdroj: zpracováno autorkou (2022) 

3.2.2 Časový harmonogram 

Pro plánování časového harmonogramu byl u projektu PMC 2022 zvolen Ganttův 

diagram. Jelikož pro spolupráci v rámci projektového týmu je používána on-line 

aplikace Asana, o které je dále uvedeno více informací, využije se doplňku tohoto 

nástroje, který se nazývá Instagantt. Pro účely této práce je na následujícím obrázku 

uvedena pouze ukázka z tohoto plánu znázorňující etapu zařizování kvalifikačního kola. 

Červená čára znázorňuje, kde se projekt nachází a jednotlivé činnosti jsou zabarveny 

buď do zelena (splněné činnosti), nebo do červena (nesplněné, tudíž zpožděné 

činnnosti). 

Obr. 15: Ukázka z časového harmonogramu projektu PMC 2022 (kvalifikační etapa) 

 

Zdroj: zpracováno autorkou (2022) 
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Celkový časový harmonogram je uveden pouze zjednodušeně, obsahuje nejdůležitější 

činnosti a výstupy a je vytvořený v programu Draw.io. Po obrázku následuje výčet 

důležitých milníků tohoto projektu. 

Marketingová etapa probíhá během celého projektu. Jedná se převážně o propagaci 

soutěže a Young Crew Czech Republic na sociálních sítích a je za ni zodpovědná 

autorka této práce. Marketing není v této práci, ani ve většině plánů zařazen, jelikož 

nemá jasně dané výstupy a cíle a je řešen poměrně agilně. 

Obr. 16: Časový harmonogram 

 

Zdroj: zpracováno autorkou (2022) 

Nejdůležitějšími daty jsou: 

• do 31. 3. 2022 (registrace soutěžních týmů) 

• 7. 3. 2022 – 10. 4. 2022 (kvalifikační kolo) 

• 23. 4. 2022 (národní kolo) 

• 10. 6. 2022 – 12. 6. 2022 (mezinárodní kolo). 

3.2.3 Matice odpovědnosti 

Na začátku projektu měl každý člen projektového týmu možnost vyjádřit se k tomu, 

jakým způsobem by se chtěl na projektu podílet a co by si chtěl zkusit. Po vytvoření 

WBS a časového harmonogramu přidělil projektový manažer každému úkoly přihlížejíc 

na tato vyslovená přání. Z důvodu nedostatku lidských zdrojů byli členové projektového 

týmu nejprve přiřazeni k vybrané oblasti (viz tab. 12) a následně se úkoly rozdělovaly 

podle časových možností a schopností členů. Například komunikaci s registrovanými 

týmy mají za úkol všichni, ale každý týden bude úkol plnil pouze právě ten, který bude 

pro daný týden pověřen. 
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Tab. 13: Matice odpovědnosti (RACI) projektu PMC 2022 

Prvky WBS Projektový 

manažer 

Ch. 

Člen K. Člen Č. Člen U. Člen P. Výbor 

IPMA 

Komunikace 

s vysokými školami 

(VŠ) 

R, A R I I R C 

Komunikace se 

sponzory 

R, A R I I I C 

Marketing/propagace 

 

I  R, A R R C 

Komunikace 

s registrovanými 

soutěžními týmy 

R, A R R R R C 

Organizace národního 

kola 

R, A R R R R 

 

C 

Zdroj: zpracováno autorkou (2022) 

Podrobnější rozdělování jednotlivých úkolů projektu PMC 2022 probíhalo v on-line 

aplikaci Asana. 

3.2.4 Rozpočet 

Tvorba rozpočtu projektu PMC 2022 probíhala v několika krocích. Nejdříve každý člen 

projektového týmu sestavil vlastní rozpočet ve sdílených Google Excel souborech  

a následně proběhl na on-line schůzce brainstorming ohledně toho, jaké položky jsou 

opodstatněné a zda jsou ceny dobře zjištěni nebo odhadnuty a vznikl tak konečný 

rozpočet. Konečný ale jen pro začátek. O tom, jak se rozpočet projektu v průběhu času 

měnil je zmínka v celkovém zhodnocení průběhu projektu ke konci této bakalářské 

práce. Projekt má být financován ze získaných sponzorských darů. 

Po prezentaci výboru IPMA, zda projekt bude spuštěn, vyvstal další úkol, a to do kdy je 

možné projekt zastavit, aniž by došlo k čerpání finančních a materiálních zdrojů. 

Projektový tým přišel s několika variantami na základě informací z časového 

harmonogramu a rozpočtu, které se lišily tím, kdy se povede sehnat sponzorský dar. 



 43 

Posledním možným termínem je březen kdy již bude nutné čerpat finanční zdroje za 

účelem konání národního kola soutěže. 

Rozpočet je pro lepší přehlednost v této práci rozdělen na dvě části. Znaménko 

vyjadřující násobení je v rozpočtu nahrazeno symbolem (*). 

Tab. 14: Rozpočet projektu PMC 2022 (1. část) 

Pracovní balík Položka Realistická verze Propočet Komentář 

Komunikace s VŠ 

osobní návštěva 
3 VŠ 900 Kč 

2 osoby*150 
Kč/osoba*3 VŠ 

jeli by jen 2 z 
týmu 

telefony -   Kč   
tarif zdarma/ on-
line schůzky 

Zajistit porotce 
pro národní kolo 

dary pro porotce 2 500 Kč 5 osob*500 Kč 
dárkové koše, 
dary od IPMA 

náklady na cestu 1 000 Kč 5 osob*200 Kč 

orientační, záleží 
na tom, odkud 
budou 

Propagace 

reklama na 
sociálních sítí 6 000 Kč 

100 Kč*6 dní*10 
příspěvků   

tisk 
plakátů/letáků 350 Kč 100 ks*3,50 Kč A4 letáky 

osobní 
propagace na VŠ 
(cestovné) 900 Kč 

3 VŠ*2 
osoby*150 Kč 

navštívení jen 
některých VŠ 

roll up 1 180 Kč 590 Kč*2 roll upy   

Zajištění 
finančních 
prostředků 

osobní setkání se 
sponzory 
(cestovné) 600 Kč 

2 osoby*2 
sponzoři*150 Kč   

balíčky pro 
sponzora 1 500 Kč   

náklady pro 
IPMA 
(certifikace, …) 

Kvalifikační kolo 
soutěže 

licence testových 
otázek -   Kč   

poskytnuto 
zdarma od 
mezinárodních 
pořadatelů 

prostory -   Kč   
testy jsou řešeny 
on-line 

Zdroj: zpracováno autorkou (2022) 
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V této části rozpočtu je možné zjistit, že kvalifikační kolo soutěže negeneruje žádné 

náklady a pro jeho konání není potřeba tedy žádných finančních zdrojů. Následující 

tabulka obsahuje položky spojené s národním a mezinárodním kolem soutěže. 

Tab. 15: Rozpočet projektu PMC 2022 (2. část) 

Pracovní balík Položka Realistická verze Propočet Komentář 

Národní kolo 
soutěže 

prostory -   Kč   

poskytnuto 
některou z VŠ 
nebo hlavním 
partnerem 
zdarma 

tisk materiálů 150 Kč 1,50 Kč*100 ks   

občerstvení 
během soutěže 610 Kč 

chlebíček 23 
Kč*30 osob 

pití poskytnuto v 
rámci prostoru 

oběd 6 150 Kč 
30 osob*hlavní 
jídlo, káva, dezert 

Vypočítáno dle JK 
Catering 

papíry a tužky 
pro soutěžící 700 Kč 

tužky 17 Kč*30 
osob + papír 100 
Kč papír 500 ks balík 

ceny pro vítězný 
tým 2 600 Kč 

studentská 
certifikace od IPMA 

fotograf -   Kč   člen IPMA/YC 

náklady na cestu 3 000 Kč 20 osob*150 Kč   

zadání/case 
study -   Kč   

od 
sponzorů/IPMA 

Mezinárodní kolo 
soutěže 

náklady na cestu 20 000 Kč 
4 osoby*5000 Kč 
letenka/jízdenka 

záleží na místě, 
kde se bude 
konat 
mezinárodní kolo 

náklady na stravu 4 000 Kč 
kapesné 1 000 
Kč*4 osoby   

náklady na 
ubytování 8 000 Kč 

hotel 2 noci 1000 
Kč*4 osoby   

Celkem   60 130 Kč     

Rezerva 10 % 6 013 Kč     

Celkem s 
rezervou   66 143 Kč     

Zdroj: zpracováno autorkou (2022) 
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Rozpočet je rozdělen na pracovní balíky, které se ve druhém sloupci rozpadají na 

jednotlivé položky související s náklady. V tomto sloupci jsou zmíněné i některé 

činnosti negenerující žádné náklady, viz výše zmíněné kvalifikační kolo. Jsou 

v rozpočtu uvedeny, aby nedocházelo k domněnce, že v rozpočtu chybí. Poslední 

sloupec obsahuje potřebná dovysvětlení. 

Nejdůležitější položky jsou převážně spojeny s dopravou a organizací národního kola. 

Nejnákladnější část je zajištění účasti výherního týmu národního kola na mezinárodním 

kole, jelikož se musí zajistit doprava, ubytování a strava. 

Konečná částka první verze rozpočtu je 60 130 Kč. Protože se pracovalo jen s odhady, 

byla přidána rezerva 10 % doporučená organizací IPMA ČR, a tím vznikla nová částka, 

66 143 Kč. Pro projekt byla vytvořena i optimistická verze (100 000 Kč) a pesimistická 

verze (40 000 Kč) rozpočtu na základě toho, bez kterých položek se nelze obejít  

a naopak. 

3.2.5 Plán řízení rizik 

Jako každý projekt i PMC 2022 je ovlivněn několika riziky, které je nutné identifikovat, 

analyzovat a následně zvolit způsob jejich ošetření.  

3.2.5.1 Identifikace a analýza rizik 

U projektu Project Management Championship 2022 bylo identifikováno 15 rizik, které 

jsou uvedeny v následující tabulce s názvem Registr rizik. K identifikaci rizik docházelo 

v průběhu celého projektu a na začátku projektu tak došlo k identifikaci pouze rizik, 

která jsou uvedena v logické rámcové matici. K řízení rizik byl věnován čas na 

některých schůzkách projektového týmu. Identifikovala se rizika, která byla v dané fázi 

projektu aktuální. 

V tabulce jsou uvedeny souhrnně všechna rizika tak, jak by mělo být provedeno na 

začátku projektu. Tabulka zároveň obsahuje i analýzu rizik, ve které jsou rizika 

obodována z hlediska pravděpodobnosti jejich výskytu a dopadu na projekt. Poslední 

sloupec značí závažnost a čísla jsou získána vynásobením pravděpodobnosti a dopadu 

daného rizika. 
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Tab. 16: Registr rizik 

ID Popis rizika. Pravděpodobnost (1 

až 4) 

Dopad  

(1 až 4) 

Skóre 

(1 až 16) 

1 Nesouhlas IPMA s projektem. 1 4 4 

2 Rozpad projektového týmu. 1 4 4 

3 Nedostatečné časové kapacity 

projektového týmu. 

4 4 16 

4 Špatná a pomalá adaptace nově příchozích 

členů projektového týmu. 

3 2 6 

5 Nezájem vysokých škol. 1 3 3 

6 Nedostatečná výše sponzorského daru. 2 3 6 

7 Nedostatečný zájem potenciálních 

soutěžících (studentů vysokých škol). 

1 4 4 

8 Kvalifikační a národní kolo neproběhne 

včas (před konáním mezinárodního kola). 

1 4 4 

9 Nekonání mezinárodního kola (problémy 

pořadatelů). 

2 4 8 

10 Nedostatečná prezentace a propagace 

soutěže na VŠ. 

3 2 6 

11 Technické problémy s webovými 

stránkami, registračním portálem a on-line 

kvalifikačním testem. 

3 4 12 

12 Nemožnost konání národního kola 

prezenčně. 

2 4 8 

13 Registrované týmy se nakonec nezúčastní. 1 4 4 

14 Prezenční účast na národním kole pouze 

pro očkované proti onemocnění Covid-19. 

3 4 12 

15 Vycestování na mezinárodní kolo do 

Německa umožněno pouze očkovaným 

proti onemocnění Covid-19. 

3 4 12 

Zdroj: zpracováno autorkou (2022) 

Většina závažnějších rizik souvisí samozřejmě s pandemickou situací ohledně 

onemocnění Covid-19, protože v době, kdy byl plán řízení rizik sestavován, bylo 

předpokladem, že i v průběhu následujícího roku bude tato situace přetrvávat a bude 

omezovat průběh projektu. 
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Další významná skupina rizik je spojena s fungováním projektového týmu. 

Nejvýznamnějším rizikem jsou nedostatečné časové kapacity projektového týmu  

a špatná a pomalá orientace nově příchozích členů projektového týmu. 

Následující tabulkou je mapa rizik neboli zařazení jednotlivých rizik do matice podle 

výše jejich pravděpodobnosti a velikosti dopadu na projekt, které byly uvedeny 

v předcházející tabulce. 

Tab. 17: Mapa rizik 

Dopad 

Pravděpodobnost Velmi malý (1) Malý (2) Střední (3) Velký (4) 

Velmi malá (1)   5 1, 2, 7, 8, 13 

Malá (2)   6 9, 12 

Střední (3)  4, 10  11, 14, 15 

Velká (4)    3 

Zdroj: zpracováno autorkou (2022) 

Z mapy rizik lze lépe a přehledněji vyčíst, která jsou nejzávažnější a naopak. Na základě 

toho jsou zvoleny strategie ošetření daných rizik. 

3.2.5.2 Ošetření rizik 

V závorce za každým rizikem je uvedeno pro přehlednost jejich výsledné skóre 

závažnosti. Pro všechna rizika byla zvolena strategie přijetí opatření k jejich rizika až na 

riziko 9 (strategie přijetí rizika), 11 a 12 (viz text dále). Konkrétní způsob opatření je 

uveden u každého rizika. 

1 – Nesouhlas IPMA s projektem. (4) 

Pravděpodobnost tohoto rizika je velmi malá, ale dopad by byl velký, protože projekt by 

musel být v této fázi ukončen. Důležité je tedy připravit přesvědčivou a dobrou 

prezentaci a mít připraveny všechny podklady na setkání s výborem IPMA ČR. Pokud 

by i tak IPMA projekt neodsouhlasila, není toto riziko možné nijak více řešit, jelikož 

souhlas IPMA ČR s projektem je podmínkou pro jeho pokračování. 

2 – Rozpad projektového týmu. (4) 

Toto riziko se pojí se všemi projekty, ale jelikož v IPMA a Young Crew pracují 

dobrovolníci, mají všichni členové projektového týmu ještě další práci nebo se věnují 

studiu, a proto se s tímto rizikem musí počítat. Aby se riziko nestalo realitou, musí být 
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k sobě členové týmu upřímní ohledně svých časových možností a případně shánět další 

lidi na výpomoc. Na každé schůzce projektového týmu každý krátce sdělí, jaké jsou 

jeho kapacitní možnosti a na základě toho se určí následující postup. Stejná ošetření 

byla zvolena i pro riziko 3 – Nedostatečné časové kapacity projektového týmu (16). 

4 – Špatná a pomalá adaptace nově příchozích členů projektového týmu. (6) 

Toto riziko nastává s fluktuací členů projektového týmu, se kterou se na základě 

zkušeností počítá již od začátku projektu. Pro zmírnění dopadu rizika jsou důležité 

důkladně propracované plány projektu, jelikož obsahují souhrnné informace o celém 

projektu. Lze je tak použít jako komunikační prostředky, respektive poskytnout je nově 

příchozím členům pro získání základních informací o projektu. 

5 – Nezájem vysokých škol. (3) 

Nejdříve je nutné získat přízeň vysokých škol prostřednictvím oslovovacích e-mailů  

a prezentace, a proto je nutné vybrat vhodné kontakty na konkrétních vysokých školách. 

Vhodným kontaktem je myšlen někdo, kdo se na dané škole pohybuje v oblasti 

projektového řízení nebo je garantem předmětu spojeného s projektovým řízením. 

Opatřením je tedy důkladná rešerše. 

6 – Nedostatečná výše sponzorského daru. (6) 

Je nutné zaměřit se na sestavení prezentace o soutěži tak, aby byla adresována 

konkrétnímu potenciálnímu sponzorovi a obsahovala důvody, proč by daný potenciální 

sponzor měl o sponzoringu uvažovat. Cílit například na jejich projektová oddělení  

a zmínit možnost získání nových pracovních sil v rámci spojení se studenty vysokých 

škol. Dalším opatřením je také zjistit možnost a dohodnout s vysokými školami 

případné financování dopravy, ubytování nebo občerstvení soutěžního týmu z jejich 

školy. 

Výše získaného sponzorského daru se promítne na kvalitě soutěže. Pokud žádná 

z těchto opatření nezaberou a nepodaří se získat žádné finanční zdroje do data, který je 

určen jako bod, ve kterém projekt lze zastavit, aniž by došlo k čerpání finančních  

a materiálních zdrojů, projekt bude muset být zastaven. 

7 – Nedostatečný zájem potenciálních soutěžících (studentů vysokých škol). (4) 

Pro vzbuzení zájmu o soutěž ve studentech oslovených vysokých škol je nutné 

soustředit se na propagaci soutěže jak přes učitele, tak i na sociálních sítích Young 
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Crew Czech Republic a IPMA ČR. Pro propagaci na školách se jedná o prezentaci  

a video o soutěži, a na sociálních sítích o pravidelné příspěvky o soutěži a komunikace 

s potenciálními zájemci. 

8 – Kvalifikační a národní kolo neproběhne včas (před konáním mezinárodního 

kola). (4) 

Toto riziko je velmi nepravděpodobné, pokud se dodrží časový harmonogram projektu. 

Dodržení časového harmonogramu závisí na ošetření rizik, které se týkají fluktuace  

a nedostatečných kapacit projektového týmu. Další problém by mohl nastat ve chvíli, 

kdy by mezinárodní pořadatel posunul mezinárodní kolo na dřívější datum. Ošetřením 

tohoto rizika je stanovit data konání kvalifikačního a národního kola tak, aby vznikla 

přibližně měsíční časová rezerva mezi jednotlivými koly. 

10 – Nedostatečná prezentace a propagace soutěže na VŠ. (6) 

Ošetření tohoto rizika spočívá v přípravě propagačních materiálů vhodných pro 

prezentaci i on-line, kdyby školy vyučovaly distančním způsobem, kvůli pandemické 

situaci ohledně onemocnění Covid-19. Dalším ošetřením je určení způsobu komunikace 

s jednotlivými VŠ a průběžné zjišťování, jak propagace probíhá a zda není potřeba 

doplnit nějaké informace či materiály. 

11 – Technické problémy s webovými stránkami, registračním portálem a on-line 

kvalifikačním testem. (12, zmírnění dopadu rizika) 

Jelikož on-line prostředí ohledně registrací i kvalifikačních testů je celé pod záštitou 

mezinárodní Young Crew, tak YC ČR je technicky závislá a jediný způsob, jak mít pod 

kontrolou technické problémy, je být v kontaktu s mezinárodní Young Crew, 

komunikovat se soutěžními týmy a rychle řešit vzniklé problémy. 

12 – Nemožnost konání národního kola prezenčně. (8, vyhnutí se riziku) 

Protože se musí počítat s pandemickou situací onemocnění Covid-19, která je 

nepředvídatelná, je třeba vytvořit záložní plán, jak provést národní kolo on-line formou. 

Stejné ošetření platí i pro riziko 14 – Prezenční účast na národním kole pouze pro 

očkované proti onemocnění Covid-19, jelikož by bylo velmi těžko proveditelné, aby 

bylo národní kolo pro někoho on-line a pro někoho prezenčně. 
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13 – Registrované týmy se nakonec soutěže nezúčastní. (4) 

Prevencí tohoto rizika je zajištění dostatečné propagace soutěže, snaha o udržení 

kladného postoje registrovaných soutěžících k soutěži a průběžná komunikace 

s registrovanými pro ujištění se, že se stále plánují účastnit. 

15 – Vycestování na mezinárodní kolo do Německa umožněno pouze očkovaným 

proti onemocnění Covid-19. (16) 

Je pravděpodobné, že pokud by tato situace nastala, konalo by se mezinárodní kolo celé 

on-line stejně jako tomu bylo minulý rok (2021). Je nutné toto zjistit u pořadatelů 

mezinárodního kola 2022 nebo získat nějaké informace od mezinárodní Young Crew. 

Prestiž soutěže by jistě klesla, jelikož by nedošlo k vycestování do zahraničí a zážitek 

z mezinárodního kola by byl velmi malý, ale v rámci pandemické situace je toto 

bohužel neřešitelné. 

3.2.6 Plán projektové komunikace 

Na úplném začátku projektu, po zvolení projektového manažera je prioritou zvolit si 

způsob komunikace v rámci projektového týmu. Jelikož se projektový tým skládá z lidí 

pocházejících z různých částí České republiky, není možné pravidelně se osobně 

scházet, a proto bylo nutné stanovit pravidelné on-line schůzky a následně si zvolit 

několik termínů, kdy se projektový tým sejde i osobně. Z časových možností všech 

členů vyplynuly schůzky on-line každou středu od 18:00 s využitím platformy Google 

Meet. 

Dále bylo potřeba stanovit způsob komunikace mimo on-line schůzky a najít vhodný 

nástroj pro rozdělování úkolů, určování deadlinů atd. Při rozhodování si projektový tým 

vyzkoušel různá prostředí, a nakonec se rozhodl pro nástroj Asana, který je vhodný pro 

týmovou spolupráci. Úkoly se tam můžou dělit do různých kategorií, přiřazovat k nim 

konkrétního člena projektového týmu, nastavit deadline úkolu, připojovat k němu 

soubory, fotky i poznámky. Po splnění lze úkol označit jako hotový. 

Dalším pomocníkem pro komunikaci a sdílení si různých souborů, materiálů a společné 

tvoření tabulek nebo dokumentů, je Google Disk. A díky tomu, že IPMA je nezisková 

organizace, tak má možnost zdarma využívat komunikační on-line nástroj Slack. Ten 

svým prostředím nejvíce připomíná Discord, což je další prostor, kde jsou různá vlákna 
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a chatovací skupiny, a tím pádem je v množství probíraných témat větší přehled  

a nedochází tak ke spamu. 

Pro externí komunikaci byly všem členům projektového týmu založeny oficiální  

e-maily. Pro komunikaci se zainteresovanými stranami byla vytvořena následující 

tabulka, která jasně určuje způsob komunikace s danými stranami. Způsob komunikace 

s vysokými školami byl nejdřív stanoven obecně pro všechny stejný a po získání 

konkrétních kontaktů na jednotlivé školy byl komunikační plán rozpracován na základě 

požadavků jednotlivých vysokých škol. 

Tab. 18: Komunikační plán se zainteresovanými stranami 

Příjemce 

informace 

Cíle komunikace Formát/komunikační kanál Správce 

Vysoké školy Vzbuzení zájmu o zapojení 

studentů do soutěže a 

zajištění podpory. 

E-mail, Google meet (on-

line setkání), osobní 

setkání. 

Člen Ch. 

Hlavní partner Zajištění oboustranné 

spokojenosti. 

E-mail, Google meet (on-

line setkání). 

Člen K. 

Studenti 

vysokých škol 

(potenciální 

soutěžící) 

Vzbuzení zájmu o soutěž a 

o organizaci IPMA a 

Young Crew. 

Osobní setkání (návštěva 

jejich vysokých škol), 

sociální sítě Young Crew a 

IPMA ČR. 

Čermáková 

Registrované 

týmy 

(registrovaní 

soutěžící) 

Udržení zájmu a zajištění 

informovanosti. 

E-mail, sociální sítě YC a 

IPMA ČR. 

Celý projektový 

tým 

IPMA Česká 

republika 

Úspěšný projekt. Google meet (pravidelné 

týdenní on-line schůzky), 

Slack (on-line aplikace). 

Celý projektový 

tým 

Young Crew 

Czech 

Republic 

Splněný cíl projektu. Google meet (pravidelné 

týdenní on-line schůzky), 

Slack (on-line aplikace). 

Celý projektový 

tým 

Young Crew 

mezinárodní 

Splněný cíl projektu. WhatsApp (on-line 

aplikace), e-mail. 

Člen Ch. 

Zdroj: zpracováno autorkou (2022) 
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4 Hodnocení plánování projektu 

V této kapitole je nejdříve uveden stav projektu k 10. 4. 2022, zhodnocena celková 

práce projektového týmu na projektu a popsána úspěšnost projektu do tohoto data se 

zaměřením převážně na fázi plánování, jakožto na hlavní téma této kvalifikační práce. 

Druhá část kapitoly je věnována návrhům autorky práce na zdokonalení procesu 

plánování projektů v organizaci IPMA a Young Crew, a nakonec je zhodnocena práce 

na projektu autorky této práce, jakožto jednoho z členů projektového týmu. 

4.1 Popis průběhu plánování projektu a zhodnocení 

Projekt se v této chvíli blíží pomalu ke konci realizační fáze. Právě končí kvalifikační 

kolo soutěže se 100% účastí registrovaných týmů a 23. 4. 2022 proběhne na Vysoké 

škole chemicko-technologické v Praze národní kolo soutěže. Projektový tým se nyní 

soustředí už jen na úspěšnou organizaci tohoto kola a udržení dobré pověsti prvního 

ročníku české participace na této mezinárodní soutěži včasným řešením všech 

problémům a komunikací se soutěžními týmy a dalšími zainteresovanými stranami. 

Zároveň již proběhla rezervace ubytování a dopravy týmu na kolo mezinárodní 

budoucímu vítěznému týmu národního kola. 

Projekt začal v červnu roku 2021, kdy proběhla kick-off schůzka projektu 

prostřednictvím on-line hovoru na platformě Google Meet a všichni zájemci byli 

seznámeni s projektem. Byl zvolen projektový manažer a práce na projektu byla 

spuštěna. 

V červenci 2021, druhém měsíci projektu, nastaly první komplikace z důvodu časového 

omezení všech členů projektového týmu, jelikož v IPMA i v Young Crew jsou všichni 

dobrovolníci a pracují ve svém volném čase. Za celou dobu projektu se třikrát změnil 

projektový manažer a téměř kompletně se obměnil projektový tým, jelikož členové 

postupně začali odcházet kvůli práci nebo studijním povinnostem.  

Naštěstí do Young Crew přicházeli noví členové, a tak početně na tom byl projektový 

tým pořád přibližně stejně. Fluktuaci členů nešlo zcela zabránit, jelikož prioritou 

bohužel nebyl projekt PMC 2022, ale práce nebo studium vysokých škol jednotlivých 

členů projektového týmu. I přes výraznou fluktuaci členů i několik změn samotného 

projektového manažera, probíhá projekt dle nastavených plánů. 



 53 

K sestavování plánů a podkladů nedocházelo systematickým způsobem, ale byly 

tvořeny v průběhu celého projektu. Pro začátek byl vytvořen pouze logický rámec, 

hrubý rozpočet a další prvky pro účely prezentace výboru IPMA (viz WBS). Následně 

byly tvořeny plány dle důležitosti a potřeby. Docházelo tak k neefektivnímu využívání 

plánů a času. 

Co se týče finančních zdrojů, bylo nakonec potřeba oslovit cca 150 potenciálních 

sponzorů a z toho byl získán pouze jeden, společnost Ernst&Young, se sponzorským 

darem ve výši 25 000 Kč. Čerpání finančních prostředků bylo tedy výrazně omezeno, 

ale nakonec přispěje i samotná organizace IPMA ČR. 

Vzhledem k aktuálnímu průběhu projektu lze očekávat, že bude splněn cíl projektu. 

Projekt získal dostatek finančních zdrojů, počet registrovaných soutěžních týmů je ve 

srovnání s ostatními zeměmi nadprůměrná (28), vysoké školy jeví o soutěž zájem  

a projektový tým je kapacitně dostatečně silný na to, aby byl projekt úspěšně dokončen. 

Z důvodu neefektivního využívání plánů byl ale celý projekt řízen s vynaložením 

mnohem většího úsilí z hlediska pracnosti a časové náročnosti, než by bylo nutné. 

4.2 Opatření pro zdokonalení procesu plánování projektů 

Na základě zkušenosti z fáze plánování projektu PMC 2022 navrhuje autorka této práce 

několik opatření, která by mohla vést ke zlepšení procesu plánování a využívání 

sestavených plánů, a tím pádem i k zefektivnění práce na následujících projektech 

Young Crew Czech Republic. 

Nastavení jednotného postupu fáze plánování projektu 

Prvním návrhem pro zdokonalení procesu plánování je zaměřit se na sestavení 

základních plánů na začátku projektu. Pokud bude sestavení plánů věnováno dostatek 

času a pozornosti, budou sestaveny rychleji a lépe, než kdyby se sestavovaly v průběhu 

času dle potřeby, jako tomu bylo v projektu PMC 2022. V této práci již byla zmíněna 

vzájemná závislost mezi jednotlivými plány. Návrhem je tedy tvořit plány v pořadí 

respektující doporučované metody projektového managementu. Přínosem takovéhoto 

opatření je potenciální snížení časové náročnosti plánování i realizace projektu. 

Za dodržování těchto postupů bude zodpovědný vždy projektový manažer projektu. 

Plány projektu by se měly průběžně kontrolovat a aktualizovat. U projektu PMC 2022 

se skoro pokaždé tvořil nový plán, jiným způsobem a pomocí jiného nástroje. Proto 



 54 

návrhem autorky je, aby se stanovily způsoby a nástroje pro tvoření jednotlivých plánů 

tak, aby byly vyhovující a mohly se během projektů pouze aktualizovat, a ne tvořit od 

začátku. Autorka navrhuje tyto způsoby a nástroje pro tvoření jednotlivých plánů 

projektu: 

Tab. 19: Seznam plánů a podkladů projektu 

Plán Nástroje Způsob 

Logická rámcová matice Microsoft Excel, sdílená 

tabulka 

Brainstorming v rámci 

schůzky 

Matice zainteresovaných 

stran 

Microsoft Excel, sdílená 

tabulka 

Brainstorming v rámci 

schůzky 

SWOT analýza On-line aplikace Mural Brainstorming v rámci 

schůzky 

WBS Papír, dále zpracovat do on-

line aplikace Draw.io 

Brainstorming v rámci 

schůzky 

Časový harmonogram On-line aplikace Instagantt Pověřený člen týmu zpracuje 

časový harmonogram 

s pomocí WBS a po 

zkonzultování důležitých 

termínů s určitými 

zainteresovanými stranami 

Matice odpovědnosti Microsoft Excel Sestaví projektový manažer, 

případně po domluvě 

s projektovým týmem 

Rozpočet Microsoft Excel, sdílená 

tabulka 

Brainstorming nad 

pracovními balíky a 

jednotlivými položkami, 

následně zvoleno několik 

členů týmu, kteří se pokusí o 

sestavení rozpočtu, sestavení 

konečného rozpočtu na 

schůzce 

Plán řízení rizik Microsoft Excel, sdílená 

tabulka 

Brainstorming na schůzce 

Plán projektové komunikace Microsoft Excel Sestaví projektový manažer 

s pomocí projektového týmu 

a zainteresovaných stran 

Zdroj: zpracováno autorkou (2022) 

Využívání plánů v průběhu projektu 

Dalším návrhem autorky je shromažďování všech sestavených plánů projektu na 

stanoveném místě a jejich využívání v průběhu projektu. Na některé plány projektu 

PMC 2022 se od doby jeho vytvoření nikdo nepodíval a plán tak byl sestaven zbytečně. 
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Sestavené plány by měly sloužit i jako komunikační prostředky. Při příchodu nového 

člena projektového týmu ztrácel čas zdlouhavým vysvětlováním cílů a postupu projektu, 

přičemž by stačilo poskytnout plány projektu a dovysvětlit pouze detaily a odpovědět na 

případné otázky. 

Na stanoveném místě (návrhem autorky je sdílený Google disk, který se používal 

částečně i pro projekt PMC 2022) by plány byly doplněny informacemi o způsobu jejich 

využívání v průběhu projektu a o účelu a důvodu sestavení plánu. Vždy, když by bylo 

potřeba nebo nastala stanovená situace, použil by se takto dobře dohledatelný plán. 

Monitoring rizik a problémů 

Posledním návrhem je lepší práce s plánem řízení rizik. Často byla rizika řešena až když 

nastal problém, anebo se projektový tým soustředil na rizika, která nebyla pro danou 

situaci podstatná a hrozila jiná. Průběžně by mělo docházet k vyhodnocování, zda 

některá rizika již nejsou realitou a projektový tým by se měl soustředit na včasné řešení 

nastalých problémů. 

Nejvhodnější by bylo, kdyby s tímto plánem pracoval celý projektový tým, jelikož více 

lidí si vždy všimne více věcí, ale také aby byl přidělen jeden člen projektového týmu 

k intenzivnější práci s tímto plánem, měl vše pod kontrolou a byl za fungování tohoto 

plánu odpovědný. 

4.3 Zhodnocení práce autorky na projektu 

Autorka této bakalářské práce je jedním z členů projektového týmu PMC 2022 od 

samého začátku projektu a podílela se tak na jeho plánování. Tato kapitola je zaměřena 

na sebehodnocení autorky a na zhodnocení práce autorky organizací IPMA Česká 

republika. 

V rámci projektu zastávala roli vedoucí neformálně ustanoveného marketingového 

realizačního týmu. Ve fázi plánování se podílela na stanovování strategických cílů pro 

oblast marketingu a také sestavila komunikační plán v rámci marketingového týmu, na 

jehož členy delegovala úkoly z WBS projektu sestavené projektovým manažerem. 

Ve fázi plánování vytvořila plán neboli harmonogram publikace příspěvků na sociální 

sítě pro celý průběh projektu, který průběžně aktualizovala podle potřeby a požadavků 

projektového manažera a ostatních členů týmu, tvořila dle něj příspěvky a publikovala 

je na sociální sítě Young Crew Czech Republic. 
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Tab. 20: Kostra harmonogramu publikace příspěvků 

Téma 

příspěvku 

Datum 

publikace 

Příspěvek 

připraven 

Příspěvek 

publikován 

Zpětná vazba 

(k určitému 

datu) 

Poznámky 

  ANO/NE ANO/NE Dosah, 

interakce, … 

 

Zdroj: zpracováno autorkou (2022) 

Autorka se zapojila do tvorby logické rámcové matice projektu, SWOT analýzy  

a rozpočtu projektu tak, jak bylo uvedeno u jednotlivých plánů výše. Dále jí byly 

přiděleny další úkoly a činnosti v realizaci projektu, když bylo potřeba a stačily na to 

její časové kapacitní možnosti. 

Samotná propagace projektu na základě sestavených plánů a vymyšlených strategií 

přispěla k získání nadprůměrného počtu soutěžních týmů a sociální sítě Young Crew 

Czech Republic získaly nové sledující. Young Crew Czech Republic zároveň také 

získala nové členy a plánované přínosy projektu se tak již začínají plnit. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo představit a naplánovat projekt Project Management 

Championship 2022 s využitím teoretických poznatků získaných z odborné literatury, 

tedy metod standardně využívaných pro plánování a řízení projektů. 

Odborné poznatky byly zpracovány v teoretické části práce tak, aby byla umožněna 

správná interpretace konkrétních plánů v části praktické. Jednotlivé plány projektu PMC 

2022 byly sestaveny dle doporučovaných metod a nástrojů projektového řízení a byl  

u nich vždy uveden jejich způsob tvorby a využití při plánování projektu v praxi. 

V praktické části sestavení plánů předcházelo představení organizace, kde je daný 

projekt realizován, a následovalo celkové zhodnocení projektu, v rámci kterého je 

popsán aktuální (k 10. 4. 2022) stav projektu, zhodnocen jeho průběh a navržena 

opatření s cílem zefektivnit proces plánování projektů v organizaci. 

Největší chybou, zjištěnou díky vyhodnocení procesu plánování projektu v rámci této 

kvalifikační práce, byl neefektivní způsob tvorby a využívání plánů projektu 

nerespektující doporučované principy projektového managementu. Nejdůležitějším 

opatřením pro zdokonalení procesu plánování projektů je tedy nastavení jednotného 

postupu plánování, a proto byla vytvořena tabulka (tab. 18) obsahující seznam plánů  

a podkladů projektu s využitím stanoveného nástroje stanoveným způsobem. 

Tato práce poskytuje souhrn informací o procesu plánování projektu PMC 2022 a je tak 

přínosem pro další projekty, především pro následující ročník této soutěže. 



 58 

Seznam použitých zdrojů 

A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide). (c2013) (5th 

ed). Project management institute. 

Barker, S., & Cole, R. (2009). Projektový management pro praxi. Grada. 

Davis, B. (2010). 97 klíčových znalostí projektového manažera. Computer Press. 

Dolanský, V., Měkota, V., & Němec, V. (1996). Projektový management. Grada. 

Doležal, J. (2016). Projektový management: komplexně, prakticky a podle světových 

standardů. Grada Publishing. 

Doležal, J., & Krátký, J. (2017). Projektový management v praxi: naučte se řídit 

projekty!. Grada. 

Doležal, J., Krátký, J., & Cingl, O. (2013). 5 kroků k úspěšnému projektu: 22 šablon 

klíčových dokumentů a 3 kompletní reálné projekty. Grada. 

Doležal, J., Máchal, P., & Lacko, B. (2009). Projektový management podle IPMA. 

Grada. 

Doležal, J., Máchal, P., & Lacko, B. (2012). Projektový management podle IPMA (2., 

aktualiz. a dopl. vyd). Grada. 

Hopkinson, M. (2011). The Project Risk Maturity Model. Gower. 

IPMA (n.d.a). About us. https://www.ipma.world/about-us/ 

IPMA (n.d.b). Executive board. https://www.ipma.world/about-us/contact-us/executive-

board/ 

IPMA (n.d.c). Competitions and events. https://www.ipma.world/ipma-young-

crew/competitions-and-events/ 

IPMA (n.d.d). Vision and mission. https://www.ipma.world/about-us/ipma-

international/vision-and-mission/ 

IPMA Česká republika (n.d.a). O nás. https://www.ipma.cz/o-nas/ 

IPMA Česká republika (n.d.b). Certifikace. https://www.ipma.cz/certifikace/ 

IPMA Česká republika (n.d.c). Young Crew Czech Republic. 

https://www.ipma.cz/young-crew-czech-republic/ 

IPMA Česká republika (n.d.d). https://www.ipma.cz/pmc/  

Lock, D. (2007). The Essentials od Project management (3rd ed). Gower. 

Máchal, P., Ondrouchová, M., Krunčíková, I., Nováková, M., Chlupatý, P., & Motal, 

M. (2017). Mezinárodní standard projektového řízení IPMA ICB v. 4 2017. IPMA 

Czech Republic. 

PM Consulting (n.d.). Rozsah projektu. https://www.pmconsulting.cz/slovnikovy-

pojem/rozsah-projektu/ 

Poster, K., & Applegarth, M. (2006). Projektový management: příručka rad, metod a 

nástrojů pro vedoucí a členy týmů, kteří chtějí dobře a efektivně zvládat své úkoly a 

povinnosti] (přeložil Klára VAŇKOVÁ). Portál. 

https://www.ipma.world/about-us/
https://www.ipma.world/about-us/contact-us/executive-board/
https://www.ipma.world/about-us/contact-us/executive-board/
https://www.ipma.world/ipma-young-crew/competitions-and-events/
https://www.ipma.world/ipma-young-crew/competitions-and-events/
https://www.ipma.world/about-us/ipma-international/vision-and-mission/
https://www.ipma.world/about-us/ipma-international/vision-and-mission/
https://www.ipma.cz/o-nas/
https://www.ipma.cz/certifikace/
https://www.ipma.cz/young-crew-czech-republic/
https://www.ipma.cz/pmc/
https://www.pmconsulting.cz/slovnikovy-pojem/rozsah-projektu/
https://www.pmconsulting.cz/slovnikovy-pojem/rozsah-projektu/


 59 

Skalický, J., Jermář, M., & Svoboda, J. (2010). Projektový management a potřebné 

kompetence. Západočeská univerzita. 

Svozilová, A. (2007). Projektový management: Systémový přístup k řízení projektu; 

Plán a rozpočet projektu; Řízení projektových týmů; Kontrola postupu projektu; Řízení 

projektových rizik; Osobnost manažera (dotisk 2007). GRADA Publishing. 

Svozilová, A. (2011). Projektový management (2. aktualiz. a dopl. vyd). Grada 

Publishing. 

Svozilová, A. (2016). Projektový management: systémový přístup k řízení projektů (3., 

aktualiz. a rozš. vyd). Grada. 

Šedivý, M., & Medlíková, O. (2017). Úspěšná nezisková organizace (3., aktualizované 

a rozšířené vydání). Grada. 

Veřejný rejstřík a sbírka listin (2020). IPMA Česká republika, z.s.. Dostupné 20. 3. 2022 

z https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=772089 

Životní cyklus projektu (2009). https://www.businessinfo.cz/navody/management-

zivotni-cyklus-projektu/ 

 

 

 

 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=772089
https://www.businessinfo.cz/navody/management-zivotni-cyklus-projektu/
https://www.businessinfo.cz/navody/management-zivotni-cyklus-projektu/


 60 

Seznam tabulek 

Tab. 1: Logická rámcová matice ..................................................................................... 11 

Tab. 2: SWOT analýza .................................................................................................... 15 

Tab. 3: Matice RACI ...................................................................................................... 19 

Tab. 4: Mapa rizik ........................................................................................................... 21 

Tab. 5: Stanovení úrovně pravděpodobnosti .................................................................. 22 

Tab. 6: Logický rámec projektu PMC 2022 (Přínosy projektu) ..................................... 30 

Tab. 7: Logický rámec projektu PMC 2022 (Cíl projektu a dílčí výstupy projektu) ..... 31 

Tab. 8: Logický rámec projektu PMC 2022 (Aktivity v projektu) ................................. 32 

Tab. 9: Logický rámec projektu PMC 2022 (Poslední řádek LRM) .............................. 33 

Tab. 10: Seznam zainteresovaných stran projektu PMC 2022 ....................................... 34 

Tab. 11: Matice zainteresovaných stran projektu PMC 2022 ......................................... 34 

Tab. 12: SWOT analýza projektu PMC 2022 ................................................................. 36 

Tab. 13: Matice odpovědnosti (RACI) projektu PMC 2022 .......................................... 42 

Tab. 14: Rozpočet projektu PMC 2022 (1. část) ............................................................ 43 

Tab. 15: Rozpočet projektu PMC 2022 (2. část) ............................................................ 44 

Tab. 16: Registr rizik ...................................................................................................... 46 

Tab. 17: Mapa rizik ......................................................................................................... 47 

Tab. 18: Komunikační plán se zainteresovanými stranami ............................................ 51 

Tab. 19: Seznam plánů a podkladů projektu ................................................................... 54 

 



 61 

Seznam obrázků 

Obr. 1: Trojimperativ ........................................................................................................ 8 

Obr. 2: Příklad obecného životního cyklu projektu ........................................................ 10 

Obr. 3: Matice zainteresovaných stran ........................................................................... 14 

Obr. 4: Šablona WBS ...................................................................................................... 17 

Obr. 5: Ganttův diagram ................................................................................................. 17 

Obr. 6: Logo IPMA Česká republika .............................................................................. 25 

Obr. 7: Logo Young Crew Czech Republic .................................................................... 26 

Obr. 8: Logo soutěže PMC pro rok 2022 ........................................................................ 27 

Obr. 9: Ukázka SWOT analýzy projektu PMC 2022 ..................................................... 35 

Obr. 10: WBS (1. část) .................................................................................................... 37 

Obr. 11: WBS (2. část) .................................................................................................... 38 

Obr. 12: WBS (3. část) .................................................................................................... 39 

Obr. 13: WBS (4. část) .................................................................................................... 39 

Obr. 14: WBS (5. část) .................................................................................................... 40 

Obr. 15: Ukázka z časového harmonogramu projektu PMC 2022 (kvalifikační etapa) . 40 

Obr. 16: Časový harmonogram ....................................................................................... 41 

 

  



 62 

Seznam použitých zkratek 

atd. – a tak dále 

cca – cirka, přibližně 

ČR – Česká republika 

E&Y – Ernst&Young 

FRAP – Facility Risk Analysis Process 

IPMA – International Project Management Association 

Kč – koruna česká 

LRM – logická rámcová matice 

Obr. – obrázek 

PBS – Product Breakdown Structure 

PMC – Project Management Championship 

RACI – responsible, accountable, consulted, informed 

SMART – specific, measurable, achievable, realistic, time-based 

Str. – strana 

SWOT – strenghts, weaknesses, opportunities, threats 

Tab. – tabulka 

VŠ – vysoká škola 

VUT – Vysoké učení technické 

WBS – Work Breakdown Structure 

YC – Young Crew 



 63 

Seznam příloh 

Příloha A: Work Breakdown Structure projektu PMC 2022 

Příloha B: Logická rámcová matice projektu PMC 2022 



 

Příloha A: WBS projektu Project Management Championship  

Zdroj: zpracováno autorkou (2022)
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Logika intervence 
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ověřitelné 
ukazatele 
úspěchu 

Zdroje a prostředky 
pro ověření 

Rizika 

Přínosy 
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spolupráce se 
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vystavených faktur).                   

2. Schválené 
přihlášky a 
zaplacené členské 
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2. Přihlášky do 
soutěže.  

3. Podepsaná 
smlouva se 
sponzorem.                     
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prezentace a 
nesouhlas 
výboru IPMA s 
projektem. 

Nezájem 
sponzorů a 
vysokých škol. 

Nedostatečný 
zájem 
soutěžících a 
nedostatečná 
výše 
sponzorského 
daru. 

Nekonání 
mezinárodního 
kola (problémy 
pořadatelů). 

 



 

 

Projektový 
tým vytvořen. 

Konání 
soutěže PMC 
2022 na 
mezinárodní 
úrovni. 

Zdroj: zpracováno autorkou (2022) 

  



 

Abstrakt 

Čermáková, T. (2022). Projekt a jeho plánování. [Bakalářská práce, Západočeská 

univerzita v Plzni].   

Klíčová slova: projekt, plánování, efektivita, řízení rizik, nezisková organizace, WBS, 

logická rámcová matice 

Tato bakalářská práce je zaměřena na plánování projektu. Cílem je sestavení plánů 

projektu Project Management Championship 2022 (mezinárodní soutěže) dle 

doporučovaných metod a nástrojů projektového managementu. Teoretická část 

seznamuje čtenáře se základními pojmy, především s pojmy a nástroji spojenými s fází 

plánování projektu. V praktické části je čtenáři představena nezisková organizace IPMA 

ČR, v rámci které je projekt realizován, samotný projekt, jeho plány a hodnocení 

projektu. Hlavními výstupy práce jsou opatření pro zdokonalení procesu plánování 

projektů v organizaci. Práce je přínosem pro závěrečnou fázi projektu, ve které dojde 

k uzavření a vyhodnocení celého projektu a využití bude mít především v plánování 

dalšího ročníku soutěže.  



 

Abstract  

Čermáková, T. (2022). Project and its planning. [Bachelor Thesis, University of West 

Bohemia].  

Key words: project, planning, effectiveness, risk management, non-profit organization, 

WBS, logframe 

This bachelor thesis is focused on project planning. The aim is to create individual 

project plans for the project named Project Management Championship 2022 

(international competition) using the recommended project management methods and 

tools. The theoretical part acquaints the reader with the basic concepts and terms and 

tools associated with the project planning phase. Practical part introduces non-profit 

organization IPMA Czech Republic, author of the project, the project itself, its 

individual plans and project evaluation. The main outputs of this work are measures to 

improve the project planning process within the organization. The work is a benefit for 

the final phase of the project, in which the whole project will be closed and evaluated 

and will be used mainly in planning the next year of the competition. 


