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SPOUŠTĚNÍ JADERNÝCH BLOKŮ V ČESKOSLOVENSKU

Několik doporučení 
pro úspěšnou výstavbu 
nového jaderného zdroje

FRANTIŠEK HEZOUČKÝ A PETR HLAVATÝ

Každý Zákazník (= Investor) má zájem, aby stavba probíhala bez 
zbytečných prodlení, protože investované prostředky musí mít brzkou 
návratnost. Smluvní cena při podepsání kontraktu je tak zvaná „over 
night cost“ a samozřejmě v čase narůstá oúroky za půjčky u bank, či 
o ztrátu jiných možností investování vlastních prostředků. Někdy se 
nedaří, a proto cena narůstá nejen o úroky, ale i o ztrátu plánované 
produkce i o mzdy a platy těch, kteří podle plánu měli už dávno sta-
veniště opustit.

Slováci a Češi byli u výstavby a uvádění do provozu všech českých 
a  slovenských jaderných elektráren od A1, V1 a  V2 v  Jaslovských 
Bohunicích, přes Dukovany a  Mochovce až po Temelín. Zkušenosti 
velké, přesto šla někde stavba dobře, někde ne. Proč? Proč nebylo možné 
poučit se ze zkušeností dobrých i špatných? Dobré i špatné zkušenosti 
jsou v domácím prostředí, i v  jiných zemích. Stačí se rozhlédnout po 
nepříliš úspěšných: Olkliuoto 3, Mochovce 3 a 4, Vogtle,  … .

Problémy neúspěšné stavby se často skrývají, hodně se lže, pro-
tože který z účastníků výstavby by chtěl přiznat, že on sám je příčinou 
skluzů? Příčinou skluzů jsou ale téměř vždy lidé. Něco přehlédli, 
zapomněli, zanedbali, pokazili, popletli, …. Pokud se rozhlédneme 
po zpožděných stavbách, vždy najdeme zanedbání některých z násle-
dujících zásad. Uvedeme tedy alespoň několik rad prospěšných pro 
úspěšnou výstavbu EDU 5, ETE 3 a 4, EDU 6 a snad i dalších potřeb-
ných bloků:
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Investor, i když má kontrakt tak zvaně „na klíč“, nesmí být pasiv-
ním účastníkem výstavby a spoléhat jen na um Dodavatele a případné 
smluvní pokuty. Smluvní pokuty Dodavatele většinou, spíš nikdy, 
nemohou pokrýt ztráty Investora způsobené prodlužováním vý-
stavby. Největší chybou Investora je „točit si mlýnek” a  spoléhat, že 
Dodavatel musí zařídit vše podle kontraktu. 

Investor musí být inteligentním Zákazníkem, který je Dodavateli 
rovnocenným a  užitečným partnerem a  vidí jeho problémy. Musí 
nezávisle monitorovat postup výstavby a být ochoten pomoci Doda-
vateli řešit problémy, které při tak složité výstavbě, kterou je jaderná 
elektrárna, nastávají. 

Od nové generace pracovníků investora na stavbě EDU 5 a dalších 
bloků na Temelíně by bylo moudré, aby si osvojili alespoň základní 
znalosti zkušených bardů, i když spousta zkušeností se vybavuje až při 
práci. Jsou to tiché, nevyslovené znalosti, a ty se těžko předávají, je-li 
mezi výstavbou jednotlivých bloků ztráta kontinuity.

Je nutné, aby pracovníci investora žili s  vědomím, že za průběh 
stavby od zahájení výstavby po uvedení do provozu jsou plně zodpo-
vědni. Úspěch Dodavatele je i jejich úspěchem. Neúspěch Dodavatele 
je v  celém rozsahu selháním Zákazníka. Tuto odpovědnost nemůže 
Zákazník na nikoho delegovat a  nelze se jí zbavit ani sebechytřejší-
mi  ustanoveními kontraktu a  hledáním alibi. Tato odpovědnost je 
do značné míry morálním a psychologickým aspektem pracovníků 
Zákazníka. 

Lépe než řešit problémy je se jim vyhnout. K tomu je dobré naučit 
se, kde je možné problém očekávat. 

Pracovníci Investora by měli zejména:

• Mít znalosti obecně právních předpisů a oborových a podni-
kových nařízení.

https://doi.org/10.24132/ZCU.2022.11047.76-80



78

SPOUŠTĚNÍ JADERNÝCH BLOKŮ V ČESKOSLOVENSKU

• Řádně prostudovat a  osvojit si projekt. Každý odborník 
technického dozoru investora (TDI) musí detailně znát svou 
část projektu a aspoň dobře i části bezprostředně navazující. 
Specifické znalosti v  oboru, kterému se ve své činnosti na 
stavbě věnuje, by měl mít ideálně na takové úrovni, aby byl 
kvalifikovaným partnerem pracovníků Dodavatele.

• Nedovolit během výstavby změny projektu, pokud by mohly 
být zdrojem zpoždění.

• Vědět, že už při podpisu kontraktu existuje reálný harmonogram.
• Naučit se práci s harmonogramem na všech úrovních. 
• Kontrolovat průběžně 1. kvalitu + 2. včasnost + 3. náklady = 

povinnost TDI. Kvalita a včasnost jsou nadřazeny ceně. 
• Připravit se na to, že se občas nebude dařit, neztrácet hlavu, 

když se něco nepovede.
• Nezdary a chyby analyzovat, poučit se a neopakovat je.

Tyto požadavky lze splnit výběrem kandidátů a  jejich doškolením. 
Obtížné je zajistit, aby pracovník Investora byl týmovým hráčem 
s  velkou empatií a  vůlí dosáhnout výsledku s  minimem konfliktů. 
Tomu nelze formálně naučit. Jde o přirozenou vlastnost podpořenou 
samozřejmě průběžnou výchovou k úctě práce jiných.

K úspěchu výstavby přispěje, pokud je na stavbě stabilizovaný tým 
specialistů jak u investora, tak rovněž u subdodavatelů a projektanta. 

Samozřejmě je třeba dát dohromady kvalitní odborníky technic-
kého dozoru investora (TDI), kteří své práci rozumějí. Ale to nestačí, 
oni se musí ještě sehrát. I  to je práce ředitele Investora, aby se jeho 
orchestr sehrál, aby spolu lidé opravdu spolupracovali, nebo také, a to 
je hrozně důležité, aby nedělali zbytečnou práci. Týká se to také práce 
dodavatelů. Pokud lidi neřídíte, budou všichni dělat to, co považují 
podle sebe za co nejlepší, ale výsledek bude sporadický. Proto je nutný 
dobrý, pro celou stavbu společný, spolehlivý harmonogram, ve kterém 
každý z TDI vidí svou roli a zodpovědnost. Je užitečné, aby pracovníci 
TDI znali principy tvorby síťového harmonogramu, jeho převodu do 
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počítačové podoby a naopak. Dodavatelem a Zákazníkem schválený 
harmonogram je závazný. Úpravy harmonogramu během výstavby 
mohou být prováděny jen dobrými technology znajícími průběh a po-
třeby stavby, montáže či spouštěcích prací, nikoliv pouze specialisty na 
práci s PC a příslušným softwarovým nástrojem (např. Primaverou). 
Takové úpravy se musí v  první řadě vyznačovat snahou udržet pů-
vodní celkovou dobu výstavby a musí být schváleny vedením stavby. 
Pro zabránění skluzu ve výstavbě musí mít ředitel Investora pravo-
moc použít rezervu rozpočtu.

Významnou roli může (vlastně by měl vždy) sehrát Zákazník 
v období od zahájení přebírání zařízení po montáži, kdy budou pro-
váděny pomontážní čisticí operace a  navazující funkční zkoušky na 
jednotlivých systémech, až po energetické spouštění. V tomto období 
bude mít Zákazník již značný počet vysoce kvalifikovaných, zaško-
lených pracovníků jak ve správě zařízení, tak i ve směnovém perso-
nálu z útvarů budoucího provozu. Tento personál může být nasazen 
na práce ve prospěch díla a  na pomoc Dodavateli, neboť Dodavatel 
obvykle na staveništi nedisponuje srovnatelným množstvím pracov-
níků. Z  toho důvodu je potřebné, aby organizace Zákazníka (ředitel) 
byla během výstavby společná pro investora i budoucí provoz. Rozdělení 
budoucího provozu a  investora do dvou organizací nepřináší dobré 
výsledky. Ukazuje to zkušenost z našich i zahraničních staveb. 

Je nutné si uvědomit, že ředitel Investora na staveništi je zodpo-
vědný za pracovní atmosféru na staveništi i za spolupráci s  jednotli-
vými dodavateli. K tomu musí být vybaven patřičnými pravomocemi, 
nejlépe  jako člen (první místopředseda) představenstva společnosti 
(ČEZ). To je nutné ve vztahu k Dodavateli/dodavatelům, kteří v něm 
vidí „chlebodárce“, kterého nemohou obejít. Musí mít příslušné zna-
losti postupu výstavby a morální integritu, která mu zajistí neformální 
autoritu. Postavení ředitele Investora na staveništi hluboko v  organi-
zační struktuře pod generálním ředitelem a dalšími několika řediteli se 
vymstí malým respektem u Dodavatelů. Zkrátka – ředitel Investora na 
staveništi musí mít příslušné „výložky“.
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Zkušenosti z  Temelína říkají, že důležitým faktorem je i  politic-
ká podpora. Musí panovat všeobecná shoda na tom, že ten projekt 
chceme, že ho jako stát potřebujeme. I vláda musí stavbu považovat 
za svou. 

Takže: přejeme jen úspěchy v práci!
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