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SPOUŠTĚNÍ JADERNÝCH BLOKŮ V ČESKOSLOVENSKU

Spouštění jaderných bloků 
a Škodovka 

MIROSLAV ŠETLÍK

Po zrealizování první JE A1 v Jaslovských Bohunicích (s těžkovodním 
reaktorem) začala v Československu nová éra s lehkovodním reakto-
rem VVER 440. Bylo rozhodnuto o stavbě dvou dvoubloků v Jaslov-
ských Bohunicích V1 a V2 a dvou dvoubloků v Dukovanech EDU 1, 2 
a EDU 3, 4. Později se rozhodlo o výstavbě 4. bloků na JE Mochovce.

Dále se zaměřím pouze na spouštěcí práce po postupném dokon-
čování montáží, ale i  dokončování stavebních pracích. Zejména se 
uvádí rámcově hlavní zkoušky na zařízení, která spadající do finální 
dodávky ŠKODA JS, tj. primární části...

Základní (hlavní) milníky montáže a zkoušek systémů a kom-
plexních zkoušek provozních souborů na bloku, jež byly převzaté 
z realizace ruských JE. Jedná se o postupný sled činností na kritické 
cestě, který byl platný pro výstavbu našich JE.

1a.) Zkoušky, PČO potrubních tras tzv. Vodního řetězce

Jako první se zabezpečují venkovní provozní soubory zajišťující média 
pro pomontážní čistící operace potrubních systémů před vstupem do 
HVB. Jedná se o stavební objekty Čerpací stanice surové vody, Hlavní 
čerpací stanice, kompresorová stanice, olejové hospodářství, plynové 
hospodářství a  chemická úpravna vody se zásobníky demivody. Již 
v  této době probíhají na uvedených souborech a  zařízení zkoušky 
a jejich uvádění do částečného nebo definitivního provozu na zajištění 
dodávek médií pro PČO – proplachy, profuky a  olejové proplachy. 
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Provozní soubory Vodního řetězce jsou předány do předčasného 
užívání provozovateli.

1.b) PČO potrubních tras a zařízení v HVBv sekundární 
a primární části (po ukončení PČO dle bodu 1.a)

Proplachy PČO primárního a sekundárního okruhu v HVB jsou roz-
děleny do třech hlavních etap – pro 1. Hydrozkoušku (dále jen HZ), 
2. HZ a 3. HZ. K PČO jsou také namontovány provizoria pro PČO, 
které se po ukončení čistících operací demontují a zařízení se uvede 
na projektový stav. Pro tyto práce je vypracován Program PČO a de-
tailní harmonogram s návaznostmi jednotlivých činností. Před PČO 
příslušné části potrubních tras se provádí zkoušky, funkční zkoušky 
části elektro a SKŘ.

Výše uvedené činnosti zajišťuje GDt – ŠKODA Praha.

Pro 1. HZ se proplachy (1. etapa) provádí na plnících, tlakova-
cích trasách a  vypouštěcích (zde jen uvedené zkoušky) trasách do 
kanalizace.

Ještě před 1. HZ se provede PČO potrubí dazaktivace do reaktoro-
vého sálu pro potřeby zahájení Kontrolní montáže reaktoru prová-
děné v čisté montáži.

2) 1. HZ – zkouška oddělitených částí primárního potrubí

Po splnění všech revizí na HCČ a HUA lze tyto práce zahájit. V této 
etapě se provedou také předepsané zkoušky na elektro a  SKŘ (pro 
PČO 2. etapa) a vlastní PČO systémů SAOZ TH, TJ, TQ do tlakové 
nádoby.
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3) 1. revize a příprava ke 2. HZ 

Na zařízení, které se účastnilo 1. HZ, proběhnou revizní práce.

Příprava ke 2. HZ
Provádí se zkoušky elektro, SKŘ a také montáž provizorií k zabezpeče-
ní PČO 2. etapy ke 2. HZ. Následně se realizují PČO příslušných tras 
a zařízení, které se účastní 2. HZ.

HCČ
V rámci přípravy ke 2. HZ se provádí zkoušky elektro, SKŘ a namon-
tována jsou provizoria k PČO a jejich provedení na olejových trasách 
HCČ.

Dále v  době 1. Revize se provádí zkoušky záběhu el. motorů, 
zkoušky ochran blokád a  oživení armatur pro HCČ a  následně se 
uskuteční funkční zkoušky systému chlazení. Po Záběhu elmotorů 
HCČ proběhne zkouška blokád a ochran HCČ. Na závěr připravenosti 
budou zahájeny funkční zkoušky HCČ a  zařízení je připraveno pro 
zkoušky v rámci 2. HZ.

HUA
V této době po seřízení HUA se přivede demivoda na ucpávky HUA.

PG a KO
Pro 2. HZ se provede seřízení hladin PG a Kompenzátoru objemu. 
Ve strojovně se uskuteční oživení, seřízení a  funkční zkoušky 2  ks 
napájecích čerpadel do PG pro 3. HZ (GDt).

SAOZ 
Demontují se provizoria po PČO a  systém se uvede na projektový 
stav. Následně se oživí a seřídí armatury k provedení funkční zkouš-
ky SAOZ.
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4) 2. HZ (studené zkoušky)

Program 2. HZ se zahájí plněním primárního okruhu a  těsnostními 
zkouškami. Následuje ohřev a  tlakové zkoušky I.O. Za této teploty 
proběhnou cirkulační proplachy, dále zkoušky SAOZ. Na závěr se 
provede pasivace a dochlazení.

Posledními činnostmi jsou postupně zkoušky hermetizace, zkouš-
ky těsnosti šachty reaktoru. Nakonec se provede vypuštění I.O.

V průběhu 2. HZ se provádí zkoušky a seřízení zavážecího stroje 
nad BVP a  Šachtou reaktoru na sucho a  pod vodou (v  případě že 
se nestihnou zkoušky pod vodou, lze je provést resp. dokončit před 
3. HZ, ale to již mohou být termíny velmi napjaté. Je třeba koordinovat 
zkoušky při 2. HZ a pracemi které budou probíhat při 2. revizi).

Dále musí již probíhat Kontrolní montáž BOT, Horního bloku 
(HB) a jeho kompletování. Práce jsou řízeny a koordinovány spouš-
těči ŠKODA Plzeň.

K zahájení 2. HZ provést zkoušky APS s DGS a příslušnými sys-
témy (GDt).

5) 2. revize a příprava ke 3. HZ

Na zařízení, které se účastnilo 2.  HZ se provedou revizní práce. 
Provádí se zkoušky elektro a SKŘ pro část zajišťující PČO 2. etapa 
v rozsahu pro potřeby pro 3. HZ.

Příprava k 3. HZ

Reaktor
Na re-sále se provedou kontroly maket PČ a  ustavení šachty a  koše 
AZ do tlakové nádoby. A pomocí zavážecího stroje se provede zavážka 
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maket PČ. Následně se smontuje reaktor s BOT a HB a namontují již 
odzkoušené pohony ARK do HB. Reaktor se utěsní pomocí utahováku 
matic. Reaktor je připraven ke 3. HZ. 

HCČ
Provádění zkoušek na HCČ – zkoušky regulace chlazení oleje, zkoušky 
blokád olejových čerpadel HCČ, seřízení SKŘ HCČ. Po oživení sys-
tému TF se provedou funkční zkoušky systému TF10,30. K zahájení 
zkoušek blokád HCČ olejových čerpadel musí GDt dokončit funkční 
zkoušky NT a VT vzduchu (není v dodávce ŠKODA Plzeň).

HUA
Provede se nastavení koncových poloh a  úplné seřízení ovládání 
HUA, zajištění HUA.

PG 
Provádí se kontrolní prostřely a nakonec PG utěsnit.

Lze zahájit plnění oddělených smyček I.O. paralelně se zkouškami 
blokád HCČ. Tím je část zařízení z FD ŠKODA JS po zkouškách při-
praveno k zahájení 3. HZ.

V  rámci dodávky GDt ve strojovně provést oživení a  seřízení 
čerpadel NČ, HNČ, SHN včetně funkčních zkoušek s vazbou na při-
pravenost PG v boxu PG pro 3. HZ.

6) 3. HZ (horké zkoušky, neaktivní)

Program 3. HZ začíná plněním I.O. a těsnostními zkouškami. Násle-
dují zkoušky hermetizace, těsnostní zkouška a zkouška APS. Poté se 
provede ohřev na 120°C a tlakové zkoušky I.O.

Po ohřevu na 260°C se uskuteční Horké zkoušky dle programu. 
Na závěr 3. HZ se provede dochlazení, zkouška APS a vypuštění I.O.
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7) 3. revize

Revize se provede na zařízení, které se účastnilo 3.  HZ. Vyvezou se 
makety z  TN pod vodou a  dokončí seřízení a  zkoušky zavážecího 
stroje. Následně se provedou zkoušky kovu TN.

Po revizi HCČ se dokončí zkoušky HCČ.

8) Zavezení čerstvého paliva

Po dokončení všech předepsaných zkoušek podle Programu spouštění 
a vystavení souhlasného protokolu SÚJB k zavážce se zahájí práce na 
reaktoru – ustavení šachty a koše AZ plnění I.O. (demivoda s rozto-
kem kyseliny borité do I.O.) Poté zavážecím strojem pod vodou se 
provede zavážení čerstvého paliva do koše AZ. Tyto práce provádí 
provozovatel JE.

9) Fyzikální a Energetické spuštění bloku

V rámci fyzikálního spuštění se provádí fyzikální experimenty.

Po jejich ukončení a povolení od SÚJB se plynule zahájí Energe-
tické spuštění. Reaktor je uveden do minimálního kontrolovaného 
výkonu (MKV) a  po dosažení požadovaného výkonu jsou postupně 
přifázovány oba turbogenerátory na síť. Poté je zvyšován elektrický 
výkon a na hladinách 35 %, 55 %, 90 % a 100 % se provádí pláno-
vané zkoušky.

U VVER 440 je uplatňována průběžná doba Energetického spuš-
tění 3. měsíce.
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10) Komplexní zkoušky a zahájení zkušebního provozu bloku

Komplexní zkoušky celého bloku (průkazný chod) trvá 144 hodin 
a poté je blok předán investorovi k zahájení zkušebního provozu

Závěr

Harmonogram hlavních spouštěcích prací

Situace, která vznikla při paralelní výstavbě bloků na JEBO V2 
a JEDU 1 v první polovině 80. let
Výstavba na těchto lokalitách byla v této době v přibližně ve stejném 
stupni rozpracovanosti, ale také s  různým časovým skluzem oproti 
harmonogramu. Ukázalo se, že FD nemají k  dispozici požadované 
kapacity pro souběh těchto prací. Jednalo se zejména o  zkušené 
techniky a  spouštěče. To velmi narušovalo plnění plánovaných, ale 
i  aktualizovaných (náhradních) termínů na obou lokalitách. Trochu 
přednost dostávala JE Bohunice V2, čímž vznikaly problémy na JEDU 
a skluzy narůstaly. Vzniklou situaci k řešení si vzala za úkol spouštěcí 
skupina pod vedením Františka Hezoučkého a  ve spolupráci se šéfy 
spouštění FD (u GDt to byl Vojtěch Kotyza, u ŠJS Plzeň to byl Luděk 
Šnajdr a dalšími FD). Cílem bylo zastavit a eliminovat časový skluz 
v realizaci výstavby.

S přispěním této skupiny byl předložen návrh udělat v řetězci hlav-
ních spouštěcích prací radikální změnu. Došlo se k  názoru, že není 
třeba provádět odděleně zkoušky studené (2.  HZ) a  horké (3.  HZ). 
Návrženo bylo zrušit 2. HZ a 2. revizi a spojit tyto hydrozkoušky do 
jedné, tzv. Integrované, což v podstatě znamenalo zrušit 2. HZ a 2. revi-
zi, čímž se ušetřilo několik dní k eliminaci skluzu termínů. Po schválení 
návrhu sovětskými odborníky a  také SÚJB byl tento návrh po delší 
době schválen a poté po projednání s pracovníky na stavbě zpracován 
nový harmonogram.
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Byli tu ale někteří lidé, kteří tuto změnu kritizovali. Také na JE 
Mochovce jeho vedení se změnou nesouhlasilo.

Od této doby na JE v Dukovanech, ale i na JE Temelín se v har-
monogramu plánovalo s Integrovanou hydrozkouškou (IHZ), tj. bez 
2. HZ a 2. revizi, čímž se ušetřilo mnoho dní. Bylo to poprvé na EDU, 
kde se k podobné změně přistoupilo.

Lze potvrdit, že díky této změně bylo umožněno (i zlepšením orga-
nizací prací) spustit blok 2. a 3. na Dukovanech v jednom roce (1986). 
To se na jaderných elektrárnách nepodařilo nikde.

Komplikace v koordinaci a zajišťování prací v době spouštěcích prací
Jednalo se o  souběhy stavebních prací (stavební práce pro čistou 
montáž, stavební dokončení před 3.  HZ, spouštěcí prace včetně do-
končování montáží (nátěry, tepelné izolace zařízení) v čisté a normál-
ní montáži. Jsou to vlastně závěrečné práce, které se velmi těžko dají 
naplánovat do harmonogramu. Vlastně je lze řešit pouze operativně 
podle skutečnosti přímo na stavbě. Do toho vstupují činnosti předá-
vání kobek a prostor po dokončení montáže a poté zase po stavebním 
dokončení předat zpět FD a také dostat časový prostor na odstraňo-
vání závad jak stavebních, tak technologických. Na žádném bloku se 
to nedařilo řádně zkoordinovat, a ani jedna strana nebyla spokojena.

Zkratky použité v příspěvku

APS    Automatika postupného spouštění 
AZ    Aktivní zóna reaktoru (probíhá zde ohřev chladiva
BOT    Blok ochranných trub (část vnitřních částí reaktoru)
BVP    Převzato z ruštiny (bazen vyděržaky paliva = byzén 
    palivových článků, kazet
DGS    Dieselgenerátorová stanice
FD    Finální dodavatel (technologie)
GDt    Generální dodavatel technologie
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HCČ    Hlavní cirkulační čerpadlo v primárn okruhu
HUA    Hlavní uzavírací armatura (rozděluje cirkulační potrubí 
    na oddělitelnou část a neodělitenou část
HVB     Hlavní výrobní blok – zde je umístěn primární okruh, 
    pomocné systémy primár. okruhu, elektro etažerky 
    (podélná a příčné)
HZ   Hydrozkouška
I.O    První (primární) okruh
JE     Jaderná elektrárna
KO    Kompenzátor objemu (k dosažení a udržení potřebného 
    tlaku vody v I.O
NČ    Napájecí čerpadlo (strojovna)
HNČ    Havarijní napájecí čerpadlo (strojovna)
NT    Nízkotlaké (systémy)
PČ    Palivové články
PČO    Pomontážní čistící operace smontovaného zařízení 
    (potrubních tras)
PG    Parogenerátory (dělící místo mezi primárem a sekund
SAOZ    Zařízení systému automatiky a ochrany zařízení (primár)
SHN    Super havarijní napájení (strojovna)
SKŘ    Systém kontroly a řízení bloku
ŠKODA JS     Závod ŠKODA Jaderné strojírenství
TN    Tlaková nádoba reaktoru
VT    Vysokotlaké (systémy)
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