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SEZNAM ZKRATEK 

MP – Městský Pohár horských kol Klatovy 

XC – cross-country 

XCM – cross-country maraton 

MTB - mountain bike 

UCI – Union Cycliste Internationale 

CMS – Centrum míčových sportů 

KŠH – Author Král Šumavy horských kol 

OH – Olympijské hry 

MuKt – Městský úřad Klatovy
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ÚVOD 

V očích veřejnosti bylo někdy vidět překvapení, že nepíšu bakalářskou práci o 

bruslení, ale o cyklistice. Při hokeji mě nebavilo být zavřený jen mezi mantinely, a tak jsem 

si našel velkou zálibu v cyklistice, kde mě baví rozmanitost možností prožitku. Je jen na Vás 

kam, s kým a kdy vyrazíte. 

Právě a nejen proto chci ukázat, co cyklistika může přinášet a přivést k ní co možná 

nejširší veřejnost. V dětství mé první závodnické kroky vedly právě na MP. V MTB XC jsem 

okusil i závody českého poháru a za největší úspěch považuji vítězství v juniorech na KŠH 

2013. Od té doby jsem cyklistice přestal věnovat tolik času a zahájil jsem přípravu na ice 

cross downhill. V hlavě mi však utkvěla věta pana Skořepy, kdy mi v roce 2014 při závodě 

v rámci MP řekl: „Příště už to bude na vás mladejch.“ Od té doby uvažuji o realizaci a 

znovuobnovení MP. S ohledem na konstelaci mého osobního života a dalších věcí jsem se 

rozhodl právě pro realizaci v roce 2020. 

Bakalářská práce se tedy věnuje přípravě a realizaci projektu cyklistického poháru, 

který mají tvořit tři dílčí závody. V teoretické rovině se věnuje především fázím projektu. 

V práci je věnován prostor cyklistice jako takové a především cyklistickým podmínkám a 

akcím na Klatovsku. Praktická část zahrnuje mou předprojektovou úvahu a popis realizace 

s vyhodnocením realizace celého projektu. V příloze jsou zachyceny momenty, proč jsme 

se rozhodli MP znovuoživit a také část dokumentace nutné pro přípravu projektu.
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1 CÍL A ÚKOLY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

1.1 CÍL 

Realizace Městského Poháru horských kol v Klatovech pro děti základních a 

mateřských škol, tj. ročníků 2004 – 2018.  

1.2 ÚKOLY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 Analýza literatury a jiných dostupných zdrojů 

 Stanovení termínů závodů 

 Zajištění příslušných povolení 

 Stanovení harmonogramu dílčích závodů 

 Zajištění finančních prostředků 

 Zajištění propagace 

 Realizace 3 jednotlivých závodů 

 Zhodnocení realizace MP 
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2 METODIKA PRÁCE 

Cenné zkušenosti a doporučení k dosažení stanoveného cíle je možné získat různými 

metodami. 

 Kvantitativní metoda 

V této metodě se zajišťují důležité informace o problému, kladením správně mířené 

otázky k dosažení podrobných informacích od zainteresovaných subjektů. 

K dosažení důležitých informacích je používáno různých variant 

- Písemné dotazování – dotazníky, ankety 

- Internetové dotazování – otázky pokládáme v odborných internetových diskuzích 

- Telefonické dotazování  

 Kvalitativní metoda 

- Skupinové diskuse 

- Hloubkové rozhovory 

- Brainstorming 

- Analýza literatury  

- Analýza internetových zdrojů (Blažková, 2007) 

 Pro mou práci bylo důležité získat poznatky z let minulých, ke kterým jsem se 

dostával především pomocí hloubkových rozhovorů. Pro práci byly tyto rozhovory klíčové, 

jelikož jsem získával konkrétní informace, jak je zapotřebí zajistit veškerou přípravu a 

náležitá povolení pro realizaci sportovní akce na území Klatov. Internetové zdroje byly 

neméně důležité pro získávání informací především o historii, původním formátu a vývoji 

MP. Teoretické informace o pořádání a realizaci sportovní akce jsem získával z odborné 

literatury a z internetových zdrojů. Důležitým prvkem organizace byla znalost cyklistické 

komunity v Klatovech a vzájemné komunikace především po sociálních sítích, jelikož osobní 

skupinové diskuse byly v klíčové části příprav znemožněné z důvodu vládních opatřeních 

proti pandemii Covid19. 
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3 CYKLISTIKA  

Lidé se už nějakou dobu zabývají otázkou, jak překonat vzdálenosti v co nejkratším 

čase. V 18. století se jako správná odpověď mohl jevit vynález bicyklu a později jeho 

inovace. Dnes se však umíme dopravovat i letecky, ale bicykl si našel své pole uživatelů. 

V současnosti je mimo dopravního prostředku především na kratší vzdálenosti hojně 

využíván jako sportovní náčiní. 

3.1 HISTORIE CYKLISTIKY 

Za vynálezce bicyklu považuje literatura pana Karla von Draise z německého 

Bavorska, který svůj vynález ukázal světu v roce 1818 (brown.edu, 2009). Jeho bicykl spíše 

připomínal současná dětská tzv. odrážedla. 

3.1.1 ROZMACH CYKLISTIKY NA ČESKÉM ÚZEMÍ 

Cyklistika se na území České republiky rozvíjela v několika etapách. Tím prvním 

boomem byl přechod z dřevěných bicyklů na ocelové, a to když se v 70. letech 19. století 

přistěhoval Angličan William Beo Crowl. S sebou přivezl bicykl dosud v českých zemích 

nevídané konstrukce. Vpředu bylo mnohem větší kolo než zadní a rám byl ocelový, nikoli 

kovový. Tento stroj sklidil obdiv u synů továrníka pana Kohouta, který v r. 1880 započal 

výrobu bicyklů. Jeho synové Josef a František spolu s Karlem Šulcem na těchto bicyklech 

podnikli cestu do Vídně, kde byli o den rychleji než poštovní dostavník. Cestu zvládli za dva 

a půl dne. V roce 1880 tito tři výše zmínění pánové stáli u založení nejstaršího cyklistického 

klubu v Čechách, který se jmenoval Český klub velocipedistů Smíchov (Marek Waic, 2014). 

3.1.2 ROZMACH HORSKÉ CYKLISTIKY 

Další pro nás důležitou vlnou byl přechod ze zpevněných cest do terénu. Z Kalifornie 

v USA se od 80. let 20. stol. rozmohl tzv. Mouintain biking, který se v Atlantě roku 1996 

prvně objevil na olympijských hrách a to jako disciplína zvaná cross-country (Gerig, 

Frischknecht, 2004). 

3.2 DISCIPLÍNY CYKLISTIKY 

Cyklistika má svou mezinárodní organizaci UCI, která zastřešuje především 

mezinárodní podniky, jako je například mistrovství světa v různých cyklistických 

disciplínách. Na OH se závodí v pěti hlavních cyklistických disciplínách, které mají ještě své 

různé druhy závodů. 
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3.2.1 HORSKÁ CYKLISTIKA – MOUNTAIN BIKE 

Pro horskou cyklistiku se vžila z anglického názvu odvozená zkratka MTB. Závodí se 

v různých terénech a pro větší diváckou atraktivitu se dnes závodní okruhy uměle upravují. 

I tak si však zachovávají přírodní ráz. 

K závodění v této disciplíně je zapotřebí správná technika. Dnes se ve startovním 

poli objevují především celoodpružená horská kola (Obr. 1). 

 

Obraz 1 

(zdroj: https://www.cannondale.com/en/bikes/mountain/cross-country/scalpel/scalpel-

hi-mod-ultimate?sku=c24101m10sm) 

V amatérských a výkonnostních závodech se ve startovním poli objevují také hardtaily  

(Obr. 2), což jsou horská kola jen s přední odpruženou vidlicí, které jsou levnější a lehčí 
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právě o druhý tlumič, což může někdo upřednostnit. 

 

Obraz 2 

(zdroj: https://www.cannondale.com/en/bikes/mountain/cross-country/f-si/f-si-hi-mod-

world-cup?sku=c25100m10sm) 

Ve startovních polích můžeme již zřídkakdy spatřit pevné horské kolo (Obr. 3). 

 

Obraz 3 

(zdroj: https://www.ghost-bikes.cz/?page=detail&porovnat=1162&det=1162) 
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Dle propozic UCI je jedinou olympijskou disciplínou cross-country. Jde o závod 

s hromadným startem, zaváděcím okruhem a několika následnými okruhy dané trasy 

v terénu. Na trati se nachází několik technických zón, kde je povolená technická dopomoc 

týmu, avšak závodník při závodě nesmí vyměnit rám kola. Další, ale neolympijskou 

disciplínou je cross-country maraton, který je oblíbenou variantou závodění široké 

cyklistické veřejnosti (UCI.org, 2019). 

3.2.2 SILNIČNÍ CYKLISTIKA 

Silniční cyklistika vypadá jako sport jednotlivců, ale musíme říct, že záleží, o jaký 

závod se jedná. Především v časovkách záleží jen na výkonu konkrétního jedince, kdežto 

slavná Tour de France a další hromadné závody už jsou v režii týmů a jejich strategií. 

Silniční kolo je na první pohled rozdílné od horských (Obr. 4). Kladen je důraz i na 

aerodynamiku.

 

Obraz 4 

(zdroj: https://www.cannondale.com/en/bikes/road/race/supersix-evo/supersix-evo-hi-

mod-disc-ultegra-di2/2019?sku=c11159m1044) 

Další verzí silničního bicyklu je časovkářský speciál, který nezajišťuje jezdci velké pohodlí, 

ale nabízí mu kvalitní přenos síly na vozovku a též ještě lepší aerodynamiku oproti 

klasickému silničnímu kolu avšak na úkor pohodlí jezdce. 
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3.2.3 BMX 

BMX neboli bicycle motocross je další olympijská disciplína, kde mají jezdci na první 

pohled malá kola a vetší ochranu hlavy, kterou jim v této disciplíně zajišťuje integrální 

helma. Závodí se na speciální uměle vybudované trati systémem vyřazovacích bojů, kam 

proti sobě nastupuje osm jezdců na základě kvalifikačních časů, kde jezdci jezdí samostatně 

(UCI.org, 2019). 

3.2.4 DRÁHOVÁ CYKLISTIKA 

Na OH má tento sport pět disciplín (UCI.org, 2019). Bicykl, na kterém se zde závodí, 

nemá brzdy a má jen jeden převod. 

3.2.5 BMX FREESTYLE 

Zde se užívají bicykly obdobné jako u BMX, ale často jezdci volí širší pláště. Tato 

disciplína, která se měla objevit poprvé na OH v Tokiu 2020, ještě nemá svého olympijského 

vítěze (UCI.org, 2019). 

3.3 CYKLISTIKA NA KLATOVSKU 

Klatovsko nabízí spoustu možností cyklistického vyžití svou příhodnou geografickou 

polohou v předhůří Šumavy. Nalezne tu spoustu tras ať silniční cyklista, tak tzv.: „mountain 

biker“, který může využít blízkosti právě Šumavy jižně od Klatov, nebo Plánického hřebenu 

východně od Klatov anebo severozápadně od Klatov Švihovskou vrchovinu. Cyklotrasa č. 38 

je nejvýznamnější v regionu a je součástí mezinárodní cyklotrasy Plzeň – Mnichov 

(klatovskonakole.cz, 2020). 

3.3.1 AUTHOR KRÁL ŠUMAVY 

Již od roku 1993 se v Klatovech koná závod horských kol známý pod výše uvedeným 

názvem, který pořádá Triatlon klub Klatovy. Má i svou silniční podobu, která se jezdila 

pravidelně na konci srpna, ale z legislativních důvodů se stává ekonomicky neudržitelnou a 

v roce 2020 už se silniční závod konat nebude. Vše nasvědčuje tomu, že jeho budoucnost 

je tím zpečetěna (Šůs, 2020). 

Král Šumavy pro horská kola, jenž je od roku 2014 součástí série MarathonMan 

Europe (cz.author.eu, 2015), přiláká na start pod Černou věž každoročně na 2 – 3 tisíce 

účastníku na třech trasách. K nim se letos v roce 2020 měla přidat i čtvrtá trasa tzv. „Hobby 

trasa“ (authorkralsumavy.cz, 2020). Závod má své místo v kalendáři závodů každoročně na 
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konci května, avšak letos ho pořadatelé z důvodů situace kolem Covid19 přesunuli na konec 

srpna a i tak se neví, zda se vůbec uskuteční.  

Kromě klasického vyhlašování výsledků je součástí tohoto závodu i korunovace krále 

a královny, kteří obdrží korunu na hlavu za absolutní vítězství v mužích respektive ženách 

na nejdelší trase. Závod je výzvou i pro samotné Klatovany. Často na startu vídáme i místní 

hobby cyklisty, pro které je to jedna z mála závodních životních zkušeností. Na nejdelší trase 

se vyhlašuje i nejlepší Klatovan, kterému již tradičně předává cenu starosta města Klatovy. 

V roce 2018 byl dokonce závod na nejdelší trase 105 km mistrovstvím České republiky 

v XCM (mtbs.cz, 2018), kdy královskou korunku a současně i dres českého šampiona 

vybojoval v mužích Kristián Hynek a v ženách Jana Pichlíková (sportsoft.cz, 2018). 

3.3.2 DALŠÍ MÍSTNÍ CYKLISTICKÉ AKCE 

Na Klatovsku se konal i velmi náročný MTB závod dvojic Javor 1456 – „Cesta na 

jihozápad“, který vedl z Klatov na horu Javor a zpět. Závod se jel jen podle mapy za plného 

provozu. Třetí a zároveň dosud poslední ročník závodu se konal 27. 6. 2009 

(authorkralsumavy.cz, 2009).  

Na Křesťanském vrchu se v letech 2013 – 2016 závodilo v rámci Poháru Plzeňského 

kraje horských kol, kdy se zde konal každoročně závod pod názvem GT Velká cena Klatov 

(pal-mtb.cz, 2016). Bylo to v dobách, kdy se ze závodníků v rámci MP vyvinul cyklistický tým 

Cyklosport-pitstop.cz, který vedl pan Mgr. Vítězslav Šklebený, jenž stál i u řízení těchto čtyř 

závodů.  

V roce 2011 do Klatov zavítal paralympionik Jiří Ježek (giantliga.cz, 2011) a 

následující rok František Raboň. Oba tito známí čeští cyklisté se zde postavili na start závodu 

Grand Prix města Klatovy, která byla součástí Giant ligy 2011 a 2012. František Raboň se 

zde pod Černou věží ukázal divákům v nejlepším světle, a to když vybojoval prvenství 

(giantliga.cz, 2012). 

3.3.3 HISTORIE MĚSTSKÉHO POHÁRU HORSKÝCH KOL V KLATOVECH 

Psal se rok 2000, kdy v  klatovských parcích závodila mládež na horských kolech 

poprvé. Závody tehdy uspořádal Mgr. Vítězslav Šklebený pod záštitou Triatlon Klubu 

Klatovy, pod jehož hlavičkou se pohár konal až do roku 2009.  
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Rok 2010 přinesl na Klatovsko závodní pauzu a rok na to se děti mohly postavit na 

start závodů MP znovu. Tentokrát se pořadatelství se zhostily tři cyklisticky zainteresované 

subjekty: Cykloservis Malát v čele s panem Janem Malátem, Miloš Skořepa – stavební firma 

v čele s panem Milošem Skořepou, Oehling.cz s.r.o. v čele s panem Daliborem Johánkem 

(klatovy.cz, 2012). V roce 2014 byly startovní výstřely v klatovských parcích slyšet 

naposledy.  Dle slov bývalých pořadatelů již chyběla motivace a čas výše zmíněnému 

organizačnímu týmu a MP tím zanikl (Johánek 2020). 
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4 PROJEKT 

Projekt a jeho příprava se dělí na několik fází. Projekt má obvykle tři hlavní fáze, kdy první 

dvě se rozdělily ještě na dvě dílčí fáze. Jedna fáze před pandemická, kdy Covid19 byl znám 

ještě jen jako nebezpečný virus v Číně a druhá fáze pandemická, kdy bylo nutné přípravy 

předělat a přizpůsobit vládním opatřením proti šíření Covid19 v České republice. 

4.1 PŘEDPROJEKTOVÁ FÁZE 

Účelem předprojektové fáze je prozkoumání příležitostí a posouzení proveditelnosti 

záměru projektu. V této fázi se obvykle používají dva typy dokumentů: 

 Studie příležitosti 

Studie má zodpovědět otázku: Je vůbec správná doba navrhnout a realizovat 

zamýšlený projekt? V úvahu musí vzít situaci v organizaci, situaci na trhu, 

předpokládaný vývoj apod. 

 Studie proveditelnosti 

Po rozhodnutí na základě předchozí studie pro realizaci projektu by měla tato studie 

ukázat nejvhodnější cestu k realizaci projektu a měla by upřesnit obsah projektu, 

plánovaný termín zahájení a ukončení projektu, odhadované celkové náklady a 

potřebné významné zdroje. 

Při některých především jednodušších projektech je možné zpracovat jediný dokument, tzv. 

předprojektovou úvahu, která kombinuje výše zmíněné dokumenty. (Doležal, Máchal, 

Lacko a kol., 2012) 

Pro potřeby MP jsem zvolil právě předprojektovou úvahu.  

4.2 PROJEKTOVÁ FÁZE 

Po kladném rozhodnutí projekt spustit následují další fáze: 

1. „Zahájení projektu 

2. Příprava projektu (plánování) 

3. Realizace projektu 

4. Ukončení projektu“ (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012) 
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4.3 POPROJEKTOVÁ FÁZE 

V průběhu realizace projektu přichází řada nových poznatků a zkušeností, které lze 

využít v dalších projektech. Je třeba analyzovat celý průběh projektu a určit dobré i špatné 

zkušenosti. (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012) 
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4.4 FÁZOVÝ MODUL PROJEKTU 

Pro názornost fází projektu může sloužit schéma životního cyklu projektu (Obr. 5) od 

Doležala, Máchala, Lacka a kol., 2012. 

 

Obraz 5 

(zdroj: Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012) 
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4.5 RIZIKA PROJEKTU 

Rizika znamenají pro projekt hrozbu, potencionální problém, možnost selhání a 

neúspěchu, ale také to může být příznivá vyhlídka nebo šance (managmentmania.com, 

2018). 

Projektová rizika zahrnují všechna rizika, která mohou jakýmkoli způsobem ohrozit 

projekt. Klíčová projektová rizika jsou ta, která ohrožují cíl, čas a náklady projektu. 

Řízení projektových rizik je soustavná činnost, která by měla zabránit nebo aspoň 

eliminovat případný dopad na projekt. Řízení projektových rizik se odehrává ve čtyřech 

provázaných fázích: 

1. Identifikace projektových rizik (ve fázi plánování projektu) 

2. Zhodnocení projektových rizik 

3. Zvládnutí projektových rizik (především jejich zmírnění) 

4. Monitoring potencionálních projektových rizik 

V praxi je především důležitá prevence rizik ve fázi plánování projektu a schopnost 

manažera projektu včas identifikovat rizika a svým působením tak předejít případným 

problémům. Důležité je rovněž schopnost uřídit změny v průběhu projektu, které jsou 

nejčastějším zdrojem projektových rizik (managmentmania.com, 2015). 

4.6 SPONZORING SPORTU 

V dobách, kdy pojem sponzoring sportu ještě nebyl znám, bychom se bavili o 

sportovní reklamě (Stibořík, 2011). Mělo by se jednat o oboustranně prospěšné spolupráce, 

kdy na straně sportu cílíme o zajištění především finanční životaschopnosti oddílu, akce, 

sportovce. Sponzor má zájem spojit svou značku s daným odvětvím a přitáhnout na sebe 

pozornost konkrétních uživatelů. Dle Kunze (2018) jsou klíčovým zdrojem příjmů 

sportovních organizací prostředky získané od sponzorů. 

Při získávání sponzorů je důležité si stanovit cíle, abychom si vymezili konkrétní 

potencionální skupinu sponzorů a neoslovovali jsme náhodné subjekty.  

 „Stanovení sponzorských cílů 

 Identifikace cílových skupin 
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 Vývoj sponzorských opatření 

 Měření účinnosti sponzoringu“ (Kunz, 2018) 
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5 PROJEKTOVÁ ÚVAHA MP 

Vzhledem k znovuoživení MP a nikoli vytváření kompletně nového projektu je zvolena 

projektová úvaha, ve které se vychází i ze zkušeností předchozích realizačních týmů a také 

volně přístupných materiálů, jako jsou fotogalerie, webové a novinové články.  

5.1 CÍLOVÁ SKUPINA 

MP je pro děti bez omezení nejnižší věkové hranice, které zvládnou odjet nejkratší 

okruh na odrážedlech, do 16 let. Dalším neméně důležitým kritériem je, že cílíme především 

na širokou veřejnost. Cíl závodů vystihuje nejlépe myšlenka pana Mgr. Šklebeného: „Cílem 

je rozvoj cyklistiky na Klatovsku, nikoli „vrcholový“ sport.“ (dynaweb.cz, 2004). Důležitým 

krokem bylo zamezení účasti výkonnostních cyklistů, kteří by mohli odradit od účasti 

začátečníky. 

5.2 VÝBĚR LOKALIT DÍLČÍCH ZÁVODŮ 

Z historického hlediska jsme chtěli využít bývalé lokality, ale během posledních let 

prošly Mercandinovy sady revitalizací a bylo nám řečeno, že o tuto lokalitu pro konání 

závodu je zbytečné žádat. Přitom tohle místo má pro závod velmi příhodné zázemí. Je zde 

kolonáda s restaurací a sociálním zařízením, takže bychom měli rázem na závodech i 

občerstvení. Dále byly ve hře Sady Mistra Jana Husa, Křesťanský vrch u nemocnice, 

klatovský lesopark Hůrka a areál Centra míčových sportů Klatovy. V záloze jsme měli 

připraveny dvě lokality za městem, ale tady se domníváme, že by naše cílová skupina mohla 

svou účast zamítnout, protože s malými dětmi by se na závody museli přiblížit automobily.  

5.2.1 OKRUHY MP 

Při výběru lokality a plánování tras pro různé kategorie jsem nás musel držet při 

zemi, abychom nevymysleli příliš obtížné okruhy. Museli jsme si neustále připomínat, že 

naše okruhy musí zvládnout všichni účastníci. Úkolem bylo vytvořit pasáže adekvátní 

obtížnosti, kde se ukáže zdatnost závodících, jak technická, tak fyzická, aniž bychom odradili 

úplné začátečníky. Ideálně, abychom začátečníky spíše motivovali své cyklistické 

dovednosti zlepšovat. 

Dalším problémem byla návaznost okruhů, kdy ve stejný čas před závodem na trati 

budou trénovat všichni ze všech kategorií a našim dalším úkolem bylo vytvořit především 
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bezpečné spojování tratí, aby ti starší závodníci vracející se z delších variant okruhů nesrazili 

mladší závodníky.  

Důležité je i dodržení smluv s majiteli pozemků, po kterých trasa povede, abychom 

si neponičili vstřícné vztahy pro případné další roky anebo pro jiné subjekty pořádající 

sportovní akce. 

5.2.2 SADY MISTRA JANA HUSA – „VODÁK“ 

Sady Mistra Jana Husa jsou mezi Klatovany známy jako Vodák.  V předchozích 

ročnících se zde také závodilo.  V této lokalitě vedou zpevněné cesty a pěšiny. Některé jsou 

používané více a jiné i zarůstají vegetací.  

Oslovil jsem Josefa Fialu ml., jestli by si nechtěl vzít vymýšlení trati v této lokalitě na 

starost. Zhostil se toho s radostí a já mohl řešit jen administrativní žádost o užívání sadů 

pro sportovní akci s MuKt. Při společném najíždění trati mi však ukázal trať, která by se 

hodila spíše pro výkonnostní cyklisty, navíc k tomu se nám nepodařilo ideálně odstupňovat 

okruhy podle kategorií. Plus bychom nedodrželi smlouvu s MuKt, kde jsme museli využít 

jen parkových cest. Byl jsem nucen jeho variantu zastavit a najít novou, což se nám naštěstí 

podařilo. 

5.2.3 LESOPARK HŮRKA 

Pro závod XC je to dle mého subjektivního názoru nejlepší lokalita v Klatovech. 

V blízkosti je ZŠ Klatovy v Tolstého ulici, atletický a sokolský stadion. Poblíž je i poměrně 

velké parkoviště u zimního stadionu. Sám lesopark je vyhaslá sopka, takže se zde dají 

vytvořit prudké výjezdy a sjezdy. Lesopark je protkán poměrně hustou sítí jak zpevněných 

cest, tak i nezpevněných pěšinek. Dalo by se předpokládat, že lesopark Hůrka je cyklistům 

zaslíbeným místem. Opak je však pravdou. V klatovské cyklistické komunitě je lokalita 

známá jako nepřístupná pro konání jakýchkoliv cyklistických závodů. 

Nám to ale nedalo a vydali jsme se ptát, jaká příslušná povolení potřebujeme, 

abychom tam mohli uspořádat závody pro děti.  Zjistili jsme si, že lesopark Hůrku spravují 

Lesy města Klatov, a tak jsem si domluvil s jednatelem firmy panem Ing. Koldinským 

schůzku právě na Hůrce. Mezitím jsme se o našem záměru pochlubili i panu Mgr. 

Šklebenému, který je zároveň ředitelem přilehlé základní školy a ten nám nabídl jako zázemí 

závodu plochu za školou přiléhající právě k lesoparku. V ten moment se nám rýsovala 
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konkrétní lokalita tratě a na schůzce se zástupcem Lesů města Klatovy panem Ing. 

Koldinským jsme mohli prezentovat pravděpodobnou trasu závodu.  

Následovala oficiální žádost na MuKt, která musela obsahovat veškeré mapové 

podklady. Z důvodů 4 hodinové uzavírky přilehlé komunikace jsme museli zpracovat 

podklady pro přechodné dopravní značení. 

5.2.4 AREÁL CENTRA MÍČOVÝCH SPORTŮ 

Lokalita nacházející se na okraji Klatov s příhodným zázemím sportovní haly, 

zpevněného vlastního parkoviště, několika zpevněných plácků ideálních pro závod těch 

nejmenších kategorií.  Dalším plusem byla vstřícnost předsedy Sport Clubu Klatovy pana 

Ing. Křiváčka. 

Jediné, v čem nám tahle lokalita způsobovala starosti, byla tvrdost podloží na 

delších variantách okruhů, kde by se závodilo na travnatých měkkých pěšinách. Kola se nám 

tam při zkušební projížďce moc neodvalovala. Byl to hodně fyzický boj a pořád jsme si říkali, 

že tahle trať úplně nesplňuje parametry našeho okruhu, kde je cílem především jezditelnost 

a taky trochu zábavy.  I přesto jsme tuto lokalitu do původního kalendáře zahrnuli a to 

z důvodů hledání lokalit na další roky MP. 

5.2.5 DALŠÍ LOKALITY 

Ve hře byl i Křesťanský vrch, na kterém se dříve také závodilo.  Úskalím, jemuž jsme 

se zde chtěli vyhnout, byl poměrně kopcovitý terén s nemožností udělat jednoduchý okruh 

pro nejmladší kategorie. 

Další lokality nás odrazovali vzdáleností od města. Na závod už by především rodiče 

s těmi nejmenšími závodníky museli pravděpodobně dorazit automobily a to už by je podle 

nás mohlo odradit od účasti na našich závodech. Jednalo se o Klatovský Bor, který se 

nachází na kraji města za průmyslovou zónou a Spálený les, jenž se sice nachází u 

frekventované cyklostezky č. 38, ale až u Lub za Klatovy směrem na Železnou Rudu. 

5.3 MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZÁVODŮ 

V místě závodu jsme nepočítali s elektřinou a vše jsme plánovali tak, abychom mohli 

vše psát ručně bez použití elektrických zařízení. Abychom si veškerý materiál nemuseli 

obstarávat sami, oslovili jsme rok dopředu pořadatele cyklomaratonu Krále Šumavy 

Triatlon klub Klatovy, zda bychom mohli využít jejich materiál především pro vytyčení 
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našich tratí.   Triatlon klub Klatovy předběžně souhlasil a my z této zápůjčky mohli vycházet 

v plánování termínu dílčích závodů MP, protože  KŠH se pravidelně koná poslední 

květnovou sobotu. Nakonec bylo vše jinak a jak KŠH, tak MP se v květnu nekonal. Přínosem 

pro nás byl i bonusový dar z jejich strany, kdy jsme dostali startovní čísla z minulých ročníku 

KŠH. Našim úkolem bylo jen rozřadit správně čísla, aby se v jedné kategorii nepotkala dvě 

stejná 

Stany a lavice nám zapůjčil Bike Club Klatovy a zdravotnický batoh pro ošetřovatele 

zapůjčila Vodní záchranná služba Českého červeného kříže Klatovy. 

5.4 STANOVENÍ TERMÍNŮ ZÁVODŮ 

Z historického hlediska jsme chtěli zachovat konání závodů v pracovních dnech. 

Museli jsme přihlédnout ke konání KŠH. Dalším kritériem byly volnočasové aktivity dětí 

během týdne a další sportovní akce v Klatovech a blízkém okolí. Důležitá byla i aktuální 

plánovaná obsazenost pozemků, především u ZŠ Klatovy v Tolstého ul. a u CMS. Z toho nám 

vyplynuly tyto plánované termíny závodů: 6. května Vodák, 20. května CMS a 3. června 

Hůrka. 

Avšak kvůli situaci Covid19 jsme byli nuceni tyto termíny zrušit a následně podle 

vývoje situace jsme stanovili závody na 3. června Vodojem a 17. června Hůrka.  V tomto 

případě jsme nebrali ohled na žádné jiné akce, jelikož situace kolem pořádání akcí byla 

velmi progresivní a nedalo se odhadovat, kdo s jakým závodem přijde. Zvolili jsme proto 

taktiku, že my musíme být první, kdo si vypíše termín a ostatní, pokud budou chtít, tak se 

přizpůsobí. 

5.5 ŽÁDOST NA PŘÍSLUŠNÉM ODDĚLENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU KLATOVY 

Původně jsme se domnívali, že budeme muset chodit pro každé vyjádření zvlášť, jako 

tomu bylo dříve, kdy se na každý řídící orgán musela podat žádost zvlášť (Skořepová, 2020). 

Před podáním žádosti jsme se šli na MuKt informovat, jak by taková žádost měla vypadat, 

a co by v ní rozhodně nemělo chybět. Po prozkoumání celé klatovské radnice jsme nakonec 

v podkroví našli ty správné dveře hospodářského odboru, kde úřaduje paní Valešová. 

Sdělila nám, že my podáváme jen jednu žádost na město a paní Valešová pak rozešle žádost 

k vyjádření na příslušné orgány. 
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Na závod na Vodojemu to bylo poměrně jednoduché, kdy stačilo popsat náš záměr a 

přiložit hrubou mapu závodu. Samozřejmostí byl i čas konání akce a předběžný 

harmonogram. K tomuto závodu se vyjadřovali Technické služby města Klatov, jakožto 

správce pozemku. 

Závod na Hůrce si žádal výše zmíněné plus zpracování přechodného dopravního 

značení, jelikož jsme uzavírali pozemní komunikaci, po které nám starší závodníci projížděli 

z areálu školy do lesoparku. Mimo jiné zde nebyli správcem ploch technické služby, ale již 

zmiňované Lesy města Klatov. 

Připravili jsme tedy žádosti s konkrétními dny a časy konání závodů a poslali na 

hospodářský odbor paní Valešové. Po několika týdnech nám přišlo kladné vyrozumění. 

Avšak po vyhlášení nouzového stavu a vládních opatřeních jsme byli nuceni poslat žádost o 

pozastavení naší žádosti s odůvodněním, že v předem stanovených termínech 

pravděpodobně nebudeme moci realizovat závody a nechali jsme si tak otevřené dveře pro 

případné změny data konání závodů. 

Poté, co jsme se rozhodli pro konání v novém termínu, jsme jen poslali žádost o 

pozměnění dat konání jednotlivých závodů. 

5.6 HARMONOGRAM DÍLČÍCH ZÁVODŮ 

Pro snazší a přehlednější organizaci jak pro nás pořadatele, tak pro příchozí účastníky 

a doprovod, jsme chtěli mít všechny naše závody se stejným harmonogramem.  I zde jsme 

vycházeli z let předchozích. Od 16 do 17 hodin jsme stanovili registraci účastníků a zároveň 

měl v tuto dobu probíhat volný trénink na tratích závodu. 

Rychlý průběh závodů byl podle našich domněnek jeden z klíčových faktorů 

spokojenosti účastníků závodů a podle toho jsme k tomu také přistupovali. Jelikož se závod 

konal odpoledne v pracovním týdnu, muselo vše rychle odsýpat. V 17 hodin start nejmladší 

kategorie chlapců následována stejnou věkovou kategorií dívek. V tomto duchu jsme chtěli 

pokračovat až do kategorie, kde podle účasti budeme moci startovat za sebou ve vlnách 

nejprve chlapce a s malým odstupem dívky dané kategorie.  Vyhlašovací ceremoniál vítězů 

neměl svou pevně stanovenou dobu, ale jakmile se zpracovali výsledky, nadepsaly diplomy, 

dvou po sobě jdoucích kategorií, tak se ihned začalo s vyhlašováním, aby ti nejmenší ještě 

mohli stihnout Večerníčka. Trochu rozdílný měl být pouze poslední závod, kde se 
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k vyhlášení výsledků závodu mělo přidat ještě vyhlašování výsledků celého poháru. Ideální 

plán skončení akce i s úklidem byl odhadován na 19. hodinu.  

5.7 PLÁN PROPAGACE 

Byli jsme si vědomi, že nejvíce by se nám mohlo povést oslovit děti v mateřských 

školách a na 1. stupni základních škol. Žáci 2. stupně základních škol už přeci jen mají více 

vyhraněné volnočasové aktivity. Podle těchto úvah založených i na zkušenostech bývalých 

pořadatelů MP jsme se rozhodli tomu přizpůsobit propagaci.  

Chtěli jsme zvolit jednolitou grafiku, aby už při prvním pohledu na věc vznikala ideálně 

pozitivní asociace s naší akcí. Oslovili jsme s tímto přání grafika pana Jakuba Marka, který 

výborně zrealizoval naše přání, a my měli připravenou grafiku MP. Připravil nám všechny 

potřebné podklady k facebookové stránce, propagačním tiskovinám a jako bonus nám 

v jednom stylu vytvořil i diplomy.  

Naším úkolem už jen bylo dostat to k našim cílovým subjektům. V plánu bylo umístění 

plakátů ve všech mateřských školách spadající pod Klatovskou správu, což zahrnuje i 

nejbližší přilehlé obce. V tom samém duchu jsme plánovali rozmístění plakátů na základní 

školy. Kromě škol jsme měli v plánu napřímo oslovit mládežnické sportovní kluby na 

Klatovsku a DDM Klatovy. Dalšími místy, kde měl viset náš plakát, byly především cyklistické 

obchody a opravny v Klatovech. Poté sportoviště, která nejsou zahrnuta již ve školách, 

kterým je např. atletický stadion. 

V rámci prezentace na sociálních sítích jsme si museli stanovit, zda budeme cílit 

propagaci našich závodů spíše na děti, nebo rodiče. Neměli jsme v úmyslu používat 

placenou reklamu. Nedávalo nám to smysl a věřili jsme, že naše informace se v síti 

organicky dostane ke všem, co by se chtěli zúčastnit našich závodů. Po několika příspěvcích 

a krátké analýze dat jsme měli jasno, že na facebooku máme větší dosah na rodiče 

potencionálních závodníků a v tom jsme přizpůsobili i další příspěvky. Na sociálních sítích 

propagace probíhala v několika krocích:  

1. Propagace celého MP, seznámení veřejnosti s naším záměrem 

2. Propagace 1. závodu 

3. Propagace 2. závodu.  
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Po prvním závodě bylo důležité prezentovat multimediální data sesbírané právě na 1. 

závodě a poskytnout je veřejnosti, aby těm co váhali nad svou účastí, jsme pomohli 

s rozhodováním o účasti na dalším závodě.  

Propagace v televizi a novinách měla mít též hlavně místní účinek a právě proto jsem 

plánoval oslovit zdejší regionální televizi FilmPro a Klatovský deník. 

V původním plánu byla i krátká videopozvánka hlavního pořadatele závodů.  

Vzhledem k okolnostem covid19 jsme byli nuceni takřka celý plán propagace 

poupravit a přizpůsobit. Například ve školách se nepohybovalo tolik lidí, kolik by se 

pohybovalo za normálních okolností. Sportoviště byla dlouhou dobu zcela zavřená a 

otevírala se postupně a ne všem. 

5.8 FINANČNÍ PLÁN 

Finanční plán jsme stanovili na základě projektu a celé jeho filozofie, která vychází 

především z dostupnosti závodů pro širokou veřejnost. Startovné jsme z tohoto důvodu a 

historického hlediska nechtěli, i za cenu ztráty, vybírat. Práci realizačního týmu zde 

nevyčíslujeme, jelikož je založená na dobrovolnictví. Při plánování jsme se snažili kalkulovat 

s co nejbližšími čísly k realitě a zároveň jsme radši přičítali nepatrnou rezervu pro případnou 

větší potřebu či dražší ceny na trhu. 

Plánované výdaje na tři závody MP: 

Designový jednotný návrh (propagační materiály, sociální sítě, diplomy…)   750Kč 

Propagační tiskoviny                                  2100Kč 

Propagace FilmPRO                                  1200Kč 

Další tiskoviny (diplomy, přihlášky…)                   1200Kč 

Správní poplatek městu Klatovy                      100Kč 

Kancelářské potřeby                            200Kč 

Vymezovací páska          1000Kč   

Medaile (v podobě Fidorek)                     2300Kč 

Zdravotní služba          2100Kč 
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Doprava (PHM)         1500Kč  

Výdaje celkem:                   10950Kč 

5.9 RIZIKA PROJEKTU MP 

Jelikož se jedná o venkovní akci, tak za největší riziko jsme označili nepříznivé počasí, 

kdy v některých našich lokalitách bychom byli nuceni závody přeložit anebo zrušit bez 

náhrady termínu. Riziko počasí jsme nebrali jen jako aktuální den, ale i před akcí, kdy třeba 

v lesoparku Hůrka popadalo několik stromů při jarních vichřicích a odklízecí práce  probíhali 

ještě v týdnu konání závodu. Dalším rizikem byla finanční ztráta projektu. Včasným 

předjednáním partnerů jsme toto riziko částečně eliminovali, ale ne zcela, jak se ukázalo na 

jaře. 

Rizikem, které si získalo naši pozornost na konci února, se stala celosvětová situace 

v souvislostech s onemocněním virem Covid19. Poté, co česká vláda začala vydávat 

protipandemická opatření, jsme viděli realizaci MP jako nemožnou, ale nehodlali jsme to 

vzdát a pečlivě sledovali vládní kroky a plány.  V často nepředvídatelných vládních krocích 

nebylo snadné se orientovat a my mohli jen doufat v pro nás příznivý vývoj. Při 

rozvolňovacích krocích jsme rozhodli, že závody uskutečníme, ale stále zde byla přítomná 

hrozba, že vláda znovu přitvrdí v opatřeních a závody budou zrušeny. 

Ve spojení s touto situací vzrostlo riziko nesehnání finančních prostředků na 

případnou realizaci závodů, jelikož námi oslovované firmy odpovídaly ve stejném duchu, až 

nám bylo nepříjemné vzhledem k okolnostem žádat o finanční podporu firmy, které dle 

svých slov razantně škrtaly náklady v obavách ekonomického dopadu protipandemických 

opatřeních. 

Po rozhodnutí uspořádat sportovní akci v pandemické době pro nás vzniklo vskutku 

zajímavé až paradoxní riziko. Vysoká účast lidí na jednom místě byla omezována vládními 

nařízeními pro 1. závod na 300 osob a pro 2. závod na 500 osob (vláda.cz, 2020). Jelikož 

jsme měli stanovené přihlášení až na místě, nemohli jsme tolik ovlivnit počet účastníků. 

Jediným možným nástrojem byla propagace, kterou jsme tedy spustili, ale nijak intenzivně. 

Navíc po dlouhé odmlce konání sportovních akcí byl cítit ve sportovním prostředí hlad po 

klasickém poměření sil face to face a nikoli online pomocí virtuálních simulátorů. Důkazem 

tomu může být informace z rozhovoru s Petrem Votípkou, který mi sdělil, že se na závody 
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chystali i výkonnostní závodníci ze Strakonicka, kterým naštěstí vysvětlil, že pro ně není 

tento závod ideální. 

Riziko, jak zasáhnout naši cílovou skupinu a nezasáhnout výkonnostní cyklisty jsme se 

snažili eliminovat jen místní propagací a také komunikací s místními a okolními cyklistickými 

kluby, aby zvážili účast svých svěřenců s ohledem na cíl MP. Zahrnuli jsme to citlivě do 

pravidel, ale předem jsme se chtěli vyvarovat řešení takové situace. 

5.10 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 

Vzhledem k nevyužití IT technologií pro zjednodušení prací na realizaci, bylo 

zapotřebí zajistit spolehlivý a početný realizační tým. Ten se měl skládat především 

z bývalých účastníků MP a bývalých výkonnostních cyklistů. Tyto řady měly doplnit aktuálně 

výkonnostní cyklisté, sportovní klatovští příznivci, jejich drahé polovičky a rodinný 

příslušníci. 

5.11 KATEGORIE 

Pro stanovení věkových kategorií jsme vycházeli z propozic Šumavského poháru MTB, 

kde jsme si poupravili názvosloví kategorií a doplnily o kategorii odrážedel. Podle těchto 

propozic, kde byla i doporučená délka závodu pro konkrétní kategorii, jsme vycházeli i pro 

stanovování délky tras.   

Kategorie MP:  

o odrážedla kluci - 2016 a ml. (4 roky a ml.) 
o odrážedla holky - 2016 a ml. (4 roky a ml.) 
o předškoláci - 2014 a ml. (6 let a ml.) 
o předškolačky - 2014 a ml. (6 let a ml.) 
o kluci - 2012-2013 (7-8 let) 
o holky - 2012-2013 (7-8 let) 
o mladší žáci - 2010-2011 (9-10 let) 
o mladší žákyně 9-10 - 2010-2011 (9-10 let) 
o žáci - 2008-2009 (11-12 let) 
o žákyně - 2008-2009 (11-12 let) 
o starší žáci - 2006-2007 (13-14 let) 
o starší žákyně  - 2006-2007 (13-14 let) 
o kadeti - 2004-2005 (15-16 let) 
o kadetky - 2004-2005 (15-16 let) 
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5.12 PRÁVNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁVODU 

Pro zajištění bezpečnosti pořadatelského týmu po právní stránce jsme nechali 

pravidla a přihlášku k závodu zpracovat studentkou práv, z čehož vznikly následující 

dokumenty. Pravidla pro celý MP, kterými se řídili i dílčí závody poháru, a přihláška pro 

jednotlivý závod, jenž pojednává o právní odpovědnosti zúčastněných stran. Přihláška měla 

za úkol i zajistit, abychom pořízené fotografie mohli s ohledem na etiku použít pro 

prezentaci MP především na sociálních sítích. Dalším dokumentem byly propozice dílčích 

závodů, které odkazovaly na dva výše zmíněné dokumenty.  

5.13 SPONZORING 

Z cílové skupiny naší akce a z našich potřeb pro realizaci jsme si stanovili kritéria pro 

hledání potencionálních partnerů, abychom předešli neúčelnému, bezvýslednému 

oslovování subjektů. Případným partnerům jsme nabízeli vizibilitu na plakátu MP, 

v médiích, v místě konání závodu při poskytnutí bannerů , beach flagů či jiných reklamních 

předmětů. Dále byla nabízena prezentace partnera na našich sociálních sítích. Snažili jsme 

se vyhnout nafukovacím reklamním obloukům a dalším věcem, kde by bylo nutné zajistit 

přívod elektrické energie. 

Komunikace s potencionálními partnery MP začala necelý rok před prvním závodem. 

Po zajištění materiálu v rámci spolupráce s Triatlon klubem Klatovy pro nás největším 

úkolem bylo zajištění věcných cen a finančních prostředků na odměny pro závodníky. Chtěli 

jsme oslovit firmu Opavii o věcný dar v podobě produktu Fidorka, který měl suplovat 

medaile, ale nestihli jsme zažádat včas. Poté přišlo na řadu oslovování především 

klatovských cykloobchodů o materiální ceny. Plánováno bylo i oslovování českých firem 

vyrábějících produkty pro cyklistiku. 

Na finanční zajištění nákladů jsme zamýšleli oslovit především místní větší firmy, 

kterým by naše spolupráce byla přínosná především v tom, že by v očích veřejnosti 

podporovali volnočasové aktivity dětí. Na závěrečném závodě mělo být i občerstvení pro 

závodníky, které jsme chtěli udělat v rámci spolupráce a oslovit tak místní tradiční pojízdné 

stánky, které zde můžeme vídat i na jiných kulturních a sportovních akcích. 
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6 REALIZACE MP 

Představa byla vskutku jednoduchá. 3 lokality, 3 závody s odstupem 14 dnů. Realita 

však byla jiná. Celá realizace začala být nejistá, když se na začátku března přibližoval 

českému území virus označovaný jako SARS CoV-2. Takřka celá Země sledovala vývoj této 

pandemie a i já, po zkušenosti z únorové cesty do Japonska, jsem začal uvažovat, jak moc 

se promítne v mém životě, potažmo v mém projektu MP. Po vyhlášení nouzového stavu 

vládou České republiky, který začal dne 12. března 2020 ve 14 hodin, jsem byl s vidinou 

možnosti uskutečnění sportovních akcí pro veřejnost skeptický. V přípravě jsem však 

pokračoval dál a sledoval aktuální vládní opatření a hrubé predikce. Začal jsem počítat s tím, 

že realizace MP tím bude jistě ovlivněna a přizpůsobil jsem tomu celou přípravu. Připravil 

jsem si několik pracovních variant: 

 Realizace nebude vůbec možná - nejčernější možný scénář, který jsem musel zvážit 

především z důvodů finančního dopadu na projekt. 

 1 závod 

 2 závody 

 Plánovaná verze 3 závodů MP 

Ve hře bylo i odložení termínu závodů na letní prázdniny, kterému jsem se chtěl zcela 

vyhnout. Obával jsem se, že má cílová skupina bude již na prázdninách mimo město a tím 

by byla značně ovlivněna účast, spíše tedy neúčast. Tuto možnost jsem zcela zavrhl a 

připravoval se na realizaci v červnu, v případě neočekávaného rychlého rozvolňování 

vládních opatření i na realizaci v původně plánovaných termínech. 

Nakonec jsem narychlo rozhodl o realizaci dvou závodů v červnu, na základě 

rozvolňovacích kroků vlády. MP měl stanovené nové závodní termíny na 3. 6. 2020 Vodojem 

a 17. 6. 2020 lesopark Hůrka. Z lokalit jsem vyřadil tu u CMS, která mi přišla jako nejméně 

vhodná pro jízdu na kole především pro děti. 

6.1 PARTNEŘI MP 

V zajišťování partnerů se pohybuji již několik let, kdy si sám domlouvám partnery na 

ice cross downhill. Měl jsem vytipováno několik v Klatovech působících firem a české známé 

firmy, které by na podporu dětské sportovní akce pro širokou veřejnost mohli slyšet. 
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Nepočítal jsem však s tím, že budu shánět partnery za nouzového stavu. Mou pozici 

komplikoval celosvětový ekonomický vývoj a světová nejistota v tom, jakým směrem se celá 

situace bude ubírat. Z toho plynula častá odpověď mnou dotazovaných firem, kde mi bylo 

řečeno, že veškerý sponzoring pozastavili vzhledem k situaci a aktuálnímu dění na trhu. 

Tato odpověď se stala tak častou, až mi bylo nepříjemné chodit se ptát do dalších firem a 

své snažení sehnat partnery jsem výrazně omezil. 

Během té doby se mi podařilo dohodnout aspoň několik spoluprací založených 

především na věcné podpoře. S ročním předstihem jsem měl předjednáno již zmíněné 

materiální zajištění s Triatlon klubem Klatovy a na jaře jsme na základě ústní dohody 

dohodli detaily zápůjčky věcí. Jediným závazkem této spolupráce bylo vrácení všech 

zapůjčených věcí minimálně ve stejném stavu jako před zápůjčkou. Věcná podpora byla na 

podzim roku 2019 předběžně domluvena s firmou Kalas sportswear. Konečná forma 

podpory byla také ovlivněna aktuální situací, kdy jsme podle slov zástupce firmy nemohli 

obdržet větší ceny, ale že nám bude zaslána krabice drobností v podobě bidonů, tašek a 

šátků. Z této spolupráce nám neplynula žádná přímá povinnost, stačilo jen svědomitě 

rozdělit ceny závodníkům. Domluveným partnerem byla i Klatovská Sportovní, se kterou 

jsme dolaďovali podmínky podle aktuální situace. Klatovská Sportovní poskytla věcné ceny 

pro závodníky a my v rámci dohodnuté spolupráce měli za úkol vyvěsit v místě konání 

závodů reklamní banner. V posledních dnech před realizací se mi podařila sjednat věcná 

podpora v podobě cen pro závodníky od klatovské pobočky Intersport. U této spolupráce 

jsme měli za povinnost vyvěsit poskytnuté beach flagy a bannery, avšak nám byly dodány 

jen ceny. Reklamní poutače dodány nebyly a my tak měli o starost méně. Dalšími partnery 

akce poskytující věcné ceny byly: Auto Nejdl Klatovy, Barentz s.r.o., Policie ČR. Všichni tito 

partneři byli sjednáni na základě ústní dohody a nebyly s nimi sepsány žádné smlouvy. Na 

druhý závod nám zajistila firma JSF stavební s.r.o. dopravní značky bez jakýchkoli nám 

vyplívajících povinností. 

O finanční prostředky jsem zažádal město Klatovy v rámci možnosti žádosti na účel 

určený žadatelem. Finančním partnerem akce na základě ústní dohody se stal Martin 

Kosnar – Kosík trans. 

Mediálním partnerem akce byla regionální televize FilmPro, které jsme umisťovaly 

v prostorách závodů beach flagy a bannery. 
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6.2 PROPAGACE 

Na základě propočtu škol (základních a mateřských), sportovišť, sportovních obchodů 

a dalších míst potencionálních pro oslovení cílové skupiny jsem nechal vyrobit 40 plakátů 

MP. Při distribuci do škol jsem počítal s různými opatřeními jednotlivých škol proti šíření 

Covidu19. Proto jsem zvolil nejprve telekomunikaci, na jejímž základě jsem pak roznášel 

plakáty. Nejsnáze to šlo v mateřských školách, kdy jsem nemusel objíždět každé místo 

zvlášť. Ředitelka všech MŠ Klatovy paní Jitka Luňáková zajistila distribuci z ředitelství. Při 

domlouvání se základními školami se vyskytlo opatření, kterého jsem si nevšiml. Aby školy 

omezili kontakt žáků, chodilo se do škol všemožnými vchody a já počítal jen s jedním. Např. 

ZŠ Klatovy v Tolstého ulici mělo místo jednoho vchodu hned čtyři, s čímž jsem v propočtech 

nepočítal. Navíc docházka byla dobrovolná a v lavicích nebylo tolik žáků. I na základě nízké 

účasti ve školách a zákazu vstupu veřejnosti mi bylo zase na jiné základní škole znemožněno 

vyvěšení plakátů. 

Další, kdo mi nechal umístit plakáty na svých plochách, bylo DDM Klatovy, které i 

zajistilo jejich vyvěšení. Zbylé plakáty byly vyvěšeny ve sportovních obchodech v Klatovech. 

Nakonec mi zbyl jediný plakát a na klíčových místech dle mého názoru plakáty byly 

vyvěšeny. 

K propagaci na facebookové stránce jsem byl opatrný, aby vzhledem k poptávce po 

závodech nepřijeli až moc zdatní cyklisté a trefil jsem námi cílenou skupinu. V prvním kroku 

jsem sdílel po známých a partnerech celý MP (plakát) a následně konkrétní události 1. závod 

a 2. závod. V neděli před závodem byly vyvěšeny konkrétní propozice závodu s druhy 

okruhů a počtem kol pro jednotlivé kategorie. Z důvodu zamezení tréninku na tratích 

závodu byly mapy okruhů zveřejňovány vždy až v úterý v 19 hodin na facebookové stránce. 

Mimo fotoreportáží ze závodů měly příspěvky s okruhy největší organický dosah příspěvku. 

Těsně před prvním závodem vyšla pozvánka v Klatovském deníku, který zároveň vydal 

reportáž z každého uskutečněného závodu. Původně plánovaná videopozvánka byla 

zamítnuta v obavách z příliš vysoké účasti. O videoreportáž z každého závodu se postarala 

regionální televize FilmPro. 
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6.3 NAJÍŽDĚNÍ TRATÍ 

Původní hrubé plány tratí závodu, na jejímž základě jsem žádal příslušná povolení, 

bylo nutné s ohledem na okolnosti trochu poupravit. Okolnostmi myslím konkrétní 

najíždění tratí, odstupňování kategorií a jejich vhodné navázání na sebe. Pro oba závody 

jsem najížděl trať s bratrem Jaroslavem, abychom měli více dat z měřících přístrojů a mohli 

se tak přiblížit co možná nejpřesnějším hodnotám. Vyráželi jsme měřit konkrétní okruhy 

vždy týden před závodem, abychom i prověřili aktuální stav trati. Každý závod měl 4 okruhy 

(miniokruh, malý okruh, střední okruh a velký okruh), které na sebe museli v obou 

lokalitách vhodně navazovat. 

Po prvním měření na Vodáku s týdenním předstihem jsem našel při zakreslování na 

počítači do mapy chybu a museli jsme původní verzi trochu poupravit. Vymýšlet zábavný, 

jezditelný okruh, který dokáže i potrápit mě bavilo. Vodák se nám povedlo připravit během 

hodiny a následné krátké úpravě.  

Na Hůrku jsem vyrazil také s týdenním předstihem. Zjistil jsem, že se zde těží 

napadané dřevo a plocha za školou se změnila částečně ve staveniště. Naštěstí pro mě jsem 

se po komunikaci s Lesy města Klatovy dozvěděl, že realizace závodu není pracemi nijak 

ohrožena, a tak jsem si mohl aspoň v lesoparku v klidu vymýšlet trať. Se staveništěm to bylo 

horší. Nešlo tak ani o rozsah prací, protože pro nás důležitá plocha byla takřka celá 

k bezproblémovému užívání. Horší bylo, že celá plocha se považovala za stavbu. Po schůzi 

den před závody se stavebním dozorem naštěstí byl závod dovolen. Museli jsme zajistit 

řádné zabezpečení prostoru skladu stavby a výkopu, kolem kterého byl průchod do 

prostoru závodu. Dalším překvapením byla bujará vegetace v jedné z částí školního 

pozemku. Z toho vyplynula víkendová rodinná zábava s křovinořezem, zahradnickými 

nůžkami, lopatou a hráběmi. Se sekáním nám pomohl i pan školník. 

Původní plán vracet závodníky z lesoparku plotem, který by bylo nutné rozplotit, padl. 

Našli jsme s bratrem nevyužívanou starou cestičku, která byla vhodná pro návrat závodníků 

k ZŠ. Musela se jen trochu pročistit od větví při víkendových pracích. Trať na Hůrce byla 

technicky o něco těžší než na Vodáku a bylo složité vymyslet ideální návaznost okruhů. 

Nakonec se vše podařilo, ale neslo to s sebou úskalí do závodu především pro nejmenší 

kategorii cyklistů. Tím byl krátký prudký výjezd, kde jsem si byl vědom, že to není úplně pro 

začátečníky. 
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6.4 KOMUNIKACE S REALIZAČNÍM TÝMEM 

Aby všichni měli přehled o závodech a byly v obraze nejen ve svých úkolech, ale 

v celém závodě, vytvořil jsem dokument, kde bylo popsáno pro každý jednotlivý závod, kdo 

co bude mít na starost a v kolik hodin by ideálně měl dorazit. Někteří se dokonce nabídli a 

přišli pomáhat dříve. Dokument byl sdílen ve skupinové konverzaci na facebooku, kde 

naštěstí pro mě takřka všichni skvěle fungovali. S těmi, co nebyli na facebooku, jsem 

komunikoval telefonicky a osobně. 

Realizační tým byl na obou závodech víceméně stejný s obměnou několika jedinců 

z pracovních či studijních důvodů. Do realizace dvou závodů bylo zapojeno 26 pořadatelů. 

6.5 DOPADY VLÁDNÍCH OPATŘENÍ 

Při prvním závodě jsem měl obavy, aby náhodou nepřišlo až příliš moc lidí. Přeci jen 

byla ve společnosti cítit natěšenost po setkávání se s přáteli a bylo jedno kde. V obavách na 

přílišnou účast závodníků s početnými doprovody jsem si na oficiálních webových stránkách 

české vlády našel veškeré potřebné informace pro pořadatele sportovních akcí. Musel jsem 

splnit, že na akcích budu mít desinfekci a pro jistotu jsem na každém závodě vyvěsil aktuální 

nařízení týkající se naší akce. Patřily do nich obecné doporučení o odstupech a nepodávání 

si rukou. Z toho důvodu jsem neblahopřál závodníkům při vyhlašování výsledků pravicí a 

jen jsem jim slovně pogratuloval a předal ceny. 

6.6 1. ZÁVOD VODOJEM 3. 6. 2020 

I když mělo jít o poměrně malou akci, stejně jsem na ten den moc dobře nespal.  

Největší obavy jsem měl z účasti. Z důvodu přihlašování až na místě jsem vůbec netušil, 

kolik mi přijde lidí. Dalším strašákem byla nejistá předpověď počasí hlásící místy bouřky. 

6.6.1 HARMONOGRAM PRACÍ 

Museli jsme se přizpůsobit smlouvě s MuKt, kde jsme měli povolení k užívání sadů pro naše 

účely od 16 do 19 hodin. 

14:00 – 15:00 příprava kanceláře závodu, příchod prvních členů realizačního týmu 

14:30 – 16:00 příprava tratě (volný průchod pro pěší), příchod zbylých členů realizačního 

týmu 

15:45 rekapitulace instrukcí pro kancelář závodu 
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16:00 uzavření okruhu (sadů) pro naše účely 

16:00 – 17:00 registrace účastníků, dohled nad volným tréninkem na trati 

17:00 start 1. kategorie 

17:00 – 19:00 závody dle kategorií, průběžné vyhlašování zpracovaných výsledků 

19:00 úklid tratě po dojetí posledního závodníka do cíle, úklid zázemí závodu 

Kritické body harmonogramu, kterými byly především včasná příprava registrace a 

vyznačení trati, se nám povedlo dodržet. Ze závodu jsme se rozcházeli v 19:15, což dle 

mého názoru byl úplně ideální čas. 

6.6.2 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

Po postavení dvou stanů, lavic a přistavení auta na úschovu věcí pro potřeby 

pořadatelů jsme měli čas na vytyčení tratě. Všichni pořadatelé přišli v domluvený čas a 

chopili se práce. Na mě pak žádná práce ani nezbyla a mohl jsem příchozím pořadatelům 

postupně dovysvětlit jejich úkol a s čím je potřeba začít. Vše jsme řádně dodrželi. Po 

menších komplikacích, kdy jsem špatně odhadl počet potřebných tyčí pro vymezení trati a 

po skvělých improvizacích pořadatelského týmu, byla trať včas připravena k tréninku. Též 

kancelář závodu začala přijímat přihlášky prvních příchozích na čas. Poté, co proběhla 

zdárná příprava, jsme si zrekapitulovaly klíčové úkoly pro zdárný průběh závodu. 

6.6.3 PRŮBĚH ZÁVODU 

První kategorie odstartovala na čas, a jelikož čtyřčlenný tým časomíry fungoval na 

principu ručního zapisování průjezdu dle startovních čísel, bylo důležité, aby všichni volní 

pořadatelé např. z trati delších okruhů byli připraveni v cíli a pomáhali hlídat cílové pořadí 

ve stylu přespolních běhů. V tom samém duchu se nesla podpora časomíry u kategorie 

předškoláků a předškolaček. Zbylé kategorie zvládal tým časomíry vyhodnotit sám i z toho 

důvodu, že před prvním závodníkem jezdil předjezdec a s posledním závodníkem jezdil 

koncový jezdec. 

Vyhlašování výsledků jsme se snažili, co nejvíce urychlit, jelikož se začala v dálce 

objevovat bouřka a hrozilo, že by lidé utekli ještě před vyhlášením výsledků. 

Během závodů bylo i několik karambolů, které se naštěstí obešly bez potřeby zásahu 

připravené zdravotnice. 
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Kromě problému s nedostatkem tyčí jsme na startovní čáře kontrolovali účastníky a 

vznikl nám zde menší slovní konflikt rodičů, kdy každý chtěl mít výhodnou pozici na startu 

pro svého svěřence či svou svěřenkyni. Zareagovali jsme na to ihned v další kategorii tím, 

že vznikla pomyslná předstartovní čára, odkud si startér zval závodníky a závodnice na 

základě pořadí při registraci. Zkrátka jsme to udělali podle pravidla kdo dřív přijde, ten dřív 

bere. 

Při vyhlašování každý obdržel diplom a oplatku Fidorku. Po skončení vyhlášení na 

mě čekalo krátké zhodnocení závodu pro televizi FilmPro. Mezitím pořadatelský tým stihl 

sklidit celou trať a zázemí závodu, které jsme pak jen naskládali do auta. 

6.6.4 VYHODNOCENÍ PRŮBĚHU 

Objevily se nám dva problémy výše zmíněné a z toho nám plynulo ponaučení pro 

příště, že materiálu si radši budeme muset zajistit víc a ve všem musíme mít nastavená 

pravidla, abychom mohli zajistit závody v rámci fair play. 

Když mi holky z kanceláře závodu řekli, že jsme měli 74 závodníků, tak mi spadl 

kámen ze srdce. Za takovou účast jsem rád a navíc i slyšet přímou zpětnou vazbu od rodičů 

účastníků bylo skvělou odměnou a motivací pro další závod. 

6.7 2. ZÁVOD HŮRKA 17. 6. 2020 

Do realizace druhého závodu už jsem šel klidnější. Aspoň přibližně jsme věděli, s jakou 

můžeme počítat účastí. Očekávali jsme i o něco více lidí než na prvním závodě. Především 

z důvodů, že lidé už mohli vidět reportáž a článek s fotogalerií. Navíc epidemiologická 

situace měla také příznivý vývoj. Chtěl jsem říci pozitivní, ale to v současné době není 

zrovna žádoucí slovo. Zamýšlený plán dohodnout na závodě stánek s občerstvením mi byl 

vzhledem k okolnostem rozmluven. Pádným argumentem bylo, že školní docházka 

studentů se ruší nebo omezuje a my bychom na školním pozemku měli stánek 

s občerstvením. 

Po nedostatku vytyčovacích tyčí jsem zdvojnásobil jejich počet a na nynějším závodě 

už se závodníci řadili na startovní čáru podle pořadí v poháru. Nově příchozí pak podle 

pořadí zaregistrování se do závodu. 

Další změnou byla možnost si předpřipravit zázemí na pozemku školy. Také jsme zde 

uzavírali část veřejné pozemní komunikace, kde jsme museli dodržet rozmístění dopravního 
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značení ve stanovený čas. Naše uzavírka probíhala v ulici, kde je řada několika garáží. 

Informace o uzavírce jsem vyvěsil týden před konáním na každé garáži s emailovým 

kontaktem. Nikdo mě však nekontaktoval a při závodě ani nepřišel s tím, že by potřeboval 

zajistit přístup ke garážím. 

6.7.1 HARMONOGRAM PŘÍPRAV 

Museli jsme dodržet smlouvu s městem, kde jsme měli povolení k užívání 

komunikace a lesoparku Hůrka pro naše účely od 16 do 19 hodin. V náš prospěch hrál školní 

pozemek, který není veřejnosti přístupný. Navíc žáci měli tělocvik v rámci 

protiepidemiologických opatření zrušený. Proto jsme si rozdělili přípravy do dvou fází, kdy 

dopoledne jsme s bratrem Jaroslavem vytyčili malý okruh a miniokruh na pozemku školy. 

Připravili jsme si i zábrany, které jsme instalovali po skončení pracovní doby dělníků. 

9:00 – 11:00 dopolední příprava miniokruhu a malého okruhu 

14:00 – 15:00 příprava kanceláře závodu, příchod prvních členů realizačního týmu 

14:30 – 16:00 příprava tratě (volný průchod pro pěší), příchod zbylých členů realizačního 

týmu 

15:30 rozmístění dopravního značení (otočeného jako neplatné) 

15:45 rekapitulace instrukcí pro kancelář závodu 

16:00 uzavření okruhu (lesoparku) pro naše účely, aktivace platnosti dopravního značení 

16:00 – 17:00 registrace účastníků, dohled nad volným tréninkem na trati 

17:00 start 1. kategorie 

17:00 - 19:00 závody dle kategorií, průběžné vyhlašování zpracovaných výsledků 

19:00 úklid tratě po dojetí posledního závodníka do cíle, úklid zázemí závodu 

Kritické body harmonogramu, kterými byly především včasná příprava registrace a 

vyznačení trati, se nám opět povedlo dodržet. O trochu více času zabralo vyhlašování 

výsledků, kdy jsme vyhlašovali nejdříve výsledky daného závodu dané kategorie a hned na 

to výsledky celého MP dané kategorie. Součástí vyhlašovacího ceremoniálu bylo i vyhlášení 

nejmladší/ho účastníka/ce. 
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6.7.2 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

Po zkušenostech z prvního závodu se každý člen realizačního týmu chopil své práce 

a já mohl jen kontrolovat průběh příprav. O kancelář závodu jsem se nemusel takřka vůbec 

starat, stačilo jen předat dokumenty potřebné k registraci. Mohl jsem se tak více věnovat 

doladění středního a velkého okruhu.  Už po 15. hodině, ač všude byla akce psána od 16 

hodin, začali přicházet první účastníci. S registrací jsme začali o něco dříve podle příchodu 

účastníků a naší připravenosti. V 16 hodin jsme aktivovali dopravní značení, doladili 

poslední detaily na trati, jako bylo označení kořenů reflexní barvou. Trať tak byla včas 

připravena pro trénink a následný závod. 

6.7.3 PRŮBĚH ZÁVODU 

Poslední úpravy jsme dělali mimo prostor školy. Když jsem se tam pak vrátil, nestačil 

jsem se divit, jak se celý prostor najednou zmenšil. Očekával jsem vyšší návštěvnost, ale 

nečekal bych, že prostor u školy jako zázemí závodu nám bude těsný. 

Ze situace vzniklo riziko nehodovosti při tréninku na trati z důvodu nevyznání se ve 

změti páskou vymezených uliček. Ač mapy tratí visely na sociálních sítích, nástěnce v místě 

závodu a u registrace, bylo na okruhu poměrně dost bloudících, ba v protisměru jedoucích. 

Počítal jsem s tím, že tato lokalita na první pohled vypadá spíše jako bludiště, ale 

v rozdělování a slučování tratí byly šipky s popisy okruhů. Dalším úskalím byla tři místa 

startů podle okruhů.  

 Z velkého a středního okruhu jsem proto stáhl všechny pořadatele a nechal jsem jen 

ty na kritických místech. Všichni, kdo neměli jiné povinnosti, se stáhli na trať v prostorách 

školy a regulovali provoz na trati. Především dělali informátory, kudy jaká kategorie jede. 

K tomu jim sloužila nápověda, která byla rozeslána do pořadatelského facebookového 

chatu, aby se mohli v případě nejistoty opřít o propozice závodu. Po počáteční zmatečné 

situaci se po několika minutách veřejnost zorientovala a již se vyznala v připravených 

okruzích. 

První startovní hvizd zazněl v 17 hodin. U prvních dvou kategorií, které patřily k těm 

početnějším, se časoměřiči hodně zapotili při určování pořadí závodníků. Dokonce museli 

použít i fotofiniš pro dohledání závodníka. Podcenil jsem nadšení malých závodníků, kteří i 

přes projetí cíle pokračovali dále po trati a přimíchali se ještě jednou do výsledků ke konci 
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startovního pole. Naštěstí si s tím tým časomíry zdárně poradil a v další kategorii už jsme za 

cílem závodníky zastavovali. 

Po přesunu na střední okruh a velký okruh i mimo školní pozemek jsme zjistili 

přetrhané pásky na několika cestách. Po rychlé nápravě mohl závod bezproblémově 

pokračovat dál. 

Vysoká účast s sebou nesla i administrativní náročnost na ruční zpracování výsledků, 

nadepsání předpřipravených diplomů pro pořadí v závodě a celkově v MP. I přes to se 

povedlo s vyhlašováním výsledků začít včas s poměrně hladkým průběhem. Rozdány byly i 

věcné ceny závodníkům od partnerů MP. 

Po dojetí posledního závodníka ihned započali uklízecí práce, do kterého se s vervou 

všichni pustili. Plánovaný čas uzavírky jsme nedodrželi o deset minut a v 19:20 jsme 

opouštěli uklizený areál školy a lesoparku. Některé zapůjčené věci jsme tam uskladnili a do 

navrácení zápůjčky jsme se pustili další den. 

6.7.4 VYHODNOCENÍ PRŮBĚHU 

Opravdu bych nečekal, že prostor u školy nám bude trochu těsný. Měl jsem z celkem 

vysoké účasti velkou radost a prostor by ještě tak dvě desítky závodníků snesl. Aspoň víme 

pro příště, s jak velkou kapacitou zde můžeme počítat.  Vysokou účast 112 závodníků a 

závodnic přisuzuji i vydařenému slunnému počasí. 

Jsem rád, že nenastaly stejné komplikace jako na prvním závodě. V průběhu 

realizace se mi vyskytlo několik výše zmíněných problémů, na které báječný realizační tým 

pohotově a zdárně reagoval. Závod přinesl i jednu kolizi, která si vyžádala zákrok 

zdravotnice. Naštěstí závodníkovi se nestalo nic vážného a odcházel jen s ošetřenými 

oděrkami. 

6.8 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MP 2020 

Oproti původnímu finančnímu plánu se situace změnila na realizaci dvou závodů. 

Celkové finanční vyhodnocení projektu je znázorněno v tabulce 1, kde můžeme vidět 

celkovou bilanci s 30Kč ztrátou. S ohledem na skutečnost, že se na závodech nevybíralo 

startovné a oslovované firmy nás vzhledem k okolnostem odmítaly finančně podpořit, si 

myslím, že se nám nakonec podařilo hospodařit s minimální ztrátou krytou z vlastních 

zdrojů. 
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Finanční vyhodnocení MP 2020 

Položky Částka Zdroj financování Částka  

Tiskoviny celkem 2 320 Kč 
Město Klatovy (2000 Kč) 

Martin Kosnar - Kosík trans 
(320 Kč) 

2 320 Kč 

FilmPRO  1 000 Kč Martin Kosnar - Kosík trans 1 000 Kč 

Správní poplatek 100 Kč Město Klatovy 100 Kč 

Kancelářské potřeby   254 Kč 
Martin Kosnar - Kosík trans 

(224Kč)  
Vlastní zdroje (30 Kč) 

254 Kč 

Vymezovací páska  435 Kč Martin Kosnar - Kosík trans 435 Kč 

Medaile - Fidorky 1 521 Kč Martin Kosnar - Kosík trans 1 521 Kč 

Zdravotní služba  1 400 Kč Město Klatovy 1 400 Kč 

Celkem náklady 7 030 Kč Zdroje celkem 7 030 Kč 

    Z toho vlastní zdroje 30 Kč 
Tabulka 1 

(Zdroj: vlastní zdroj) 
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7 DISKUZE 

V průběhu příprav a samotné realizace se objevilo několik situací a věcí, které bych teď 

řešil jinak. Často to byla drobnost, ale někdy i podstatná věc, která mohla mít vliv na 

zdárnou realizaci MP. Co bych zpětně udělal jinak? Asi nic. Byla to má první zkušenost, kdy 

jsem stál za takovou akcí v roli hlavního pořadatele a nikoli jen jako součást realizačního 

týmu. Ale teď už jsem se posunul o kousek vpřed a přeci jen jsou věci, kterým bych se příště 

rád vyvaroval či řešil jinak. Po celou dobu příprav jsem si proto vedl poznámky, co příště, 

pokud do toho půjdu, udělám jinak, ideálně lépe. 

Na propagační plakát mi proklouzla informace, že závody jsou pro děti od 2 let. Nejnižší 

věkovou hranici jsem však omezovat nijak nechtěl a snažil jsem se to poté napravit 

v propagaci na sociálních sítích. Naopak, jak se vše rychle vyvíjelo, mi na plakátu chyběli 

partneři MP, což je dle mého názoru zásadní chyba pro další spolupráci. Naštěstí valná 

většina současných partnerů je již předjednána i pro případný další ročník. Dalším 

poznatkem je upřesnění pravidel pro nedojíždění závodu o kolo předjetým závodníkům. 

Pozornost si zaslouží i stanovení celkového pořadí na základě bodového systému, který by 

potřeboval upravit na vyšší počet účastníků.  Ostatně celou byrokracii kolem registrace, 

výsledkové listiny a vyhlašování výsledků by bylo dobré zjednodušit, aby se ulehčila práce 

v kanceláři závodu. Vzniknout by tím měla i lepší eliminace chyb při přepisu dat. 

Nejvíce mě bavila práce v terénu např. při najíždění tratí a následné přípravě okruhů. 

U počítače jsem pak strávil spoustu času uvažováním, zda připravené okruhy a jejich počet 

pro danou kategorii jsou adekvátní s ohledem na cílovou skupinu. Z toho jsem měl asi 

největší obavy. Když se na závodech ukázalo, že jsem všechny potrápil tak akorát, spadl mi 

kámen ze srdce a měl jsem z toho velkou radost. Druhý závod byl o něco těžší jak pro nás 

pořadatele, tak pro závodníky, ale nikomu to nevadilo, nebo se to ke mně nedoneslo. 

Následující dny po konání druhého závodu jsem se dozvěděl, že v ten den byla termínová 

kolize naší akce s atletickými závody pro děti. I při procházení výsledků bylo vidět, že přišlo 

hodně nově příchozích, co nebyli na prvním závodě a naopak, že poměrně dost účastníků 

z prvního závodu chybělo na tom druhém. I tak jsem s účastí nadmíru spokojen. První závod 

byl ještě specifický v nevědomí možné účasti. Cíl byl minimálně 50 účastníků pro mou 

spokojenost. Ideálně jsem si představoval okolo 70 – 80 účastníků. V nějakém záchvatu 

obav jsem večer před závodem radši dotiskl několik startovních čísel a byl připraven 
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v krajním případě až na 200 závodníků. Účast 74 účastníků na prvním závodě a 112 

závodníků na druhém závodě pro nás byla odměnou a zároveň i trochu závazkem pro další 

léta. 

Z počtu účastníku si vyvozuji, že rozhodnutí přeložit závody a uspořádat místo tří 

plánovaných jen dva, bylo správné.  V počátku příprav, kdy jsem rozhodl, že předělávám 

realizaci na dva závody v nových termínech, to byl čistý hazard. Rozhodoval jsem se jen na 

základě predikcí vlády a také na mém optimismu v rychlosti rozvolňování vládních opatření. 

Celou dobu mohli naše plány zhatit znovu zpřísněné opatření, což se naštěstí v náš 

prospěch nekonalo. Jiné akce, např. kulturní na Ostravsku na tyto znovu zpřísněná opatření 

doplatila a musela být zcela zrušena několik dní před plánovaným konáním.  

Zatím jsem se nesetkal s bezchybnou akcí, kde by nebylo zapotřebí řešit nějaké 

problémy. Ač se jich nám také několik vyskytlo, poradili jsme si s nimi a závody v hladkém 

průběhu nijak vážně neohrozili. V souvislosti s hrozbami mi uniklo pojištění akce, bez 

kterého příště do pořádání jakékoli akce nepůjdu. Na základě reakcí veřejnosti při závodech 

a také v ohlasech na sociálních sítích dětské cyklistické závody v Klatovech opět sklidily 

úspěch a zdárně jsme tak navázali na předchozí pořadatelské týmy. 

Ve finančním vyhodnocení je kalkulováno s dotací od MuKt, o které dosud nemám 

oficiální vyjádření. Na základě mých informací však počítám s tím, že mi bude přiznána.
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ZÁVĚR 

Cílem práce byla příprava projektu a realizace tří dílčích závodů v rámci MP 2020. 

Vzhledem k situaci a okolnostem jsme byli nuceni se podřídit vládním opatření proti šíření 

Covidu19. Z tohoto důvodu MP 2020 zahrnoval jen dva dílčí závody a to 1. závod Vodojem       

3. 6. 2020 od 17 hodin a 2. závod Hůrka 17. 6. 2020 od 17 hodin. V rámci vládních nařízení 

i námi byly přijatá opatření, jako umístění desinfekce v místě závodů a nepodávání si rukou 

při vyhlašování výsledků a gratulacích vítězům. 

Každý ze závodů měl stejný harmonogram se 4 variantami okruhů. Po každém 

závodě proběhlo vyhlašování výsledků. Po druhém závodě proběhlo i vyhlášení celkových 

výsledků celého MP 2020. Prvního závodu se zúčastnilo 74 závodníků a druhého 112 

závodníků. Celkem v rámci MP 2020 v Klatovech na kolech a odrážedlech závodilo 145 

jedinců. Startovné se nevybíralo žádné. Uskutečnění závodů zajistilo 26 členů realizačního 

týmu.  

V progresivně se vyvíjející pandemické době jsme uspořádali dva závody, kde si děti 

mohly prožít pozdní odpoledne sportováním v přírodě. Především jsme jim umožnili zažít 

pocit cyklistického závodníka na vlastní kůži. Jejich radost z pohybu pro nás pořadatele byla 

tou největší odměnou. 
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RESUMÉ  

V této bakalářské práci se pojednává o přípravě a realizaci sportovního projektu, kterým byl 

v tomto případě Městský Pohár horských kol Klatovy 2020. Práce obsahuje teoretickou, 

praktickou a historickou část, kde se věnuje především cyklistice na Klatovsku. V teoretické 

části se zabývá přípravě a realizaci projektu. V praktické části popisuje zvolený konkrétní 

postup řešení, který se zabývá realizací dvou dílčích závodů, kterých se účastnilo 145 

závodníků. V práci se zmiňujeme o předchozích ročnících MP a dalších cyklistických akcích 

na Klatovsku. 

This bachelor thesis discusses the preparation and realization of a sport project, which was 

Městský pohár horských kol Klatovy 2020 in this case. The thesis includes a theoretical, 

practical and historical part, in which it particularly focuses on cycling in the region 

Klatovsko. In the theoretical part it deals with the preparation and realization of the project. 

In the practical part it describes the chosen process of solution, which deals with the 

realization of two races. 145 racers took part in them. In the thesis we also mention the 

previous years of the MP and other cycling events in Klatovsko. 
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Tabulka 1   39 Finanční vyhodnocení MP 2020 
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